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Dodatek č.1  

SMLOUVY O DÍLO 
č. objednatele 056/D/R/22 

uzavřený podle ustanovení § 2586 a následujících 
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném a účinném znění 

k investiční akci 
„Oprava povrchu chodníku v části ul. Strojnická" 

 

I. SMLUVNÍ STRANY 

I.1. Objednatel: Město Trutnov 
Sídlo: Slovanské náměstí 165, 541 16  Trutnov 
Adresa pro doručování: Slovanské náměstí 165, 541 16  Trutnov 

IČO:  00278360 
DIČ:  CZ00278360 

zastoupený ve věcech smluvních: 
Ing. arch. Michalem Rosou – starostou města 

zastoupený ve věcech technických v rozsahu této smlouvy: 
Ing. Davidem Jelínkem, vedoucím odboru rozvoje města  

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Trutnov 
Číslo účtu: 124601/0100 

I.2. Zhotovitel: Technické služby Trutnov s..r.o. 
Sídlo: Šikmá 371, 541 01 Trutnov 
Adresa pro doručování: Šikmá 371, 541 01 Trutnov 

IČO: 25968084 
DIČ: CZ25968084 

zastoupený ve věcech smluvních: 
Ing. Lumírek Labíkem 
zastoupený ve věcech technických v rozsahu této smlouvy: 
Jiřím Kölblem 

Bankovní spojení: Komerční bank, a.s., pobočka Trutnov 
Číslo účtu: 790 564 0207/0100 

I.3. Zástupci ve věcech smluvních prohlašují, že jsou oprávněni strany této smlouvy 
zastupovat, je bez omezení zavazovat, zejména tento dodatek smlouvy platně uzavřít. 
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II. PŘEDMĚT DODATKU 
1.   Shora uvedené smluvní strany se dohodly na následujících změnách původní smlouvy 
o dílo č.  056/D/R/22, ze dne 2.08.2022. 
 
2.  Na základě oboustranné dohody smluvních stran se upravuje předmět díla o provedení 
víceprací  dle skutečnosti v částce  52 991,02  Kč bez DPH.  Změny jsou podrobněji 
zpracované v přehledném změnovém rozpočtu – vícepráce, který je nedílnou součástí tohoto 
dodatku a tvoří jeho přílohu.  
  
3.   S ohledem na změnu předmětu díla se upravuje článek IV. CENA DÍLA, bod IV.1. 
následovně: 

IV.1. Cena za provedení díla se sjednává ve výši: 
• Cena bez DPH:  270 078,59 Kč 
• DPH:         56 716,50 Kč 
• Cena vč. DPH:  326 795,09 Kč 

III. DOBA PLNĚNÍ 
1. Ostatní ujednání smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti. 
 
2. Tento dodatek smlouvy se uzavírá ve 4 vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží po dvou 
výtiscích. 
 
3. Tato smlouva včetně Dodatku č. 1 podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle 
zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se proto dohodly,  
že uveřejnění prostřednictvím registru smluv je povinen zajistit objednatel ve lhůtě nejdéle 30 
dnů od data uzavření tohoto dodatku. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem  uveřejnění 
v registru smluv.  
 
4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné vůle a že nebyl 
uzavřen za tísně či jinak nepříznivých podmínek ani pro jednu z nich.  
 
5. Dodatek smlouvy je uzavřen v souladu s usnesením Rady města Trutnova č. 2022-1224/19 
ze dne 10.10.2022 
 
Přílohy: 
Příloha č.1 – změnový rozpočet – vícepráce 

 

V Trutnově dne: ………………2022 V Trutnově dne: ………………2022 

 

 

 ……………………. …………………… 
Ing. arch Michal Rosa, starosta města Ing. Lumír Labík, jednatel TST s.r.o. 


