[image: image3.jpg]EVROPSKA UNIE
Fond soudrznosti
Operadni program Zivotni prostiedi




[image: image2.jpg]EVROPSKA UNIE
Fond soudrznosti
Operadni program Zivotni prostiedi





Číslo smlouvy zhotovitele: 
GASCO spol. s r.o.: 8073

EVT Stavby s.r.o.: 075/2017

EUROVIA CS, a.s.: 1519.8070537MBE

Číslo smlouvy objednatele: DSO 1/2018
DODATEK č. 13 ke SMLOUVĚ O DÍLO

na realizaci veřejné zakázky s názvem:

 „Kanalizace a ČOV obcí Oldřiš a Borová“

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník) mezi:






I.





Smluvní strany

DSO Oldřiš – Borová
se sídlem:

          
Oldřiš 132, 569 82 Borová
Osoba oprávněná jednat:     
Michal Serafin, Mgr. Lenka Tlustá 
Oprávnění zástupci:

- ve věcech smluvních:


- ve věcech technických:


Bankovní spojení: 


Číslo účtu:



Identifikační číslo:

720 74 248

DIČ:



CZ 72074248
dále jen „Objednatel“
sdružení společností: „Zhotovitel kanalizace a ČOV Borová – Oldřiš“ 
GASCO s.r.o. („Společník 1“ nebo „Správce“)

se sídlem:


Vodárenská 22, 530 03 Pardubice - Nemošice
zapsán v OR vedeným u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 192
Oprávněný zástupce:


- ve věcech smluvních:

- ve věcech technických:

- ve věcech stavby:


Bankovní spojení:


Číslo účtu:



Identifikační číslo:

150 49 035



DIČ:



CZ 15049035
EVT Stavby s.r.o. („Společník 2“)

se sídlem:


V Zahrádkách 2155/3, Předměstí, 568 02 Svitavy




zapsán v OR vedeným u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 10842
Oprávněný zástupce:



- ve věcech smluvních:



- ve věcech technických:






- ve věcech stavby:





Identifikační číslo:

252 60 766




DIČ:



CZ 25260766
EUROVIA CS, a.s. („Společník 3“)

se sídlem:


U Michelského lesa 1581/2, 140 00 Praha 4




zapsán v OR vedeným u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1561

Oprávněný zástupce:



- ve věcech smluvních:

- ve věcech technických:


- ve věcech stavby:


Identifikační číslo:

452 74 924




DIČ:



CZ 45274924
dále jen „Zhotovitel“

Dále také obecně jako „smluvní strany“
Se dohodly na následujících změnách Smlouvy o dílo

II.
Předmět Dodatku č. 13
1. Předmětem Dodatku č. 13 je změna termínu dokončení v rozsahu díla stanoveném v rámci posunu dle Dodatku č.9. Důvodem této změny je skutečnost, že došlo k prodloužení termínu rekonstrukce silnice III/35724. S prodloužením termínu dokončení díla vznikají zhotoviteli vícenáklady, které jsou vyčísleny ve změnovém listu č.8, který je přílohou č.1 tohoto Dodatku č. 13
III.

Cena díla
1. Cena za provedení díla uvedená v článku VII. odst. 1. Smlouvy o dílo se tímto v souvislosti s článkem II. tohoto Dodatku č. 13 mění na základě změny předmětu díla dle článku III. Smlouvy o dílo a činí. 

	Položka
	Nabídková cena v Kč

(bez DPH)
	DPH
15 %
	DPH
21 %
	Nabídková cena v Kč

(vč. DPH)

	nabídková cena dle výkazu výměr
	184.932.618,41
	0,-
	38.835.849,87
	223.768.468,28


	Celková cena dle Dodatku č. 12
	208.734.495,6
	0,-
	43.834.244,07
	252.568.739,7

	Změnový list č. 8
	250.000,00
	0,-
	52.500,00
	302.500,00

	Celková nabídková cena
	208.984.495,58
	0,-
	43.886.744,07 
	252.871.239,65 


IV.

Termín plnění

Članek VI. odstavec 1. platné Smlouvy o dílo se nahrazuje takto:

1.
Zhotovitel se zavazuje k řádnému provedení díla do 31. 08. 2023.

VIII.
Závěrečná ujednání
1. Dodatek č. 13 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění Dodatku č. 13 v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění Dodatku č. 13 zajistí Objednatel.
2. Všechna ustanovení Smlouvy ve znění dodatků nezměněná tímto Dodatkem č. 13 zůstávají v platnosti.
3. Dodatek č. 13 Smlouvy je vyhotoven v sedmi stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž Objednatel obdrží čtyři a Zhotovitel tři vyhotovení.

4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek č. 13 Smlouvy před jeho podpisem přečetly, a že byl uzavřen po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně a jeho autentičnost stvrzují svými podpisy.

5. Osoby podepisující tento Dodatek č. 13 svým podpisem stvrzují platnost svých oprávnění k podpisu.
6. Nedílnou součástí Dodatku č. 13 jsou tyto přílohy:



Příloha č. 1 - Změnový list č. 8

V Oldřiši dne






V Pardubicích dne 
za Objednatele:





za Zhotovitele:
……………………….




……………………….
Michal Serafin






starosta obce Oldřiš














GASCO s.r.o.
……………………….




……………………….
Mgr. Lenka Tlustá





 
Starostka obce Borová













EVT Stavby s.r.o. 









……………………….
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