
stavba: Velim - Poříčany, BC Cena celkem
Dodatek č. 

1

Cena celkem vč. 

dodatku č 1

Dodatek č. 

2

Cena celkem vč. 

dodatku č 2
ZL č. 1 ZL č. 2 ZL č. 3 Dodatek č.1 Cena s tavby po D1 ZL č. 5 ZL č. 7 ZL č. 10 ZL č. 12 Dodatek č.2 Cena s tavby po D2 ZL č. 4 ZL č. 9 ZL č. 13 ZL č. 15 ZL č. 17 Dodatek č.3 Cena s tavby po D3 ZL č. 14 ZL č. 22 ZL č. 23 ZL č. 15 ZL č. 28 Dodatek č.4 Cena s tavby po D4 ZL č. 6 ZL č. 25 ZL č. 29 ZL č. 32 ZL č. 36 ZL č. 42 ZL č. 45 Dodatek č.5 Cena s tavby po D5 valorizace Dodatek č.6 Cena s tavby po D6 ZL č. 8 ZL č. 16 ZL č. 26 ZL č. 33 ZL č. 34 ZL č. 19 Dodatek č.7 Cena s tavby po D7
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D.1.1 Železniční zabezpečovací zařízení 4 166 178 101,65

PS 00-01-01 CDP Praha, úpravy DOZ

PS 11-01-11 ŽST Velim, úprava SZ

PS 12-01-21 Velim -Pečky,  TZZ

PS 13-01-11 ŽST Pečky, úprava SZ

PS 14-01-21 Pečky - Poříčany, TZZ

PS 14-01-61 Pečky-Poříčany, úprava indikátoru horkoběžnosti v ev.km 368,655

PS 15-01-11 ŽST Poříčany, úprava SZZ

PS 16-01-21 Poříčany - Český Brod, TZZ

PS 17-01-11 ŽST Český Brod, úprava SZ

D.1.2 Železniční sdělovací zařízení

PS 10-02-31 Velim – Poříčany, úprava telefonních zapojovačů

PS 10-02-51 Velim - Č.Brod, ochrana stávající kabelizace SŽDC

PS 10-02-52 Velim - Č.Brod, DOK a TK

PS 10-02-53 Velim - Č.Brod, ochrana stávající kabelizace ČD-Telematika a.s.

PS 10-02-91 Velim - Poříčany, úprava přenosového systému

PS 10-02-92 Velim-Poříčany, úprava DDTS ŽDC

PS 11-02-11 ŽST Velim, úprava místní kabelizace

PS 11-02-21 ŽST Velim, úprava rozhlasového zařízení

PS 11-02-41 ŽST Velim, doplnění kamerového systému

PS 11-02-71 ŽST VELIM, INFORMAČNÍ SYSTÉM PRO CESTUJÍCÍ

PS 12-02-21 Zast. Cerhenice, rozhlasové zařízení

PS 12-02-41 Odb. Cerhenice, EZS

PS 12-02-42 Odbočka Cerhenice, kamerový systém

PS 12-02-71 ZAST. CERHENICE, INFORMAČNÍ SYSTÉM PRO CESTUJÍCÍ

PS 12-02-91 Odb. Cerhenice, sdělovací zařízení

PS 13-02-11 ŽST Pečky, úprava místní kabelizace

PS 13-02-41 TNS Pečky, NTS 22kV, kamerový systém

PS 13-02-42 TNS Pečky, úprava EZS

PS 14-02-21 Zast. Tatce, rozhlasové zařízení

PS 14-02-41 Odb. Tatce, EZS

PS 14-02-42 Odbočka Tatce, kamerový systém

PS 14-02-71 ZAST. TATCE, INFORMAČNÍ SYSTÉM PRO CESTUJÍCÍ

PS 14-02-91 Odb. Tatce, sdělovací zařízení

PS 15-02-11 ŽST Poříčany, místní kabelizace

PS 15-02-21 ŽST Poříčany, úprava rozhlasového zařízení

PS 15-02-41 ŽST Poříčany, EZS

PS 15-02-42 ŽST Poříčany, úprava kamerového systému

PS 15-02-71 ŽST POŘÍČANY, ÚPRAVA INFORMAČNÍHO SYSTÉMU PRO CESTUJÍCÍ

PS 15-02-91 ŽST Poříčany, sdělovací zařízení

D.1.3 Silnoproudá technologie včetně DŘT

PS 00-03-11 ED Praha, doplnění DŘT

PS 12-03-11 Odb. Cerhenice, DŘT

PS 12-03-51 Odb. Cerhenice, rozvodna 0,4kV, technologie

PS 12-03-61 Odb. Cerhenice, TTS 6/0,4 kV, technologie

PS 13-03-11 TNS Pečky, NTS 22kV, DŘT

PS 13-03-31 TNS Pečky, stanoviště transformátorů 110/23kV, technologie

PS 13-03-32 TNS Pečky, stanoviště transformátorů 110/23kV, systém kontroly a řízení

PS 13-03-33 TNS Pečky, NTS 22kV, technologie

PS 14-03-11 Odb. Tatce, DŘT

PS 14-03-51 Odb. Tatce, TTS 22/0,4kV, technologie

PS 14-03-61 Odb. Tatce, TTS 6/0,4 kV, technologie

PS 15-03-11 ŽST Poříčany, STS 22kV, DŘT

PS 15-03-12 ŽST Poříčany, zhlaví Kolín, TS 22/0,4kV, DŘT

PS 15-03-13 ŽST Poříčany, zhlaví Praha, TS 22/0,4kV, DŘT

PS 15-03-51 ŽST Poříčany, STS 22/0,4kV, technologie

PS 15-03-52 ŽST Poříčany, zhlaví Kolín, STS 22/0,4kV, technologie

PS 15-03-53 ŽST Poříčany, zhlaví Praha, STS 22/0,4kV, technologie

PS 15-03-61 ŽST Poříčany, STS 6/0,4kV, technologie

D.1.4 Osobní výtahy, schodišťové výtahy

PS 11-04-11 Velim – Poříčany, B-C, ŽST Velim, výtahy na nástupiště

D.2.1.01 Železniční spodek a svršek

SO 10-14-01 Velim-Poříčany, vystrojení trati

SO 11-10-01 ŽST Velim, železniční svršek

SO 11-10-01.1 ŽST Velim, železniční svršek

SO 11-11-01 ŽST Velim, železniční spodek

SO 12-10-01 Velim-Pečky, železniční svršek

SO 12-10-01.1 Velim-Pečky, železniční svršek

SO 12-11-01 Velim-Pečky, železniční spodek

SO 14-10-01 Pečky-Poříčany, železniční svršek

SO 14-10-01.1 Pečky-Poříčany, železniční svršek

SO 14-11-01 Pečky-Poříčany, železniční spodek

SO 15-10-01 ŽST Poříčany, železniční svršek

SO 15-10-01.1 ŽST Poříčany, železniční svršek

SO 15-11-01 ŽST Poříčany, železniční spodek

D.2.1.02 Nástupiště

SO 11-12-01 ŽST Velim, úprava nástupiště

SO 12-12-01 Zast. Cerhenice, nástupiště

SO 14-12-01 Zast. Tatce, nástupiště

SO 15-12-01 ŽST Poříčany, nástupiště

SO 16-12-01 Zast. Klučov, provizorní nástupiště

D.2.1.03 Železniční přejezdy

SO 12-13-01 Velim - Pečky, zrušení přejezdu v ev.km 362,135, P4928

SO 14-13-01 Pečky - Poříčany, přejezd v ev.km 364/406, P4929

SO 14-13-02 Pečky - Poříčany, přejezd v ev.km 365,114, P4930

SO 14-13-03 Pečky - Poříčany, přejezd v ev.km 366,468, P4931

SO 14-13-04 Pečky - Poříčany, přejezd v ev.km 368,619, P4932

D.2.1.04 Mosty, propustky a zdi

SO 11-20-01 Žel. most (podchod) v ev.km 355,800

SO 12-20-01 Velim-Pečky, žel. most (podchod) v ev. km 359,175

SO 12-20-03 Velim-Pečky, žel. most v ev. km 362,088

SO 12-26-01 Velim-Pečky, kabelová lávka v km 362,088

SO 15-20-03 ŽST Poříčany, žel. most (podchod) v ev.km 371,544

SO 15-20-04 ŽST Poříčany, žel. most v ev. km 371,784

SO 15-26-01 ŽST Poříčany, demolice náv. lávky v ev.km 370,559

SO 15-26-02 ŽST Poříčany, nová náv. lávka v km 370,634

SO 15-26-03 ŽST Poříčany, demolice náv. krakorce v ev.km 371,048

SO 15-26-04 ŽST Poříčany, demolice náv. krakorce v ev.km 371,465

SO 16-26-01 Poříčany-Č.Brod, úprava náv. lávky v ev.km 372,500

SO 16-26-02 Poříčany-Č.Brod, úprava náv. lávky v ev.km 372,740

SO 16-26-03 Poříčany-Č.Brod, úprava náv. lávky v ev.km 374,005

SO 16-26-04 Poříčany-Č.Brod, úprava náv. lávky v ev.km 375,199

SO 16-26-05 Poříčany-Č.Brod, úprava náv. lávky v ev.km 375,618

D.2.1.05 Ostatní inženýrské objekty

SO 10-82-01 Velim-Poříčany, rekultivace ploch dočasného dlouhodobého záboru

SO 10-83-01 Velim-Poříčany, kácení mimolesní zeleně

SO 10-83-02 Velim-Poříčany, kácení lesní zeleně

SO 15-54-02 ŽST Poříčany, podchod v km 371,544 úprava rozvodu nn a osvětlení

D.2.1.06 Potrubní vedení

SO 11-50-01 Velim, úprava kanalizace u VB

D.2.1.08 Pozemní komunikace

SO 10-32-01 Velim – Poříčany, dopravní opatření

SO 14-30-01 Odb. Tatce, přístupová komunikace

D.2.1.09 Kabelovody, kolektory

SO 15-40-01 ŽST Poříčany, kabelovod v km 371,020

D.2.1.10 Protihlukové objekty

SO 12-27-01 Velim-Pečky, PHS vlevo trati

SO 15-27-01 ŽST POŘÍČANY, PHS VLEVO TRATI

SO 15-27-02 ŽST POŘÍČANY, PHS VLEVO TRATI

D.2.2.1 Pozemní objekty budov

SO 12-61-01 Zastávka Cerhenice - stavební úpravy VB pro sdělovací místnost

SO 12-61-02 Odb.Cerhenice, technologický objekt

SO 13-61-01 Pečky, úprava a technologický objekt 22 Kv

SO 14-61-01 Odb.Tatce, technologický objekt

SO 14-61-02 Pečky - Poříčany, releový objekt u přejezdu v ev.km 368,619

SO 15-61-01 ŽST Poříčany, úprava VB pro technologii

SO 15-61-02 ŽST Poříčany, zhlaví Kolín, technologický objekt

SO 15-61-03 ŽST Poříčany, zhlaví Praha, technologický objekt

SO 15-61-04 ŽST Poříčany, úpravy objektu trafostanice

D.2.2.2 Zastřešení nástupišť, přístřešky na nástupištích

SO 12-62-01 Velim-Pečky, úprava zastřešení podchodu v ev.km 359,175

SO 14-62-01 Zast.Tatce, nástupištní přístřešky

SO 15-62-01 ŽST Poříčany, úprava zastřešení nástupiště

D.2.2.3 Invidiuální protihluková opatření

SO 12-63-01 Velim-Pečky, individuální protihluková opatření

D.2.2.4 Orientační systém

SO 11-64-01 ŽST Velim, úprava orientačního systému

SO 12-64-01 Zast. Cerhenice, orientační systém

SO 14-64-01 Zast. Tatce, orientační systém

SO 15-64-01 ŽST Poříčany, úprava orientačního systému

D.2.2.5 Demolice

SO 12-65-01 Velim-Pečky, demolice technologického objektu

SO 14-65-01 Velim-Pečky, demolice technologického objektu

D.2.2.6 Drobná architektura a oplocení

SO 11-66-01 ŽST Velim, mobiliář

SO 15-66-01 ŽST Poříčany, mobiliář

D.2.3.1 Trakční vedení

SO 12-71-01 Velim-Pečky, trakční vedení

SO 14-71-01 Pečky-Poříčany, úprava TV

SO 14-71-02 Pečky-Poříčany, úprava napájecího vedení

SO 15-71-01 ŽST Poříčany, úprava TV

SO 15-71-02 ŽST Poříčany, úprava připojení SpS Poříčany

SO 15-71-03 ŽST Poříčany, provizorní převěšení ZOK Poříčany

D.2.3.4 Ohřev výměn

SO 12-74-01 Odb. Cerhenice, EOV

SO 14-74-01 Odb. Tatce, EOV

SO 15-74-01 ŽST Poříčany, úprava EOV

D.2.3.6 Rozvody NN, VN, osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů

SO 11-76-01 ŽST Velim, podchod v ev. km 355,800 úprava rozvodu NN a osvětlení

SO 11-76-02 ŽST Velim, úprava rozvodu NN a osvětlení

SO 12-76-01 Velim - Pečky, úprava rozvodu VN 6kV

SO 12-76-02 Odb. Cerhenice, přípojka NN

SO 12-76-03 Odb. Cerhenice, rozvod NN a venkovní osvětlení

SO 12-76-04 Odb. Cerhenice, DOÚO

SO 12-76-05 Zast. Cerhenice, úprava rozvodu NN a osvětlení

SO 14-76-01 Pečky - Poříčany, úprava rozvodu VN 6kV

SO 14-76-02 Pečky - Tatce, kabel VN 22kV

SO 14-76-03 Tatce - Poříčany, kabel VN 22kV

SO 14-76-04 Odb. Tatce, rozvod NN a venkovní osvětlení

SO 14-76-05 Odb. Tatce, DOÚO

SO 14-76-06 Zast. Tatce, úprava rozvodu NN a osvětlení

SO 15-76-01 Žst. Poříčany, úprava přípojky VN 22kV

SO 15-76-02 Žst. Poříčany, rozvod VN 22kV

SO 15-76-03 Žst. Poříčany, úprava rozvodu NN a osvětlení

SO 15-76-04 Žst. Poříčany, úprava DOÚO a návěsti pro elektrický provoz

SO 15-76-05 Žst. Poříčany, úprava osvětlení zastřešených nástupišť

SO 16-76-01 Zast. Klučov, osvětlení provizorního nástupiště

D.2.3.7 Ukolejnění kovových konstrukcí

SO 11-77-01 ŽST Velim, úprava ukolejnění vodivých konstrukcí

SO 12-77-01 Velim - Pečky, ukolejnění vodivých konstrukcí

SO 14-77-01 Pečky - Poříčany, ukolejnění vodivých konstrukcí

SO 15-77-01 ŽST Poříčany, ukolejnění vodivých konstrukcí

D.2.3.8 Vnější uzemnění

SO 13-78-01 TNS Pečky, NTS 22kV, vnější uzemnění

OST Všeobecné objekty

SO 90-90 LIKVIDACE ODPADŮ včetně dopravy

SO 98-98 Všeobecný objekt
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