
DODATEK č. 2
ke smlouvě o dílo

č. objednatele 0921/2021

„Rekonstrukce kanalizace města Znojma – II. etapa – SO 02.2 Dostavba splaškové
kanalizace ul. Nerudova“

Smluvní strany

1. Objednatel:

Město Znojmo
Sídlo: Obroková 1/12, 669 02 Znojmo
Zastoupený
ve věcech smluvních: Ing. Jakubem Malačkou, MBA, starostou města
ve věcech technických: Ing. Karlem Bartuškem, vedoucím odboru investic a

technických služeb,
Ing. Marií Plachou, referentem odboru investic a technických
služeb

IČO: 00293881
DIČ: CZ00293881
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Znojmo,
číslo účtu: 19-5054880237/0100

a

2. Zhotovitel:

Inženýrské stavby Jebáček s.r.o.
Sídlo: Popice 11, 669 02 Znojmo
Zapsán: v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C,

vložka 75747
Zastoupený:
IČO: 29366186
DIČ: CZ29366186
Daňový režim: plátce DPH
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Zástupce ve věcech technických:

I.

1. Smluvní strany spolu dne 23.11.2021 uzavřely smlouvu o dílo č. objednatele 0921/2021 (dále
jen „smlouva o dílo“), na základě níž zhotovitel pro objednatele provádí stavbu

„Rekonstrukce kanalizace města Znojma – II. etapa – SO 02.2 Dostavba splaškové
kanalizace ul. Nerudova“

2. Předmětem tohoto dodatku č. 2 je navýšení ceny díla o částku 401 484 Kč bez DPH na základě
nových okolností zjištěných v průběhu stavby (vyšší třída těžitelnosti v armaturní kanalizační
šachtě, zvětšení vodovodní armaturní šachty kvůli souběhu nové kanalizace a stávajícího
vodovodu).

II.

1. Článek IV., odstavec 4.1.1. smlouvy o dílo se nově upravuje a mění takto:
„Cena díla uvedeného v odstavci 4.1. této smlouvy činí bez daně z přidané hodnoty

5 084 384,46 Kč + příslušná sazba DPH“.



III.

1. Veškerá zbývající ustanovení této smlouvy o dílo zůstávají nezměněna.

2. Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, přičemž každá ze smluvních stran obdrží
po dvou vyhotoveních.

IV.
1. Obě strany prohlašují, že tento dodatek č. 2 je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což

stvrzují svými podpisy.

2. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem
zveřejnění v registru smluv.

Uzavření tohoto dodatku č. 1 schválila RM v usnesení č.183/2022, bod č. 7590 dne
17.10.2022.

Příloha č. 1: rozpočet

Ve Znojmě dne:

Za objednatele: Za zhotovitele:

Ing. Jakub Malačka, MBA
starosta města


