DODATEK č. 2 SMLOUVY  O  DÍLO z 21. 3. 2022 
uzavřený mezi

Objednatelem: 
Městské divadlo a kino Ostrov, s.r.o.
se sídlem			Na Ostrově 28, 580 01 Havlíčkův Brod
IČ:				47453281
DIČ:				CZ47453281
jehož jménem jedná:		Ing. Tomáš Hermann – jednatel
tel.:				xxxx
email:				xxxx
bankovní spojení/číslo účtu:	xxxx
(dále označován krátce též jako objednatel), 
a

Zhotovitelem: 		Stavointerier MM s.r.o.
se sídlem:			Lidická 1057, 580 01 Havlíčkův Brod
IČ:				27484246
DIČ: 				CZ27484246
jehož jménem jedná:		Vít Meloun, jednatel
tel.:				xxxx
email:				xxxx
bankovní spojení/číslo účtu:	xxxx
(dále označován krátce též jako zhotovitel)



Článek  I.
Předmět dodatku
Vzhledem k tomu, že stavební připravenost brání dodávce a montáži díla a tím splnění termínu dodání, dohodly se smluvní strany v souladu s ustanovením čl. IV. na uzavření dodatku smlouvy, kterým se mění článek IV. Dodání a převzetí zboží, odstavec 4) takto: 

„Zhotovitel se zavazuje dodat dílo v plném rozsahu objednateli nejpozději do 15. září 2022. Konkrétní termíny montáže díla budou koordinovány s dodavatelem stavebních prací, jímž je Termgas s.r.o., IČ 26007967. V případě, že by stavební připravenost bránila dodávce a montáži díla a tím splnění výše uvedeného termínu, bude mezi smluvními stranami uzavřen dodatek smlouvy týkající se termínu dodání díla.“
Dodatek je vyhotoven ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost a závaznost originálu a po jejich podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran obdrží dodavatel i objednatel jedno vyhotovení.

Za zhotovitele:						Za objednatele:

V Havlíčkově Brodě dne 17. 8. 2022			V Havlíčkově Brodě dne 17. 8. 2022

_________________________________		_________________________________
Vít Meloun – jednatel					Ing. Tomáš Hermann – jednatel
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