
Dodatek č. 1 
ke smlouvě o dílo č. smlouvy SDL/OINF/038/22 - pilotní ověření využití technologie 

RPA, analýza procesů vhodných pro RPA 
 
Jihočeský kraj 
 
se sídlem:  U Zimního stadionu 1952/2  

370 76 České Budějovice 
zastoupený: Ing. Františkem Beránkem, vedoucím odboru informatiky 
IČO:   70890650 
DIČ:   CZ70890650 
bankovní spojení: 199783072/0300, ČSOB, a.s. 
 
dále též „objednatel“ 
 
a 
 
ALEF NULA, a.s. 
 
se sídlem: Pernerova 691/42, Karlín, 186 00 Praha 8  
zastoupená: Ing. Milanem Zinkem 
IČO:   61858579 
DIČ:   CZ61858579 
bankovní spojení: 51-3717150237/0100, Komerční banka, a.s. 
společnost je zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B., vložka 2727 
 
dále též „zhotovitel“ 
 
společně též „smluvní strany“ 
 
uzavírají níže uvedeného dne tento dodatek ke smlouvě 
 

1 Úvodní ustanovení 

1.1 Smluvní strany uzavřely dne 12. 9. 2022 smlouvu, na jejímž základě se zhotovitel zavázal vytvořit pro 
objednatele dílo zahrnující: 

- pilotní ověření technologie RPA v prostředí Krajského úřadu Jihočeského kraje (část 1), 
- analýzu procesů Krajského úřadu Jihočeského kraje vhodných pro RPA a zpracování podkladů pro 

žádost o podporu do výzvy v rámci IROP2021+ oblast eGovernmentu (část 2). 
 Dílo je specifikované smlouvou a jejími přílohami. 

1.2 S ohledem na: 

- změny termínu vyhlášení výzvy a změny v textu výzvy v rámci IROP2021+ pro oblast eGovernmentu 
avizované ze strany poskytovatele dotace a 

- požadavky ze strany uživatelů / vlastníků procesů na stanovení vhodnějších termínů pro ověření / 
testování a stabilizaci procesů v rámci pilotního ověření  

se smluvní strany dohodly na změně uzavřené smlouvy, a to na prodloužení doby pro zhotovení díla. 

2 Změnová ustanovení 

2.1 Smluvní strany se dohodly na následující změně ustanovení čl. 2.2. smlouvy o dílo, prodloužení doby pro 
předání díla. Článek 2.2 smlouvy zní nově takto: 

2.2 Dílo bude realizováno ve dvou částech, které budou předány po jejich dokončení. 
a) Termín předání díla část 1. je nejpozději 25 týdnů ode dne účinností smlouvy. 
b) Termín předání díla část 2. je nejpozději 16 týdnů ode dne účinnosti smlouvy. 
 
 

2.2 Ostatní ujednání smlouvy zůstávají nezměněna. 

 

 



3 Závěrečná ujednání 

3.1 Dodatek je uzavírán v elektronické podobě, kdy každá ze stran obdrží jeho elektronický originál opatřený 
elektronickými podpisy. Pokud dodatek není uzavírán v elektronické podobě, ale v podobě listinné, je 
vyhotoven ve 2 stejnopisech, kdy každá ze stran obdrží 1 vyhotovení. 

3.2 Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. Zveřejnění zajistí 
objednatel. 

3.3 Strany prohlašují, že si dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují své 
podpisy. 

  

 

 

V Českých Budějovicích dne  V Praze dne 

 
 
 

  

   

Za objednatele  Za zhotovitele 

Ing. František Beránek, vedoucí odboru 
informatiky 

 Ing. Milan Zinek, CEO 
ALEF NULA, a.s. 
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