
DODATEK Č. 2 KE

SMLOUVĚ
Číslo smlouvy objednatele: 07PU-003303, POI/20/217 

Číslo smlouvy konzultanta: 20-021-A5-TDI

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 115 0001 
Název související veřejné zakázky:

KVA Výkon stavebního dozoru a koordinátora BOZP

mezi

1. Ředitelstvím silnic a dálnic ČR
se sídlem:
IČO:
DIČ:
právní forma: 
bankovní spojení: 
zastoupeno:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
(dále jen „objednatel”)

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
65993390
CZ65993390
příspěvková organizace
....................................
....................................., ředitelem Správy Karlovy Vary
............................, ředitel Správy Karlovy Vary
.................................
.............................
...............................
..........................................
.............................

2. Společnost „SUDOP-GROUP-MSPK-TDS-2020“ zastoupená Správcem, společností výhradně určeného pro 
zakázku s názvem ,,KVA Výkon stavebního dozoru a koordinátora BOZP‘‘ na základě Plné moci udělené všemi 
společníky ze dne 17. 2. 2021 

DS engineering PLUS, a.s.
se sídlem: K Hájům 946/10, Stodůlky, 155 00 Praha 5
IČO: 279 55 834
DIČ: CZ27955834
právní forma: akciová společnost
bankovní spojení: ..................................... .....................................
Zapsaný v obchodním rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 12316
Zastoupený:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:

................................., členem správní rady

.........................

...........................................

.............................

.........................

...........................................

.............................

a

(dále též „Společník 7“ nebo „Správce")

Dopravoprojekt Brno a.s.
se sídlem:
IČO:
DIČ:
Zapsaný do obchodního rejstříku vedeného

Kounicova 271/13, Veveří, 602 00 Brno
463 47 488
CZ46347488

Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 785
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Zastoupený:

(dále též „Společník 1“)

a

.............................................., předsedou představenstva 
.............................., místopředsedou představenstva 
............................................., členem představenstva

Brněnské komunikace a.s.
se sídlem 
ICO:

Renneská třída 787/1a, Štýřice, 639 00 Brno
607 33 098

DIC: CZ60733098
Zapsaná do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 1479 
Zastoupená: ........................................., předsedou představenstva

(dále též „Společník 2“)

a

..................................., místopředsedou představenstva 
...................., členem představenstva 
...................................., členem představenstva 
...................................., členem představenstva

PUDIS a.s.
se sídlem: 
ICO:

Podbabská 1014/20, Bubeneč, 160 00 Praha 6 
452 72 891

DIC: CZ45272891
Zapsaný do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1458 
Zastoupený: ......................................, předsedou představenstva

(dále též „Společník 3“)

.............................., místopředsedou představenstva 
..................................., členem představenstva 
..................................., členem představenstva

a

GeoTec-GS, a.s.
se sídlem:
ICO:

Praha 10, Chmelová 2920/6, PSC 106 00 
251 03 431

DIC: CZ25103431
Zapsaný do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4524 
Zastoupený: ..................................., předsedou představenstva

(dále též „Společník 4“)

..........................................., místopředsedou představenstva 
...................................., členem představenstva

a

IPSUM CZ s.r.o.
se sídlem:
ICO:

Olšanská 2643/1a, Žižkov, 130 00 Praha 3 
257 01 347

DIC: CZ25701347
Zapsaná do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 62456 
Zastoupená: ......................................................, jednatelem

(dále též „Společník 5“)
......................................., jednatelem

a

KOMOVIA s.r.o.
se sídlem:
ICO:

Olšanská 2643/1a, Žižkov, 130 00 Praha 3 
043 63 795

DIC: CZ04363795
Zapsaná do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 243822



........................................, jednatelem 
.................................., jednatelem 
............................................, jednatelem

(dále jen „konzultant“) na straně druhé 
(společně dále jen „smluvní strany“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

zastoupená:

(dále též „Společník 6“)

Dodatek č. 2

Na základě dohody smluvní strany uzavírají tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě: Číslo smlouvy objednatele: 07PU-003303, 
POI/20/217; Číslo smlouvy konzultanta: 20-021-A5-TDI ze dne 8. 12. 2020, spočívající v poskytnutí výkonu činnosti 
na akci s názvem: „KVA Výkon stavebného dozoru a koordinátora BOZP“, jímž se mění ustanovení smlouvy takto:

I. Předmět dodatku

Předmětem Dodatku č. 2 ke Smlouvě Číslo smlouvy objednatele: 07PU-003303, POI/20/217; Číslo smlouvy 
konzultanta: 20-021-A5-TDI ze dne 8. 12. 2020 je úprava čl. II. Cena za poskytované služby a čl. III Doba a místo 
plnění.

Původní znění dle smlouvy ze dne 8. 12. 2020:
Článek II.

Cena za poskytované služby
1. Za řádnou realizaci této smlouvy náleží konzultantovi cena ve výši stanovené jako součet cen za skutečně realizované 
plnění, které se vypočítají jako součin skutečně poskytnutého rozsahu plnění a jednotkových cen příslušného plnění, tj.:

bez DPH: 7 967 000,- Kč 
DPH: 1 673 070,- Kč 
včetně DPH: 9 640 070,- Kč

Podrobná specifikace ceny tvoří přílohu č. 3, této smlouvy.
2. Cena byla konzultantem nabídnuta a stranami sjednána v souladu s podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě. 
Objednatel bude konzultantovi hradit cenu pouze za skutečně poskytnuté a objednatelem odsouhlasené plnění.

3. Objednatel uhradí cenu v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě.

4. Kontaktní osobou objednatele ve věci fakturace a ve věcech technických (osobou příslušnou k převzetí, schválení 
nebo připomínkám ve smyslu přílohy C Zvláštních obchodních podmínek Rámcové dohody) je ................................

5. Oprávněnými osobami objednatele a konzultanta k podpisu Předávacího protokolu jsou:

za objednatele ............................... 
za konzultanta ......................................

Nové znění dle dodatku č. 2:

Článek II.
Cena za poskytované služby

1. Za řádnou realizaci této smlouvy náleží konzultantovi cena ve výši stanovené jako součet cen za skutečně realizované 
plnění, které se vypočítají jako součin skutečně poskytnutého rozsahu plnění a jednotkových cen příslušného plnění, tj.:

bez DPH: 10 181 000,- Kč 
DPH: 2 138 010,- Kč 
včetně DPH: 12 319 010,- Kč

Podrobná specifikace ceny tvoří přílohu č. 1, tohoto Dodatku.
2. Cena byla konzultantem nabídnuta a stranami sjednána v souladu s podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě. 
Objednatel bude konzultantovi hradit cenu pouze za skutečně poskytnuté a objednatelem odsouhlasené plnění.

3. Objednatel uhradí cenu v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě.



4. Kontaktní osobou objednatele ve věci fakturace a ve věcech technických (osobou příslušnou k převzetí, schválení 
nebo připomínkám ve smyslu přílohy C Zvláštních obchodních podmínek Rámcové dohody) je ................................

5. Oprávněnými osobami objednatele a konzultanta k podpisu Předávacího protokolu jsou:

za objednatele ............................... 
za konzultanta ......................................

Původní znění dle smlouvy ze dne 8. 12. 2020:
Článek III.

Doba a místo plnění

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem: 

zahájení prací: na základě výzev Objednatele 

předpokládaný termín dokončení prací: květen 2022 

specifikace případných etap: nepoužije se

2. Smluvní strany sjednávají místo plnění takto: Karlovarský kraj.

Původní znění dle dodatku č. 1:
Článek III.

Doba a místo plnění

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem: 

zahájení prací: na základě výzev Objednatele 

předpokládaný termín dokončení prací: prosinec 2022 

specifikace případných etap: nepoužije se 

2. Smluvní strany sjednávají místo plnění takto: Karlovarský kraj.

Nové znění dle dodatku č. 2:

Článek III.

Doba a místo plnění
1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem: 

zahájení prací: na základě výzev Objednatele 

předpokládaný termín dokončení prací: prosinec 2023 

specifikace případných etap: nepoužije se 

2. Smluvní strany sjednávají místo plnění takto: Karlovarský kraj.

Článek V.

Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 2 je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Zbývající ustanovení Smlouvy, pokud svým 
významem přímo neodporují tomuto Dodatku č. 2, zůstávají neměnná.

2. Dodatek č. 2 je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o 
službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do tohoto Dodatku č. 2 a jeho 
jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů 
tvořících v souhrnu Dodatek č. 2), a to oběma smluvními stranami. Dodatek č. 2 nabývá účinnosti dnem jeho 
uveřejnění v registru smluv.



3. Konzultant bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřeného Dodatku č. 2 v registru smluv vedeném pro tyto 
účely Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., objednatelem. Konzultant nepovažuje žádnou část 
Dodatku č. 2 za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

4. Tento Dodatek č. 2 se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jeho elektronický 
originál.

5. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek č. 2 uzavírají svobodně a vážně a že považují jeho obsah za určitý a 
srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ 
UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH 
DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Za Konzultanta:

.............

...........

Digitálně podepsal 
......................... 
Datum: 2022.10.31 
06:38:05 +0T00'

DS engineering PLUS, a.s.
.........................
člen správní rady za společníky
společnosti SUDOP-GROUP-MSPK-TDS-2020
na základě plné moci

.............. 
...........

Digitálně podepsal 
.......................... 
Datum: 2022.10.31 
13:18:24 +01'00'



Rám cová dohoda na výkon stavebního dozoru pro stavby a koordinátora BOZP středního a
m enšího rozsahu - 2020 Dodatek č.2

s ta v b a
k o o rd in á to r
B O Z P

A s is te n t  

s p e c ia lis ta  p ro  

p o z e m n í  
k o m u n ik a c e  

(v č e tn ě  p ro p u s tk ů )

A s is te n t  

s p e c ia lis ta  p ro  

m o s tn í o b je k ty  

b e to n o v é , o s ta tn í 
a zd i

c e n a  c e lk e m  K č
k o o rd in á to r

B O Z P

A s is te n t s p e c ia lis ta  

p ro  p o z e m n í  
k o m u n ik a c e  (v č e tn ě  

p ro p u s tk ů )

A s is te n t  

s p e c ia lis ta  p ro  

m o s tn í o b je k ty  

b e to n o v é , o s ta tn í 
a  z d i

N a v ý š en í ceny C e n a  c e lk e m

6-050b  A ndělská  Hora ..... ....... . . . . ... . . . . ....... ....... . . . . ....... ....... . . . . ... . . . . ... . . . . ... . . . . . . . . . . ....... ....... . . . .
6 -074Í.1 .2 P om ezí ....... ....... . . . . ... . . . . ....... ....... . . . . ....... ....... . . . . ..... ....... . . . . ... . . . . ....... ....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... ....... . . . .
13 -002 ..1 ,2  Dalovice ..... ....... . . . . ... . . . . ....... ....... . . . . ....... ....... . . . . ... . . . . ... . . . . ... . . . . . . . . . . ....... ....... . . . .
13 -003 ..1 ,2  Dalovice ..... ....... . . . . ... . . . . ....... ....... . . . . ....... ....... . . . . ... . . . . ... . . . . ... . . . . . . . . . . ....... ....... . . . .
20 -007  a  20-008 ....... ....... . . . . ... . . . . ....... ....... . . . . ... .............. . . . . ....... ....... . . . . ... . . . . ... ....... ....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... ....... ....... . . . .
25 -002  Horní Žďár ....... ....... . . . . ... . . . . ....... ....... . . . . ....... ....... . . . . ..... ....... . . . . ... . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... ....... . . . .
64 -006b  Aš ....... ....... . . . . ... . . . . ....... ....... . . . . ....... ........ . . . ..... ....... . . . . ... . . . . ....... ....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... ....... . . . .
I/6 B ochov - sm ě r  P raha ..... ....... . . . . ....... ....... . . . . ... . . . . ....... ....... . . . . ... . . . . ... . . . . ... . . . . . . . . . . ....... ....... . . . .
I/20 B řezová v ú sek u  hráz  v.n. 
B řezová

..... ....... . . . . ....... ....... . . . . ... . . . . ....... ....... . . . . ... . . . . ... . . . . ... . . . . . . . . . . ....... ....... . . . .
I/20 p růtah  K rásné Údolí ....... ....... . . . . ....... ....... . . . . ... . . . . ....... ....... . . . . ..... ....... . . . . ....... ....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... ....... ....... . . . .
I/21 za  h o u p ačk o u -S ta rá  Voda ..... ....... . . . . ....... ....... . . . . ... . . . . ....... ....... . . . . ... ....... . . . . ..... ....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... ....... . . . .
I/25 Jách y m o v  - A bertam ská ..... ....... . . . . ....... ....... . . . . ... . . . . ....... ....... . . . . ... . . . . ... . . . . ... . . . . . . . . . . ....... ....... . . . .
I/25 Jách y m o v  L ázně - okružní 
křižovatka

....... ....... . . . . ....... ....... . . . . ....... ....... . . . . ....... ....... . . . . ..... ....... . . . . ..... ....... . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... ....... ....... . . . .

C elkem  bez DPH 7 9 6 7  0 0 0  Kč 2 214 000 Kč 10 181 000 Kč
DPH (2 1% ) 1 6 7 3  0 7 0  Kč 464  940 Kč 2 138 010 Kč
C elkem  vč e tn ě  DPH 9 6 4 0  0 7 0  Kč 2 678 940 Kč 12 319 010 Kč


