DODATEK Č. 1
k SOD/00527/2022/0HS ze dne 18. 7. 2022
Dodávka a instalace hracích prvků včetně dopadových ploch, Voděrádky
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

     ÚČASTNÍCI SMLOUVY
Objednatel:		Město Říčany
se sídlem:		Masarykovo nám. 53/40, 251 01 Říčany
zastoupený:	starostou, Ing. Davidem Michaličkou
IČ: 			00240702
bankovní spojení:  	Komerční banka Praha,  a.s., pobočka Říčany, č.ú.: 724201/0100

Zhotovitel: 		LUCAS spol.s.r.o.
se sídlem:		Půlkruhová 654/27, 160 00 Praha 6 - Vokovice
jednající:	 	Ing. Yvona Brabcová, jednatel
IČ: 			48535711
bankovní spojení: 	Komerční banka, a.s.
č. účtu: 		61001111/0100
			 
I. PŘEDMĚT DODATKU

1. Předmětem tohoto dodatku č. 1 je změna předmětu plnění tak, jak je uvedeno v tomto dodatku.

II. PŘEDMĚT PLNĚNÍ

1. Změna přdmětu plnění spočívá ve vícepracích tak, jak je uvedeno ve změnovém listu č. 1, který je přílohou tohoto dodatku.

III. DOBA PLNĚNÍ

1. Dle smlouvy o dílo čl. III, odst. 1 se zhotovitel se zavázal dílo řádně provést a protokolárně předat objednateli do 40 pracovních dní ode dne nabytí účinnosti smlouvy o dílo, tj. do 21. 9. 2022. 
2. Vzhledem ke skutečnostem uvedeným v tomto dodatku a jeho příloze, se termín řádného provedení a protokolárního předání díla objednali prodlužuje o 17 pracovních dnů, tj. do 15.10. 2022.


IV. CENA DÍLA

1. Původní cena díla dle smlouvy o dílo, byla dohodou smluvních stran stanovena v čl. IV., odst. 1. ve výši:
2. 
Cena v Kč bez DPH:                       661 157,02 Kč
Cena v Kč včetně DPH 21%          800 000,- Kč 
3. Celková cena vícenákladů dle tohoto dodatku činí: 186 577,50 Kč bez DPH.
4. Celkové navýšení ceny díla dle tohoto dodatku činí: 186 577,50 Kč bez DPH. 
5. Z důvodů shora uvedených se smluvní strany dohodly, že se cena díla uvedená v čl. IV, odst. 1. smlouvy mění a nově zní takto: 

Cena v Kč bez DPH:       	   847 734,50 Kč                

Cena v Kč včetně DPH 21%:   1 025 758,75 Kč        

V. OSTATNÍ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti a nezměněné.
2. Tento dodatek je sepsána ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv vedeném MV ČR. Smluvní strany berou na vědomí, že dodatek podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění dodatku v registru smluv zajistí město Říčany
4. Obě smluvní strany souhlasně prohlašují, že obsah a rozsah tohoto dodatku je jim znám a s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem 4. Tento dodatek. 

Přílohy: 
1.   Změnový list č. 1

V Říčanech dne            					V Praze dne          .
za objednatele                                                              za zhotovitele:


…………………………………….	           ……………………………………
Ing.  David Michalička		         	  	Ing. Yvona Brabcová
	starosta města Říčany	                                   jednatel
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