
Dodatek č. 3 ke Smlouvě o poskytování služeb

NA ZHOTOVENÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění

Číslo smlouvy Objednatele: 01ST-000902 
Číslo smlouvy Poskytovatele: 521311 

Evidenční číslo (ISPROFOND): 500 151 0002

„I/4 Strakonice, východní obchvat; technickoekonomická studie"

1.1. Objednatel
Ředitelství silnic a dálnic ČR
se sídlem 
IČO:
DIČ:
právní forma: 
bankovní spojení: 
zastoupeno:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
(dále jen „Objednatel")

1.2. Poskytovatel
SAGASTA s.r.o.
se sídlem 
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
právní forma: 
bankovní spojení: 
č. účtu: 
zastoupen:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:
tel:
(dále jen „Poskytovatel")

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
65993390
CZ65993390
příspěvková organizace
........... . . . ....................................
...... ..........................................................
....... ..............
..................................
....................
...... .........................
......................................
....................

Novodvorská 1010/14, Lhotka, 142 00 Praha 4
04598555
CZ04598555
sp. zn. C 250116 vedená u Městského soudu v Praze
společnost s ručením omezeným
........................................................
...........................
.............................................
........................................... . ........................
.....................................
....................
...... ............................................................  
......................... 
..................................... 
....................



Výše uvedené strany uzavírají tento

Dodatek č. 3 ke Smlouvě

uzavřené dne 16.09.2021, Číslo smlouvy Objednatele: 01ST-000902, Číslo smlouvy Poskytovatele: 
521311, Evidenční číslo (ISPROFOND): 500 151 0002

I. PREAMBULE

V rámci dokončení a odevzdání konceptu ekonomického hodnocení a odevzdání kompletní studie 
včetně ekonomického hodnocení efektivnosti u akce: „I/4 Strakonice východní obchvat; 
technickoekonomická studie," došlo ke zdržení řádného termínu plnění pro požadované zpracování 
geodetického zaměření dotčeného území, a tím pádem je nutné posunout termín odevzdání čistopisu 
díla, který je uveden v příloze č. 1 ke Smlouvě.

II. PŘEDMĚT DODATKU

Z důvodu komplikovaného a zdlouhavého zajištění povolení vstupu na pozemky pro realizaci 
geodetického zaměření a z důvodu zastabilizování výsledných variant pro stanovení lokalit pro 
zaměření, dochází k posunu termínu na finální odevzdání projektové dokumentace.

Harmonogram plnění

Návrh posunu termínu odevzdání kompletní studie včetně ekonomického hodnocení 
efektivnosti:

Původně:
do 2 měsíců od stanoviska objednatele ke konceptu tech. části
(stanovisko odesláno objednatelem 9.9.2022, tj. odevzdání čistopisu do 9.11.2022)

Nově dle dodatku č. 3 ke Smlouvě:
do 3 měsíců od stanoviska objednatele ke konceptu tech. části
(stanovisko odesláno objednatelem 9.9.2022, tj. nově odevzdání čistopisu do 9.12.2022)

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ujednání Smlouvy, č. smlouvy objednatele: 01ST-000902, č. smlouvy poskytovatele: 
521311, ve znění Dodatku č. 3, zůstávají v platnosti beze změn.

2. Tento Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci Smluvních stran 
a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen 
„zákon o registru smluv"), v platném znění.

3. Zveřejnění tohoto Dodatku č. 3 zajistí objednatel.
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4. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku č. 3 v registru smluv, v souladu se zákonem 
o registru smluv, v platném znění.

5. Tento Dodatek č. 3 je vyhotoven v jednom stejnopisu v elektronické podobě.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY 
PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., 
O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ 
POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

. . . . . . . . . .. . .
.........

Digitálně podepsal 
J .............
Datum: 2022.10.24 
16:04:43 +0200'

Digitálně podepsal:............... ......... 
Datum: 02.11.2022 8:47:21 +01:00 3


