
Kontrolní číslo (KČ):
4Stejnopis číslo:

DODATEK č 1
ke stavbě č. 43727 Přístavba MŠ Aloyse Klara;

projektové dokumentace a autorský dozor

na straně jedné

a

se sídlem:
IČO:
DIČ:

bankovní spojení: 
číslo účtu: 
zastoupené:

se sídlem:
IČO:
DIČ:

Číslo smlouvy objednatele: DIL/21/04/007424/2022

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany
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BOMART spol. s r,o.
společnost zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, 
v oddílu C, vložka č. 48981
Ohradní 1159/65, Praha 4 - Michle, 140 00
25091905
CZ25091905
registrovaná dle ustanovení § 94 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, v platném znění

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
Mariánské náměstí 2/2, Praha 1 - Staré Město, PSČ 110 01
00064581
CZ00064581
registrované dle ustanovení § 94 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, v platném znění
PPF banka a.s.
20028-5157998/6000
Ing. Petrem Kalinou, MBA, ředitelem odboru investičního Magistrátu 
hlavního města Prahy
dále jen jako „objednatel"



na straně druhé

tento

Dodatek č. 1

PREAMBULE

1.

3.

I. PŘEDMĚT DODATKU

1) ČÁST II.: Předmět smlouvy 
se doplňuje takto:

ke stavbě č. 43727 Přístavba MŠ Aloyse Klara;

ve smyslu ustanovení § 1 odst. 2 a § 1746 odst. 2 
zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, 

dále jen jako „dodatek"

ČSOB a.s., Praha 2
47065113/0300
Ing. Tomáš Zeman, prokurista společnosti 
dále jen jako „zhotovitel"

bankovní spojení: 
číslo účtu: 
zastoupená:

Předmětem tohoto dodatku je realizace projekčních prací ve fázi dokumentace pro výběr 
zhotovitele, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze Smlouvy, jsou nezbytné a které 
byly současně nepředvídatelné, zároveň mají vliv na lhůtu pro dokončení předmětu plnění. 
Vícepráce vznikly zejména z důvodů zajištění aktualizace podkladů. Původní projektová 
dokumentace byla vyhotovena z podkladů, které již nejsou aktuální.

S ohledem na výše uvedené a v souladu s odst. 11.11. Smlouvy se tato mění následovně:

Smluvní strany uzavřely dne 6. 6. 2022 Smlouvu o dílo č. DlL/21/04/007424/2022 
(VZMR č. INV/MZ/0002/2022) ke stavbě č. 43727 Přístavba MŠ Aloyse Klara, jejíž předmětem 
je zhotovení projektové dokumentace v rozsahu dokumentace pro zadání veřejné zakázky 
na stavební práce a výkon autorského dozoru při výstavbě. Jedná se o výstavbu objektu 
mateřské školy v areálu speciálního pedagogického centra Aloyse Klara pro žáky s vadami 
řeči a žáky se zrakovým postižením.

2. V průběhu realizace plnění předmětu smlouvy vznikla potřeba realizovat doplňující 
projekční práce pro dokumentaci pro výběr zhotovitele, které nebyly zahrnuty v původním 
závazku ze Smlouvy, jsou nezbytné a které byly současně nepředvídatelné, zároveň mají vliv 
na lhůtu pro dokončení předmětu plnění.

Smluvní strany prostřednictvím tohoto dodatku provádějí úpravu Smlouvy o dílo, a 
to v dále stanoveném rozsahu.



2)

DPH 21%

1.080.000,00 Kč 226.800,00 Kč 1.306.800,00 Kč

304.000,00 Kč 63.840,00 Kč 367.840,00 Kč

z toho DVZ 304.000,00 Kč 63.840,00 Kč 367.840,00 Kč
1.384.000,00 Kč 290.640,00 Kč 1.674.640,00 Kč

dále se mění:

I. fáze: DVZ (Dokumentace pro výběr zhotovitele)

Cena I. fáze bez DPH 1 204 000,- Kč

DPH 252 840,- Kč

Cena I. fáze celkem včetně DPH 1 456 840,- Kč

Il.fáze AD (výkon autorského dozoru) a ostatní platební podmínky zůstávají beze změny.

II. OSTATNÍ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

navýšení ceny dle
Dodatku č. 1

Nová Cena celkem 
včetně Dodatku č. 1

Stávající cena 
celkem

ČÁST VI: Cena díla a platební podmínky 
část článku 6.1. se mění takto:

Na základě rozšíření předmětu smlouvy se navyšuje stávající cena za zpracování DVZ 

o 304 000,00 Kč bez DPH.

Cena díla včetně
DPH

Základní cena bez 
DPH

Předmět Smlouvy se rozšiřuje o 
specifikace předmětu plnění. Jedná 
zhotovitele.

Kalkulace prad dle dodatku je zpracována v příloze č. 1, která je nedílnou součástí dodatku. 
V návaznosti na základní smlouvu se mění tímto dodatkem cena díla, která je cenou 
maximálně přípustnou takto:

projekční práce specifikované v příloze č.l Podrobná 
se o projekční práce ve stupni dokumentace pro výběr

1) Tento dodatek je nedílnou součástí Smlouvy o Dílo. Ostatní ustanovení Smlouvy o Dílo, 
které nejsou tímto dodatkem výslovně dotčená, zůstávají nadále beze změny v platnosti.



10) Smluvní strany dodatek vyhotovují v 5 stejnopisech s platností originálu, přičemž zhotovitel 
obdrží 1 stejnopis a objednatel 4 stejnopisy.

9) Smluvní strany ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, 
v platném znění, berou na vědomí, že objednatel je povinným subjektem, a pro tento účel si 
sjednávající, že obě souhlasí s poskytováním veškerých informací obsažených v tomto 
dodatku žadatelům.

2) Smluvní strany si sdělily všechny skutkové a právní okolnosti, o nichž ke dni uzavření tohoto 
dodatku věděli nebo vědět museli, a které jsou relevantní ve vztahu k uzavření dodatku. 
Kromě ujištění, která si smluvní strany poskytly v dodatku, nebude mít žádná ze smluvních 
stran žádná další práva a povinnosti v souvislosti s jakýmikoliv skutečnostmi, které vyjdou 
najevo a o kterých neposkytla protější smluvní strana informace při jednání o smlouvě. 
Výjimkou budou případy, kdy daná smluvní strana úmyslně uvedla protější smluvní stranu 
ve skutkový omyl ohledně předmětu dodatku.

3) Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl 
uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně 
a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly 
o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

4) Smluvní strany výslovně souhlasí, aby tento dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv 
(CES) vedené objednatelem, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních 
stranách, předmětu dodatku, číselném označení tohoto dodatku, datech podpisu a plný text 
smlouvy. Smluvní strany výslovně prohlašují, že skutečnosti uvedené v dodatku nepovažují 
za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského 
zákoníku, v platném znění, a udělují svolení k jejich užiti a zveřejnění bez stanovení 
jakýchkoliv dalších podmínek.

5) Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami (poslední z nich).

6) Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 
Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňováni těchto smluv 
a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění.

7) Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto dodatku dle zákona č. 340/2015 Sb., 
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 
smluv (zákon o registru smluv), v platném znění, zajistí objednatel.

8) Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek obsahuje jejich osobní údaje, a 
ujednávající si, že s jejich uvedením souhlasí. Smluvní strany berou taktéž na vědomí, že 
ochranu osobních údajů upravuje Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o 
ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu 
těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), ve 
znění pozdějších předpisů. Ochrana osobních údajů v tomto dodatku obsažených se řídí 
tímto nařízením.



Za objednatele: Zhotovitel / Za zhotovitele:

V Pra:

11) Pravomoc k uzavření tohoto Dodatku bez předchozího schválení Radou hlavního města 
Prahy je založena usnesením Rady hl. m. Prahy č. 557 ze dne 14.3.2022, k návrhu na svěření 
nevyhlazených pravomocí Rady hl. m. Prahy Magistrátu hl. m. Prahy.

Přílohy dodatku:

příloha č. 1 dodatku: Podrobná specifikace předmětu plnění

Jng. Petr Kalina, MBA 
ředitel odboru investičního 

Magistrátu hlavního města Prahy

" Ing. Tomáš Zeman 
prokurista společnosti



Příloha č. 1 - Podrobná specifikace předmětu plnění dle Dodatku č. 1


