Dodatek č. 1   

ke smlouvě o dílo
č. OIPP/0033/17/SML ze dne 30. 1. 2017 na akci 

„CENTRUM SLUŽEB PRO TURISTY“
uzavřený v souladu s ustanoveními § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“), v platném znění

čl. I.

Smluvní strany

1. 
Objednatel:

Město Tišnov

se sídlem: nám. Míru 111, 666 19 Tišnov

zastoupené: Bc. Jiřím Dospíšilem, starostou města
IČ: 002 82 707

DIČ: CZ00282707

Bankovní spojení: Komerční banka a.s.

číslo účtu: 1425641/0100

Osoby zmocněné k jednání:

- ve věcech smluvních: Bc. Jiří Dospíšil
- ve věcech technických: Ing. Eva Jelínková
- odpovědný útvar: Odbor investic a projektové podpory
tel.: 549 439 816
fax: 549 439 780
e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
/dále jen „objednatel“/

2. Dodavatel:

   
BAUMAT, spol. s r.o.
se sídlem Kabátníkova 2, 602 00 Brno
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně v oddíle C vložka 10 679
zastoupený : Ing. Eliškou Chlubnovou, jednatelkou
IČ: 48529753
DIČ: CZ48529753
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Č.ú.: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Osoby zmocněné k jednání:

- ve věcech smluvních:  Ing. Eliška Chlubnová
- ve věcech technických: Marcel Fabián
tel.: xxxxxxxxxxxxxxxx
fax:  ………………………..
e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
/dále jen „dodavatel“/.

čl. II.

Rozsah dodatku
2.1. 
Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. 13 odst. 13.1 Smlouvy o dílo uzavřené 30. 1. 2017 (dále jen Smlouva) dohodli na tomto Dodatku č. 1.
2.2. 
Obě smluvní strany se z důvodu nezbytných víceprací a méněprací dohodly tímto
Dodatkem č.1 na změně těchto článků:
Čl. III. odst. 3.4. nyní nově zní:

Dodavatel se zavazuje provést, dokončit a předat dílo v souladu s touto smlouvou     
Termín realizace díla je: nejpozději do 23. 6. 2017

Splněním dodávky stavby se rozumí úplné dokončení díla a podepsání posledního zápisu o předání a převzetí díla, předání dokladů o předepsaných zkouškách a revizích, vystavení dokladů o likvidaci odpadů, předání atestů, vystavení potřebných dokladů, předání dokumentace skutečného provedení díla.
Čl. IV. odst. 4.1. nyní nově zní:

Objednatel je povinen zaplatit za zhotovení díla, za podmínek a způsobem dále sjednaným, celkovou smluvní cenu:



Cena dle smlouvy o dílo bez DPH:
1.977.352,00 Kč

      

Méně práce:



    -35.559,00 Kč



Vícepráce (Dodatek č. 1)

   275.594,00 Kč



Cena celkem bez DPH

2.217.387,00 Kč



DPH (21 %):


 
   465.651,27 Kč



Celkem vč. DPH:


2.683.038,00 Kč

Cena za dílo je sjednána dohodou smluvních stran pro celý rozsah plnění jako pevná, maximální a nejvýše přípustná na rozsah prací daný zadávací projektovou dokumentací. V ceně je obsaženo veškeré předpokládané zvýšení ceny v závislosti na čase plnění, předpokládaný vývoj cen vstupních nákladů a je platná po celou dobu realizace díla.


Nabídková cena uvedená za dodávku jednotlivých částí obsahuje veškeré náklady uchazeče nezbytné k realizaci jednotlivých částí díla, včetně nákladů s provedením díla věcně souvisejícími. V nabídkové ceně jsou obsaženy i vedlejší náklady, přesuny hmot, náklady na geodetické zaměření, náklady na předepsané zkoušky, revize, atesty apod., koordinační a kompletační činnost, úhrady poplatků za uložení vybouraných hmot a přebytečného materiálu (v souladu se zákonem o odpadech v platném znění) a úhrada za poskytnuté energie a vodu až do skutečného skončení díla.
čl. III.

Ostatní ujednání

3.1.
Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti beze změn.
3.2.
Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem uzavření, tj. dnem podpisu obou smluvních stran a  účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv Ministerstva vnitra.

3.3.
Zhotovitel souhlasí se zveřejněním celého znění smlouvy a Dodatku č. 1.
3.4.
Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží dva.
3.5.
Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem Dodatku č. 1 a s celým obsahem Dodatku č. 1 souhlasí. Současně prohlašují, že tento Dodatek č. 1 nebyl sjednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

3.6.
Uzavření tohoto Dodatku č. 1 bylo schváleno na zasedání Rady města Tišnova č. 11/2017 dne 26. 4. 2017 usnesením č. RM/31/11/2017  .
V Tišnově dne  27.4.2017
......................................



        ...........................................

     Bc. Jiří Dospíšil





Ing. Eliška Chlubnová
 starosta města Tišnova



   jednatelka BAUMAT, spol. s r.o.
Přílohy: Změnové listy č. 1 a 2
2

