
Příloha Č.1.- PROTOKOL O ZMĚNĚ DÍLA

Protokol o změně díla - změnový list č. 04
Služebna Městské Policie

JEDNOTLIVÁ STAVBA:

PŘEDMĚT ZMĚNY:
Datový rozvaděč a doplnění pracovního místa

Dotčené místo: vnější stavba

Odkaz na výkresy nebo na jinou část smluvní dokumentace:

POPIS ZMĚNY:
Dle požadavku investora byl doplněn datový rozvaděč a doplněno pracovni místo.

Přílohy textové:

Přílohy výkresové:
Upravené výkresy jednotlivých podlaží.

Vyjádřeni Projektanta:

Návrh změny Harmonogramu: beze změn

Návrh změny Ceny díla 80 143,42 KČ bez DPH

Podpisy:

Souhlas Zhotovitele:

Souhlas TDS Objednatele:

Souhlas autorského dozoru Objednatele:

Souhlas statut. zástupce Objednatele:

Datum, Ao k L Z
Datum:

Datum:

Datum:

1/1



položkový rozpočet stavby

Stavba: 18.10.2022 Služebna městské poIicie_Pohořelice

ZL 04

Objednatel: IČO:
DIČ:

Zhotovitel: STAMA GROUP s.r.o. IČO: 06493840

Masarykova 365 DIČ: CZ06193840
691 64 Nosislav

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

HSV 0,00

PSV 0,00

MON ·80 143,42

vedlejší náklady 0,00

Ostatní náklady 0,00

Celkem 80 143,42

Rekapitu|ace daní
Základ pro sníženou DPH 15 % 80 143,42 CZK

Snížená DPH 15 % 0,00 CZK

Základ pro základni DPH 21 % 16 830,12 CZK

Základni DPH 21 % 0,00 CZK

Zaokrouhleni 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 96 973,54 czk

v Nosislavi dne 18.10.2022
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Aace dáčich částí

Název Základ ::;niženou Základ ;po:ák|adni DPH celkem Cena celkem %

EL 80 143,42 0,00 16 830,12 96 973,54 100

Celkem za stavbu 80 143,42 0,00 16 830,12 96 973,54 100

Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

799 Ostatní prvky PSV 0,00 O

M21 Elektromontáže MON 80 143,42 100

Cena celkem 80 143,42 100
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položkový rozpočet
S: 18.10.2022 Služebna mestské policie Pohořelice

O: SO01 Stavební část

R: ZL 04 EL

P.č.ČIslo po|ožky Název po|ožky MJ Množství Cena l MJ Celkem
Díl: M21 Elektromontáže 80 143,42

5 210-002 Dodávka svítidel kus -1.00000 1 860,00 -1 860 00
1 210-002 Dodávka svítidel kpl 1,00000 66 943,42 66 943,42

34 151 Nástěnný rozvaděč, 19" rozvaděč jednodílný, 21U/500mm kus 1 00000 -7 500.00 -7 500.00
celoskleněné dveře

2 VL-l Datový rozvaděč stojanový, 32u, 600X600, sklo/perforace kpl 1,00000 14 010,00 14 010,00
+ přislušensM

3 VL-2 Další pracoviště - silnoproud kpl 1,00000 3 800,00 3 800,00
4 VL-3 Další pracoviště - slaboproud kpl 1,00000 5 500,00 5 500,00
5 VLA Zrušeni zásuvky kpl -1,00000 750,00 -750.00

Celkem 80 143,42
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