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Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 04.08.2022 č. SD 184/2022

na stavbu

„Stavba venkovní jízdárny v areálu „Borek”

Objednatel:
Národní hřebčín Kladruby nad Labem
státní příspěvková organizace
Se sídlem: Kladruby nad Labem 1, 533 14 Kladruby nad Labem 
Zastupuje: Ing. Jiří Machek, ředitel 
IČO: 72048972 
DIČ: CZ72048972^
Bankovní spojení: ............................ 
Číslo účtu: ............/...... 
(dále též „objednatel")

a

Zhotovitel:
PRVNÍ STAVEBNÍ CHRUDIM a.s.
Se sídlem: Tovární 1130, 537 01 Chrudim 
Zastupuje: Ing. Ondřej Strouhal, předseda představenstva 
IČO: 46504621 
DIČ: CZ46504621
Bankovní spojení: ..........................
Číslo účtu: ................./ ...... 
Telefon: +420 ............... 
E-mail: ................... 
(dále též „zhotovitel")

(objednatel a zhotovitel také dále společně jako „smluvní strany")

shora uvedené smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 
a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„občanský zákoník") a v návaznosti na zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
ve znění pozdějších předpisů, a za podmínek dále uvedených tento

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. SD 184/2022

Prohlášení smluvních stran

1. Smluvní strany uzavřely na základě zadávacího řízení dne 04.08.2022 smlouvu o dílo, jejímž 
předmětem je kompletní zhotovení stavby „Stavba venkovní jízdárny v areálu „Borek".

I.
Změnová ujednání

V návaznosti na provedení víceprací, vzniklé méněpráce a specifikaci konkrétních požadavků 
objednatele nastalou v průběhu zhotovování díla se čl. 3. DOBA, MÍSTO A ZPŮs Ob PLNĚNÍ 
SMLOUVY odst. 3.1 pododstavec 3.1.3 ruší a nahrazuje textem:

3.1.3. Termín pro předání a převzetí díla

(protokolární předání a převzetí díla)

do 16.11.2022.

II.

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

2. V souladu s ust. § 6 zákona o registru smluv nabývá tento dodatek účinnosti dnem jeho 
uveřejnění způsobem dle § 5 citovaného zákona.
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3. Dodatek se uzavírá elektronicky a jako takový se vyhotovuje v počtu 1 (jednoho) originálu.

4. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem tohoto dodatku a s celým 
obsahem dodatku souhlasí. Současně prohlašují, že tento dodatek uzavřely svobodně, vážně, 
určitě a srozumitelně, nikoli v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho 
připojují své podpisy.

V Kladrubech nad Labem V Chrudimi

dne dle elektronického podpisu dne dle elektronického podpisu

Ing. Jiří 
Machek

Digitálně podepsal 
Ing. Jiří Machek 
Datum: 2022.11.02 
14:41:52+01'00'

Ing.
Ondřej

Digitálně 
podepsal Ing. 
Ondřej Strouhal 
Datum:

Strouhal 2022.11.02 
10:39:29 + 01'00'

Za objednatele 
Ing. Jiří Machek, ředitel

Za zhotovitele
Ing. Ondřej Strouhal, předseda 

představenstva
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