Dodatek č.1 

Smlouvy o dílo ze dne 26.07.2022 
dle §2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb., Občanského zákoníku, v platném znění

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Číslo smlouvy zhotovitele:
Číslo smlouvy objednatele: 
I. SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel: 
Název: město Nová Paka

Sídlo: Dukelské náměstí č. p. 39, 509 24 Nová Paka


IČ: 00 271 888, DIČ: CZ00271888


Zastoupený: Mgr. Josefem Coganem, starostou města


Bankovní spojení: xxxx

Číslo účtu: xxxxx
Zhotovitel :
Název: PRAGOTRADE spol. s r.o.


Sídlo: Maršála Rybalka 379, 273 08 Pchery - Humny

IČ: 16189612, DIČ: CZ16189612

Zastoupený: Josef Mládek, jednatel společnosti

Zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 
1274 


Číslo bankovního účtu: xxxx
2. Ve smluvních věcech jedná


za objednatele: 
Mgr. Josef Cogan, starosta města


za zhotovitele: 
Josef Mládek, jednatel společnosti
V technických věcech jedná


za objednatele: 
Ing. Ladislav Stuchlík – vedoucí majetkového odboru



tel.: 493 760 210, x


Bc. Jiří Zaplatílek – investiční technik



tel.: 493 760 124, x

za zhotovitele: 
Josef Mládek, jednatel společnosti
II. PŘEDMĚT DODATKU
Předmětem tohoto Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo ze dne 26.07.2022 (dále jen smlouva) se společností PRAGOTRADE spol. s r.o. na realizaci stavební zakázky s názvem „Demolice objektu č. p. 112 v Lomnické ulici“ je: 
1. V článku II. POPIS DÍLA, se doplňují nové odstavce 7. a 8. ve znění:
7. Objednatel a zhotovitel se dohodli na provedení dodatečných stavebních prací (víceprací), které nebyly předmětem dříve uzavřené smlouvy o dílo a jsou specifikovány ve Změnovém listu, který tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku (dále jen „Dodatečné práce“). Veškeré Dodatečné práce, na jejichž provedení se smluvní strany dohodly, budou považovány za součást díla (jak je definováno ve smlouvě).  

8. Smluvní strany se dohodly na změnách v předmětu díla, tj. na stavebních pracích, které nebudou v rámci díla realizovány - méněpráce (dále jen „Nerealizované práce“), ačkoliv byly předmětem dříve uzavřené smlouvy o dílo.  Tyto nerealizované práce jsou popsány ve změnovém listu, který tvoří  přílohu č. 1 tohoto dodatku.
2. Změna článku IV. CENA ZA DÍLO odstavce 1., který se mění takto:
1. Cena za dílo je sjednána dle § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, na základě nabídky zhotovitele, jako pevná, maximální a nejvýše přípustná ve výši:


Cena Díla bez DPH:

  755 946,29 Kč


DPH:

  158 748,72 Kč


Cena Díla vč. DPH:

  914 695,01 Kč
III. ODŮVODNĚNÍ DODATKU
1. Uzavření tohoto „Dodatku č. 1“ zohledňuje dříve realizované práce provedené objednatelem na své náklady.
IV. DALŠÍ UJEDNÁNÍ
1. Smluvní strany se dohodly a výslovně souhlasí s tím, že celé znění tohoto dodatku bude zveřejněno na profilu zadavatele a v registru smluv, a bude tak veřejně přístupné. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. 
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma stranami a účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv (https://smlouvy.gov.cz/). Dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž dva obdrží zhotovitel a tři objednatel.
3. Práva a závazky smluvních stran, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají nezměněna dle Smlouvy o dílo ze dne 26.07.2022.
Pchery dne: ………………….
Nová Paka dne……………………

………………………………………

………………………………………

Zhotovitel
Objednatel

PRAGOTRADE spol. s r.o.

město Nová Paka
Josef Mládek, jednatel společnosti 

Mgr. Josef Cogan, starosta 
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