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I.
Předmět Smlouvy a díla

Na základě této Smlouvy se Zhotovitel zavazuje provést řádně S odbornou péčí na Svůj náklad
a nebezpečí ve sjednané době, v souladu S touto Smlouvou a v Souladu se souvisejícími
právními a technickými předpisy pro 0bjednatele dílo - Zajištění projektového a
inženýrského Servisu (dále jen „PD“) na akci „Modernizace tlakové Stanice N20, vč.
umístění tlakové Stanice C02 - Krajská Zdravotní, a.S. - Masarykova nemocnice Ústí
nad Labem, o.z. - projektový a inženýrský Servis III.“, a provést další činnosti dle této
Smlouvy.
Zhotovitel prohlašuje, že se Seznámil se všemi dokumenty předanými Objednatelem.
Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit Zhotoviteli dohodnutou cenu dle této Smlouvy.
Tato Smlouva je podepsána na základě výběru nejvhodnější nabídky v zadávacím řízení
„Modernizace tlakové stanice N20, vč. umístění tlakové stanice C02 - Kraj ská zdravotní, a.s.
- Masarykova nemocnice Ústí nad Labem, o.z. - projektový a inženýrský Servis HL“.
Zhotovitel Se zavazuje provést dílo v následujícím rozsahu (fázích):

a) Zajištění vstupních podkladů, průzkumů a měření (1. fáze)

Zajištění vstupních podkladů, průzkumů a měření potřebných pro plnění díla, zejména
zajištění:

- ověření stávajícího stavu zájmové části objektu/objektů na úrovni architektonicko-
Stavebního řešení (půdorysy zájmové části objektu, řezy objektem atd.), stavebně-
konstrukčního řešení (statika), požárně bezpečnostního řešení a jednotlivých
profesních částí souboru „Technika prostředí Staveb“,

- případně zajištění dalších průzkumů a podkladů potřebných pro řádné zpracování
díla.

Veškeré tiskopisy budou po dokončení předány Objednateli nejméně 3x v tištěné podobě a
2X na CD (lX v editovatelném formátu *.doc, *.Xls, *.dwg apod.; lX v needitovatelném
formátu *.pdD

b) Vypracování dokumentace pro vydání Stavebního povolení (2. fáze)

Vypracování dokumentace pro vydání Stavebního povolení (dále jen „DSP“) dle zákona č.
183/2006 Sb., o územním plánování a Stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších
předpisů a vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci Staveb, ve znění pozdějších předpisů.

V rámci DSP bude odborně způsobilou osobou zpracován Plán bezpečnosti a ochrany zdraví
při práci na Staveništi dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích
na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů.

Projektová dokumentace bude vyhotovena v 6 vyhotoveních (paré). Veškeré tiskopisy budou
po dokončení předány 0bjednateli nejméně 6X v tištěné podobě a 2X na CD (lX
v editovatelném formátu *.doc, *.Xls, *.dwg apod.; lX v needitovatelném formátu *.pdÍ)

c) Inženýrská činnost - obStarání Stavebního povolení (3. fáze)
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Zajištění ZáVaZných stanovisek, popřípadě rozhodnutí dotčených orgánů podle Zvláštních
právních předpisů, Vyjádření Vlastníků Veřejné dopravní a technické infrastruktury,
Zpracování kompletní a úplné žádosti o Vydání Stavebního povolení a její doručení
příslušnému stavebnímu úřadu, a Zajištění Vydání Stavebního povolení.

Žádost o Vydání stavebního povolení musí být k příslušným orgánům podána se všemi
náležitostmi stanovenými právními předpisy a v kvalitě odpovídající odbornému výkonu
povolaní, Zaručující Vydání stavebního povolení. Nesplnění se považuje Za podstatné
porušení smlouvy.

d) Vypracování dokumentace pro provádění stavby s náležitostmi Zadávací (tendrové)
dokumentace Včetně Zpracování Vybraných speciálních dokumentací (DPS) (4. fáze)

Vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby (dále jen „DPS“) dle Zákona č.
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební Zákon), Ve Znění pozdějších
předpisů, a Vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, Ve Znění pozdějších předpisů, a
to s náležitostmi Zadávací (tendrové) dokumentace Ve smyslu Zákona č. 134/2016 Sb., o
Zadávání Veřejných ZakáZek, Ve Znění pozdějších předpisů, a dalších souvisejících předpisů.

Součástí DPS bude zpracován soupis stavebních prací, dodávek a služeb Včetně Výkazu
Výměr a kontrolního položkového rozpočtu dle Vyhlášky 169/2016 Sb., o stanovení
roahu dokumentace Veřejné ZakáZky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek
a služeb s VýkaZem Výměr, Ve Znění pozdějších předpisů, a Ve smyslu Zákona č. 134/2016
Sb., o Zadávání Veřejných ZakáZek, Ve Znění pozdějších předpisů, a dalších souvisejících
předpisů. Součástí DPS bude také návrh řešení organizace Výstavby, dopravně inženýrské
opatření a orientační týdenní časový harmonogram realizace stavby.

Projektová dokumentace pro provádění stavby Včetně Výše uvedeného bude Objednateli
předána 6X V tištěné podobě a 3X elektronicky na CD nosiči (na každém CD Vždy 1X
V editovatelném formátu - doc, Xls, d apod. a 1X V needitovatelném formátu - pdf).

e) Součinnost při Výběru dodavatele stavby (5. fáze)

Zhotovitel poskytne Objednateli součinnost při Výběru dodavatele stavby, a to na úrovni
Vypořádání žádostí o poskytnutí dodatečných informací (Vysvětlení Zadávací dokumentace)
požadovaných dodavateli V Zadávacím říZení na realizaci stavební ZakáZky dle PD, a Zároveň
poskytne i součinnost při kontrole a posouzení nabídek uchazečů podaných Objednateli V
Zadávacím říZení na realizaci stavby. Odměna Za činnosti dle tohoto ustanovení je již Zahmuta
V celkové odměně uvedené V čl. III odst. 1 této smlouvy, Zhotoviteli nebude hraZena
samostatně.

Í) Výkon autorského dozoru (6. fáze)

Výkon autorského doZoru při realizaci stavby.

6. DPS bude sloužit jako podklad pro Veřejnou ZakáZku na Výběr Zhotovitele stavby.
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7.

10.

ll.

12.

13.

14.

l.

Projektová dokumentace podle předcházejících odstavců bude zpracována V souladu
S odsouhlasenými Záměry a požadavky Objednatele Včetně podmínek orgánů státní Správy a
správců sítí dopravní a technické infrastruktury.
Součástí jednotlivých stupňů projektové dokumentace budou Všechny profesní části, kapitoly
a přílohy, potřebné pro Získání stavebního povolení, výběr zhotovitele i řádnou realizaci
investičního záměru.
Veškerá dokumentace bude projednávána s Objednatelem v průběhu prací, před předáním
díla bude provedeno konečné posouzení a odsouhlasení projektové dokumentace.
Zhotovitel je povinen Z každého jednání vyhotovit Zápis Z jednání, který si nechá následně
odsouhlasit. Součástí zápisu musí být i prezenční listina zúčastněných včetně jejich podpisu.
Veškeré poskytnuté podklady Objednatelem Zhotoviteli mají pouze informační charakter a
je povinností Zhotovitele tyto informace odborně posoudit a místním šetřením ověřit.
Zhotovitel se zavazuje zpracovat DPS tak, aby tato byla dostatečným a kvalitním podkladem
pro provedení záměru Objednatele.
Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění díla, tzn. až do okamžiku předání díla bez vad
a nedodělků, mít k dispozici (tzn. disponovat zaměstnancem s příslušnou autorizaci v
pracovním poměru nebo jiném obdobném poměru anebo mít uzavřenou smlouvou s třetí
osobou, kterou se třetí osoba zavázala Zajistit pro Zhotovitele služby, ke kterým je příslušná
dle autorizace) takový počet autorizovaných architektů, inženýrů nebo techniků s
odpovídající specializací podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných
architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve
znění pozdějších předpisů, kterými byla prokázána technická kvalifikace v zadávacím řízení
výše uvedené veřejné zakázky, a zavazuje se, že se dotčené osoby budou osobně podílet na
provádění díla.

Zhotovitel je povinen účastnit se jednání hodnotících komisí veřejné zakázky na výběr
zhotovitele stavby, pokud si Objednatel jeho účast vyžádá. V případě, že se Zhotovitel
nezúčastní jednání hodnotící komise, přestože jeho účast byla vyžadována, je Objednatel
oprávněn požadovat po Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každou neúčast na
jednání. V rámci kontroly dle tohoto ustanovení poskytne Zhotovitel součinnost při:
- kontrole a posouzení nabídek uchazečů v podrobnostech oceněného soupisu stavebních

prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr,
- posouzení, zda nabídka uchazeče obsahuje mimořádně nízkou nabídkovou cenu,
- posouzení splnění technických podmínek stanovených Zadávacími podmínkami

příslušného zadávacího řízení.

II.
Doba a místo plnění

Dílo bude prováděno následovně:

a) Zhotovitel se zavazuje provést dílo - Zajištění vstupních podkladů, průzkumů a měření
dle čl. I. odst. 5 písm. a) a vypracování dokumentace pro vydání stavebního povolení
dle čl. I. odst. 5 písm. b) této smlouvy a její předání Objednateli do 8 týdnů od účinnosti
této Smlouvy (maximálně však do 8 týdnů od účinnosti smlouvy). V rámci této doby Se
Objednatel zavazuje odsouhlasit vypracovanou projektovou dokumentaci pro vydání
stavebního povolení do l týdne od dne předání Zhotovitelem.
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b) Zhotovitel se zavazuje provést dílo - Obstarání Stavebního povolení dle čl. I. odst. 5
písm. c) této Smlouvy v rozsahu Zajištění Závazných Stanovisek, popřípadě rozhodnutí
dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů, vyjádření vlastníků veřejné
dopravní a technické infrastruktury, Zpracování kompletní a úplné Žádosti o vydání
stavebního povolení a její doručení příslušnému stavebnímu úřadu do 10 týdnů od
účinnosti této smlouvy (maximálně však do lO týdnů od účinnosti smlouvy).

Zhotovitel se zavazuje provést dílo - Vypracování dokumentace pro provádění stavby
dle čl. I. odSt. 5 písm. d) této smlouvy do 14 týdnů od účinnosti této smlouvy
(maximálně však do l4 týdnů od účinnosti smlouvy).

c) Zhotovitel se zavazuje provést dílo - Obstarání stavebního povolení dle čl. I. odst. 5
písm. c) této smlouvy v rozsahu Zajištění vydání stavebního povolení do 17 týdnů od
účinnosti této smlouvy (maximálně však do l7 týdnů od účinnosti smlouvy).

2. Zájmový prostor předmětu díla se nachází v areálu odštěpného Závodu Kraj ské Zdravotní, a.S. -
Masarykova nemocnice Ustí nad Labem, o.z.

3. O převzetí hmotných částí díla (ve smyslu smlouvy - převzetí dokumentace pro vydání
stavebního povolení, dokumentace pro provádění stavby, Rozhodnutí o vydání stavebního
povolení stavby) bude sepsán dílčí akceptační protokol, který bude podepsán odpovědnými
osobami obou smluvních stran.

4. V případě Zjištění vad a nedodělků částí díla, uvede Objednatel v dílčím akceptačním protokolu
seznam vad a nedodělků včetně závěru, zda se jedná o podstatné, méně podstatné či drobné vady
a které Z nich brání užívaní díla, a termínů odstranění vad Zhotovitelem. Objednatel není povinen
části díla akceptovat, pokud vykazují zjevné vady a nedodělky. V závěru dílčího akceptačního
protokolu Objednatel prohlásí, zda na základě přejímacího řízení danou část akceptuje či
neakceptuje. V případě, že nebude dílo převzato, dohodnou v zápiSe osoby odpovědné Za předání
a převzetí části díla náhradní termín přejímky. Tato dohoda nemá vliv na právo Objednatele
uplatnit sankce Za nesplnění termínu akceptace, resp. předání části díla.

5. Po předání Závěrečné části díla (pravomocné Rozhodnutí o povolení provádění stavby) bude
sepsán Souhrnný předávací protokol. Objednatel není povinen dílo převzít, pokud vykazuje
vady a nedodělky, a to i v případě, pokud se tyto objeví v již akceptovaných částech díla.
V případě Zjištění vad a nedodělků díla, uvede Objednatel v souhrnném předávacím protokolu
seznam vad a nedodělků včetně závěru, zda Se jedná o podstatné, méně podstatné či drobné vady
a které z nich brání užívaní díla, včetně termínů odstranění vad Zhotovitelem. Zhotovitel doplní
protokol o vady, o kterých ví a Objednatel tyto nemůže ze Své pozice rozpoznat, Objednatel určí
termíny k jejich odstranění. V případě, Že nebude dílo převzato, dohodnou v zápise oSoby
odpovědné za předání a převzetí díla náhradní termín přejímky. Tato dohoda nemá vliv na právo
Objednatele uplatnit sankce za nesplnění termínu předání díla.

III.
Cena díla a platební podmínky

b) Zhotovitel se zavazuje provést dílo - Obstarání Stavebního povolení dle čl. I. odst. 5
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2. Zájmový prostor předmětu díla se nachází v areálu odštěpného Závodu Kraj ské Zdravotní, a.S. -
Masarykova nemocnice Ustí nad Labem, o.z.

3. O převzetí hmotných částí díla (ve smyslu smlouvy - převzetí dokumentace pro vydání
stavebního povolení, dokumentace pro provádění stavby, Rozhodnutí o vydání stavebního
povolení stavby) bude sepsán dílčí akceptační protokol, který bude podepsán odpovědnými
osobami obou smluvních stran.

4. V případě Zjištění vad a nedodělků částí díla, uvede Objednatel v dílčím akceptačním protokolu
seznam vad a nedodělků včetně závěru, zda se jedná o podstatné, méně podstatné či drobné vady
a které Z nich brání užívaní díla, a termínů odstranění vad Zhotovitelem. Objednatel není povinen
části díla akceptovat, pokud vykazují zjevné vady a nedodělky. V závěru dílčího akceptačního
protokolu Objednatel prohlásí, zda na základě přejímacího řízení danou část akceptuje či
neakceptuje. V případě, že nebude dílo převzato, dohodnou v zápiSe osoby odpovědné Za předání
a převzetí části díla náhradní termín přejímky. Tato dohoda nemá vliv na právo Objednatele
uplatnit sankce Za nesplnění termínu akceptace, resp. předání části díla.

5. Po předání Závěrečné části díla (pravomocné Rozhodnutí o povolení provádění stavby) bude
sepsán Souhrnný předávací protokol. Objednatel není povinen dílo převzít, pokud vykazuje
vady a nedodělky, a to i v případě, pokud se tyto objeví v již akceptovaných částech díla.
V případě Zjištění vad a nedodělků díla, uvede Objednatel v souhrnném předávacím protokolu
seznam vad a nedodělků včetně závěru, zda Se jedná o podstatné, méně podstatné či drobné vady
a které z nich brání užívaní díla, včetně termínů odstranění vad Zhotovitelem. Zhotovitel doplní
protokol o vady, o kterých ví a Objednatel tyto nemůže ze Své pozice rozpoznat, Objednatel určí
termíny k jejich odstranění. V případě, Že nebude dílo převzato, dohodnou v zápise oSoby
odpovědné za předání a převzetí díla náhradní termín přejímky. Tato dohoda nemá vliv na právo
Objednatele uplatnit sankce za nesplnění termínu předání díla.

III.
Cena díla a platební podmínky

b) Zhotovitel se zavazuje provést dílo - Obstarání Stavebního povolení dle čl. I. odst. 5
písm. c) této Smlouvy v rozsahu Zajištění Závazných Stanovisek, popřípadě rozhodnutí
dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů, vyjádření vlastníků veřejné
dopravní a technické infrastruktury, Zpracování kompletní a úplné Žádosti o vydání
stavebního povolení a její doručení příslušnému stavebnímu úřadu do 10 týdnů od
účinnosti této smlouvy (maximálně však do lO týdnů od účinnosti smlouvy).

Zhotovitel se zavazuje provést dílo - Vypracování dokumentace pro provádění stavby
dle čl. I. odSt. 5 písm. d) této smlouvy do 14 týdnů od účinnosti této smlouvy
(maximálně však do l4 týdnů od účinnosti smlouvy).

c) Zhotovitel se zavazuje provést dílo - Obstarání stavebního povolení dle čl. I. odst. 5
písm. c) této smlouvy v rozsahu Zajištění vydání stavebního povolení do 17 týdnů od
účinnosti této smlouvy (maximálně však do l7 týdnů od účinnosti smlouvy).

2. Zájmový prostor předmětu díla se nachází v areálu odštěpného Závodu Kraj ské Zdravotní, a.S. -
Masarykova nemocnice Ustí nad Labem, o.z.

3. O převzetí hmotných částí díla (ve smyslu smlouvy - převzetí dokumentace pro vydání
stavebního povolení, dokumentace pro provádění stavby, Rozhodnutí o vydání stavebního
povolení stavby) bude sepsán dílčí akceptační protokol, který bude podepsán odpovědnými
osobami obou smluvních stran.

4. V případě Zjištění vad a nedodělků částí díla, uvede Objednatel v dílčím akceptačním protokolu
seznam vad a nedodělků včetně závěru, zda se jedná o podstatné, méně podstatné či drobné vady
a které Z nich brání užívaní díla, a termínů odstranění vad Zhotovitelem. Objednatel není povinen
části díla akceptovat, pokud vykazují zjevné vady a nedodělky. V závěru dílčího akceptačního
protokolu Objednatel prohlásí, zda na základě přejímacího řízení danou část akceptuje či
neakceptuje. V případě, že nebude dílo převzato, dohodnou v zápiSe osoby odpovědné Za předání
a převzetí části díla náhradní termín přejímky. Tato dohoda nemá vliv na právo Objednatele
uplatnit sankce Za nesplnění termínu akceptace, resp. předání části díla.

5. Po předání Závěrečné části díla (pravomocné Rozhodnutí o povolení provádění stavby) bude
sepsán Souhrnný předávací protokol. Objednatel není povinen dílo převzít, pokud vykazuje
vady a nedodělky, a to i v případě, pokud se tyto objeví v již akceptovaných částech díla.
V případě Zjištění vad a nedodělků díla, uvede Objednatel v souhrnném předávacím protokolu
seznam vad a nedodělků včetně závěru, zda Se jedná o podstatné, méně podstatné či drobné vady
a které z nich brání užívaní díla, včetně termínů odstranění vad Zhotovitelem. Zhotovitel doplní
protokol o vady, o kterých ví a Objednatel tyto nemůže ze Své pozice rozpoznat, Objednatel určí
termíny k jejich odstranění. V případě, Že nebude dílo převzato, dohodnou v zápise oSoby
odpovědné za předání a převzetí díla náhradní termín přejímky. Tato dohoda nemá vliv na právo
Objednatele uplatnit sankce za nesplnění termínu předání díla.

III.
Cena díla a platební podmínky



l. Celková cena díla je stanovena ve Výši 206 000,- Kč (Slovy: dvěstěšesttisíc korun českých)
bez daně Z přidané hodnoty (dále také „DPH“).

Celková cena díla se skládá Z následujících položek (doplní uchazeč):

Fáze/část díla Cena bez DPH

l. Zajištění vstupních podkladů, průzkumů a měření
2. DSP
3. Inženýrská činnost- obstarání stavebního povolení
4. DPS
5. Součinnost při výběru dodavatele stavby
6. Výkon autorského dozoru

. Cena byla stanovena na základě cenové nabídky, viz příloha č. 3 této smlouvy. Cena díla je
stanovena jako nejvýše přípustná a nepřekročitelná a obsahuje veškeré nezbytné náklady k
řádnému plnění předmětu díla. Cena díla zahrnuje odměnu a veškeré náklady Zhotovitele za
všechny činnosti vykonané na základě této smlouvy, včetně všech činností vykonaných dle
čl. I. odst. 5. této smlouvy.

. K ceně dle čl. III. odst. l. této smlouvy bude připočtená DPH platná v den uskutečnění
zdanitelného plnění a za její určení a vyčíslení v souladu s právními předpisy nese
odpovědnost Zhotovitel.

. Cena díla bude zaplacena Objednatelem na základě vystavených daňových dokladů - faktur.

. Zhotovitel je oprávněn vystavit daňový doklad - fakturu i po provedení části díla dle čl. II
odst. l této smlouvy, kdy podkladem pro vystavení dílčího daňového dokladu - faktury bude
dílčí akceptační protokol. Podkladem pro vystavení konečného daňového dokladu - faktury
je souhrnný předávací protokol.
Zhotovitel přefakturuj e Objednateli relevantní správní poplatky účelně a nezbytně
vynaložené při zhotovování díla.
Úkony, které nebudou konány, nebudou předmětem fakturace.
Smluvní strany se dohodly, že na plnění díla nebudou poskytovány zálohy.
Autorský dozor bude fakturován na základě Objednatelem odsouhlaseného výkazu
provedených výkonů/hodin vždy po ukončení jednotlivých etap výstavby objektu.
V případě, že dojde k ukončení, nebo odstoupení od této smlouvy z důvodů na straně
Objednatele, bude Zhotovitel fakturovat práce skutečně řádně vykonané ke dni ukončení,
nebo odstoupení. Zhotovitel je povinen doložit Objednateli, jaké práce na díle vykonal.
Daňový doklad - faktura musí obsahovat kromě čísla smlouvy a lhůty splatnosti, která činí
u každého daňového dokladu - faktury 60 dnů od doručení Objednateli, také náležitosti
daňového dokladu dle § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění
pozdějších předpisů. Přílohou budou kopie písemného dílčího akceptačního protokolu,
souhrnného předávací protokolu, výkazu provedených výkonů (autorský dozor). V případě,
že daňový doklad - faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je Obj ednatel oprávněn zaslat
jej ve lhůtě splatnosti zpět Zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se
splatností. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněného
či opraveného dokladu.

l. Celková cena díla je stanovena ve Výši 206 000,- Kč (Slovy: dvěstěšesttisíc korun českých)
bez daně Z přidané hodnoty (dále také „DPH“).

Celková cena díla se skládá Z následujících položek (doplní uchazeč):

Fáze/část díla Cena bez DPH

l. Zajištění vstupních podkladů, průzkumů a měření
2. DSP
3. Inženýrská činnost- obstarání stavebního povolení
4. DPS
5. Součinnost při výběru dodavatele stavby
6. Výkon autorského dozoru

. Cena byla stanovena na základě cenové nabídky, viz příloha č. 3 této smlouvy. Cena díla je
stanovena jako nejvýše přípustná a nepřekročitelná a obsahuje veškeré nezbytné náklady k
řádnému plnění předmětu díla. Cena díla zahrnuje odměnu a veškeré náklady Zhotovitele za
všechny činnosti vykonané na základě této smlouvy, včetně všech činností vykonaných dle
čl. I. odst. 5. této smlouvy.

. K ceně dle čl. III. odst. l. této smlouvy bude připočtená DPH platná v den uskutečnění
zdanitelného plnění a za její určení a vyčíslení v souladu s právními předpisy nese
odpovědnost Zhotovitel.

. Cena díla bude zaplacena Objednatelem na základě vystavených daňových dokladů - faktur.

. Zhotovitel je oprávněn vystavit daňový doklad - fakturu i po provedení části díla dle čl. II
odst. l této smlouvy, kdy podkladem pro vystavení dílčího daňového dokladu - faktury bude
dílčí akceptační protokol. Podkladem pro vystavení konečného daňového dokladu - faktury
je souhrnný předávací protokol.
Zhotovitel přefakturuj e Objednateli relevantní správní poplatky účelně a nezbytně
vynaložené při zhotovování díla.
Úkony, které nebudou konány, nebudou předmětem fakturace.
Smluvní strany se dohodly, že na plnění díla nebudou poskytovány zálohy.
Autorský dozor bude fakturován na základě Objednatelem odsouhlaseného výkazu
provedených výkonů/hodin vždy po ukončení jednotlivých etap výstavby objektu.
V případě, že dojde k ukončení, nebo odstoupení od této smlouvy z důvodů na straně
Objednatele, bude Zhotovitel fakturovat práce skutečně řádně vykonané ke dni ukončení,
nebo odstoupení. Zhotovitel je povinen doložit Objednateli, jaké práce na díle vykonal.
Daňový doklad - faktura musí obsahovat kromě čísla smlouvy a lhůty splatnosti, která činí
u každého daňového dokladu - faktury 60 dnů od doručení Objednateli, také náležitosti
daňového dokladu dle § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění
pozdějších předpisů. Přílohou budou kopie písemného dílčího akceptačního protokolu,
souhrnného předávací protokolu, výkazu provedených výkonů (autorský dozor). V případě,
že daňový doklad - faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je Obj ednatel oprávněn zaslat
jej ve lhůtě splatnosti zpět Zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se
splatností. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněného
či opraveného dokladu.

l. Celková cena díla je stanovena ve Výši 206 000,- Kč (Slovy: dvěstěšesttisíc korun českých)
bez daně Z přidané hodnoty (dále také „DPH“).

Celková cena díla se skládá Z následujících položek (doplní uchazeč):

Fáze/část díla Cena bez DPH

l. Zajištění vstupních podkladů, průzkumů a měření
2. DSP
3. Inžen činnost- obstarání stavebního volení
4. DPS
5. Součinnost při výběru dodavatele stavby
6. Výkon autorského dozoru

2. Cena byla stanovena na základě cenové nabídky, viz příloha č. 3 této smlouvy. Cena díla je
stanovena jako nejvýše přípustná a nepřekročitelná a obsahuje veškeré nezbytné náklady k
řádnému plnění předmětu díla. Cena díla zahrnuje odměnu a veškeré náklady Zhotovitele za
všechny činnosti vykonané na základě této smlouvy, včetně všech činností vykonaných dle
čl. I. odst. 5. této smlouvy.

3. K ceně dle čl. III. odst. l. této smlouvy bude připočtená DPH platná v den uskutečnění
zdanitelného plnění a za její určení a vyčíslení v souladu s právními předpisy nese
odpovědnost Zhotovitel.

4. Cena díla bude zaplacena Objednatelem na základě vystavených daňových dokladů - faktur.
5. Zhotovitel je oprávněn vystavit daňový doklad - fakturu i po provedení části díla dle čl. II

odst. l této smlouvy, kdy podkladem pro vystavení dílčího daňového dokladu - faktury bude
dílčí akceptační protokol. Podkladem pro vystavení konečného daňového dokladu - faktury
je souhrnný předávací protokol.

4. Zhotovitel přefakturuj e Objednateli relevantní správní poplatky účelně a nezbytně
vynaložené při zhotovování díla.

5. Úkony, které nebudou konány, nebudou předmětem fakturace.
Smluvní strany se dohodly, že na plnění díla nebudou poskytovány zálohy.

7. Autorský dozor bude fakturován na základě Objednatelem odsouhlaseného výkazu
provedených výkonů/hodin vždy po ukončení jednotlivých etap výstavby objektu.

8. V případě, že dojde k ukončení, nebo odstoupení od této smlouvy z důvodů na straně
Objednatele, bude Zhotovitel fakturovat práce skutečně řádně vykonané ke dni ukončení,
nebo odstoupení. Zhotovitel je povinen doložit Objednateli, jaké práce na díle vykonal.

9. Daňový doklad - faktura musí obsahovat kromě čísla smlouvy a lhůty splatnosti, která činí
u každého daňového dokladu - faktury 60 dnů od doručení Objednateli, také náležitosti
daňového dokladu dle § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění
pozdějších předpisů. Přílohou budou kopie písemného dílčího akceptačního protokolu,
souhrnného předávací protokolu, výkazu provedených výkonů (autorský dozor). V případě,
že daňový doklad - faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je Obj ednatel oprávněn zaslat
jej ve lhůtě splatnosti zpět Zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se
splatností. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněného
či opraveného dokladu.



10. Úhrady budou provedeny bezhotovostní formou převodem na bankovní účet Zhotovitele.
Obě Smluvní Strany se dohodly na tom, Že peněžitý Závazek je splněn dnem, kdy je částka
odepsána Z účtu Objednatele.

11. Fakturační adresa: Krajská Zdravotní, a.s., Podatelna KZ - Sociální péče 3316/ lZA, 401 13
Ústí nad Labem

12. Dohodnou-li se strany po uzavření smlouvy na změně rozsahu díla (a to vždy v souladu se
zákonem č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů) a
neujednají-li důsledky pro výši ceny, zaplatí Objednatel cenu upravenou s přihlédnutím
k rozdílu v rozsahu nutné činnosti a v účelných nákladech spojených se zaměněným
prováděním díla.

IV.
Splnění závazku

Přechod odpovědnosti za škodu a přechod Vlastnictví

l. Objednatel je povinen dílo při předání prohlédnout za účelem zjištění zjevných vad.
2. Nebezpečí škody na díle přechází ze Zhotovitele na Objednatele okamžikem převzetí díla,

tj. okamžikem uvedeným v souhmném předávacím protokolu.
3. Vlastnické právo k dílu (nově zhotovené věci) přechází na Objednatele okamžikem převzetí

díla, tj. okamžikem uvedeným v souhmném předávacím protokolu.

V.
Odpovědnost zhotovitele za vady a jakost

Zhotovitel přebírá záruku za jakost díla, zejména za to, že dílo a ostatní činnosti vyplývající z této
smlouvy budou sloužit pro realizaci záměru, kterým je zejména řádné vysoutěžení dodavatele
stavby na základě zadávacího řízení, řádné provedení stavby dle projektové dokumentace a
dalších činností souvisejících se stavbou a touto smlouvou.
Zhotovitel odpovídá za to, že předmět plnění je zhotovený dle této smlouvy a že po dobu
stanovenou (záruční doba) bude mít vlastnosti ujednané v této smlouvě a předpokládané
závaznými právními předpisy. Zhotovitel odpovídá za správnost, úplnost a proveditelnost
projektu. V případě nesplnění této povinnosti odpovídá Zhotovitel za škodu vzniklou
Objednateli.
Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho předání Objednateli. Zhotovitel odpovídá
za vady díla vzniklé po předání díla Objednateli, jestliže byly způsobeny porušením jeho
povinností.

Zhotovitel odpovídá za všechny vady díla, zejména za vady, které mají vliv zejména na kvalitu
stavby, na úplnost specifikace všech prací, dodávek, činností a služeb spojených s realizací
stavby, za jednoznačnost, efektivnost, funkčnost a reálnost navrženého technického řešení a jeho
soulad s podmínkami této smlouvy, pokyny a podklady předanými Zhotoviteli Objednatelem,
obecně závaznými právními předpisy, ČSN, EN, a ostatními normami pro přípravu a realizaci
předmětné stavby, apod.

Zhotovitel celou dobu životnosti stavby zodpovídá za škody vzniklé na základě porušení
povinností Zhotovitele při realizaci projekční a inženýrské přípravy zajišťované dle této smlouvy.

10. Úhrady budou provedeny bezhotovostní formou převodem na bankovní účet Zhotovitele.
Obě Smluvní Strany se dohodly na tom, Že peněžitý Závazek je splněn dnem, kdy je částka
odepsána Z účtu Objednatele.

11. Fakturační adresa: Krajská Zdravotní, a.s., Podatelna KZ - Sociální péče 3316/ lZA, 401 13
Ústí nad Labem

12. Dohodnou-li se strany po uzavření smlouvy na změně rozsahu díla (a to vždy v souladu se
zákonem č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů) a
neujednají-li důsledky pro výši ceny, zaplatí Objednatel cenu upravenou s přihlédnutím
k rozdílu v rozsahu nutné činnosti a v účelných nákladech spojených se zaměněným
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Splnění závazku
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10.

ll.

l2.

l3

Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny předáním nevhodných
nebo neúplných podkladů a pokynů V případě, že Zhotovitel na ně Objednatele upozornil a
Objednatel na jejich použití nebo provedení trval, prokazování této skutečnosti je na Straně
Zhotovitele.

Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u Zhotovitele, a to bez zbytečného odkladu poté,
co se o nich dozvěděl.

Právo na odstranění vady díla, zjištěné po předání díla, Objednatel u Zhotovitele uplatní
písemnou formou bez zbytečného odkladu. Zhotovitel bez zbytečného odkladu, nejpozději ve
lhůtě do tří pracovních dní od doručení reklamace, projedná s Objednatelem reklamovanou vadu
a způsob jejího odstranění.

Zhotovitel se zavazuje případné vady díla bezplatně odstranit do 7 dní po doručení reklamace
Objednatelem, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
Po odstranění vady bude vyhotoven Zhotovitelem písemný protokol, ze kterého bude zřejmé, zda
je reklamovaná odstraněna a termín jejího odstranění. Oprávněná osoba Obj ednatele potvrdí tento
protokol svým podpisem.
V případě, že při realizaci stavby budou zjištěny vady projektu, které nemají příčinu
v podkladech předaných Objednatelem, zavazuje se Zhotovitel odstranit tyto vady bezplatně.
Zhotovitel poskytuje na dílo záruku v délce 36 měsíců, kdy základem pro určení počátku záruční
doby je souhrnný předávací protokol a počátek záruční doby je stanoven datem odstranění
poslední vady nebo nedodělku. Záruční doba se prodlužuje každou zjištěnou vadou o l kalendářní
měsíc.

. Uplatněním práv dle toho článku nezaniká právo na náhradu škody či jiné sankce.

VI.
Porušení Smluvních povinností

. V případě, že Zhotovitel nedodrží jakýkoliv termín dokončení díla či jeho části dle této smlouvy,
je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z fakturované
dílčí ceny díla bez DPH, Kč za každý i započatý den prodlení. Objednatel nebude požadovat
smluvní pokutu v případě prodlení v termínu plnění 3. fáze díla dle čl. II odst. l písm. d) (v rozsahu
zajištění stavebního povolení) smlouvy, bude-li způsobeno nečinností příslušného správního
organu.

. Neodstraní-li Zhotovitel vady uplatněné v protokolu o předání a převzetí díla ve stanovené lhůtě,
je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli za každou neodstraněnou vadu smluvní pokutu
ve výši 0,2 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení až do dne jejího
odstranění.

. Neodstraní-li Zhotovitel reklamované vady díla ve stanovené lhůtě, je Objednatel oprávněn
požadovat po Zhotoviteli za každou neodstraněnou vadu smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové
ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení až do dne jejího odstranění.

. V případě, že Zhotovitelem zpracovaná projektová dokumentace a soupis prací vykazuje vady,
které se projeví po převzetí díla, a které zapříčiní prodloužení termínů stavby, je Objednatel
oprávněn požadovat po Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,2% z celkové ceny díla bez DPH za
každý započatý kalendářní týden prodloužení termínu dokončení stavby.

. V případě nesplnění povinností dle čl. VII. odst. 6 a 10 je Objednatel oprávněn požadovat po
Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000,-Kč za každé jednotlivé porušení povinnosti.
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6. V případě nesplnění povinnosti uvedené V čl. VII odSt. 4 a 5, je Objednatel oprávněn požadovat
po Zhotoviteli Smluvní pokutu ve Výši 5 .000,-Kč UhraZení Smluvní pokuty neZbavuje Zhotovitele
povinnosti napravit Závadný Stav.

7. Vpřípadě nesplnění povinností dle čl. VIII. odSt. 5 je Objednatel oprávněn požadovat po
Zhotoviteli Smluvní pokutu ve výši 1.000,-Kč Za každý případ Zjištěného porušení povinnosti.

8. Nebude-li daňový doklad - faktura uhraZen ve lhůtě Splatnosti, je Zhotovitel oprávněn vyúčtovat
Objednateli úrok Z prodlení ve výši 0,005 % Z dlužné částky beZ DPH Za každý den prodlení.

9. Smluvní pokuty účtované dle této Smlouvy jsou splatné do 30 dnů od doručení výZvy k její úhradě
Zhotoviteli.

10. Zaplacení jakékoliv Smluvní pokuty uplatňované na Základě této smlouvy nemá vliv na
případnou odpovědnost Zhotovitele Za náhradu škody. Objednatel má právo na Zápočet
případných smluvních pokut vůči pohledávkám Zhotovitele Za Objednatelem.

ll. Smluvní Strany mají právo odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení smlouvy
v Souladu Se Zákonem č. 89/2012 Sb., občanský Zákoník, ve Znění poZdějších předpisů. Za
podstatné porušení této Smlouvy Se považuje Zejména:

pokud Zhotovitel opakovaně přes předchoZí písemné upoZomění nedodrží smluvní
termíny díla,
pokud Zhotovitelem provedené dílo, tj. Zejména projektová dokumentace a výkaZu výměr
vč. Soupis prací, vykaZuje vady, které Zapříčiní Zrušení veřejné ZakáZky na provedení
Stavby,
pokud Zhotovitelem provedené dílo opakovaně přes předchoZí písemné upoZomění
vykaZuje vady projektové dokumentace a výkaZu výměr vč. Soupisu prací, které Zapříčiní
Stavební vícenáklady Stavby na jejich odstranění,
opakované neplnění některé Z povinností uvedených v článku I odSt. 10. a ll., čl. VII této
Smlouvy Zhotovitelem nebo skutečnost, že Zhotovitel přestane být plně právně
Způsobilým subjektem, na jeho majetek byl vyhlášen konkurZ nebo Zhotovitel vstoupil do
likvidace,
poruší-li Zhotovitel některou Z povinností dle platných předpisů, norem a rtodnutí
příslušných orgánů, Zejména orgánů státní Správy, které je povinen při plnění ZávaZku
Založeného touto Smlouvou dodržovat,
pokud je Objednatel v prodlení s úhradou ceny díla více než 90 dnů a nesjedná nápravu
ani do patnácti (15) dnů od doručení písemného oZnámení Zhotovitele o takovém prodlení.

l2. V případě ukončení Smlouvy jinak než jejím úplným splněním, tj. odstoupením od smlouvy či
dohodou, poskytuje Zhotovitel Objednateli souhlas k dopracování roZpracovaného díla třetí
osobě, k tomu poskytne roZpracované dílo 3x v tištěné podobě a 3x elektronicky na CD nosiči
(na každém CD vždy lX v editovatelném formátu - doc, Xls, dwg apod. a lX v needitovatelném
formátu - pdt). Souhlas obsahuje i poskytnutí licence, pokud je k tomuto účelu nutná, jejíž cena
je Součástí úhrady Za nedokončené dílo. Zhotovitel Se v takovém případě ZavaZuje uZavřít
Smlouvu o autorském doZoru, ohledně jím roZpracovaného díla v Souladu s ustanoveními
týkajících Se autorského doZoru v této Smlouvě, Zejména čl. VII odSt. 8, bude-li roZpracované
dílo v takové fáZi roZpracovanoSti, že bude požadavek autorského doZoru považován
Objednatelem Za neZbytný. Tento odstavec nevylučuje možnost odstoupení Objednatelem podle
§ 2004 odSt. 2 věta druhá Zákona č. 89/2012 Sb., občanský Zákoník, ve Znění poZdějších
předpisů.

VII.
Práva povinnosti Smluvních stran, autorský dozor
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Objednatel poskytne Zhotoviteli Všechny dostupné podkladové materiály nezbytné pro Zhotovení
díla.
Objednatel umožňuje podpisem Smlouvy zástupcům Zhotovitele bezpečný Vstup do dotčených
prostor objektu za účelem přípravy a realizace částí díla dle této smlouvy.
Zhotovitel není oprávněn poskytnout dílo jiným osobám než Objednateli, vyjma dotčených
orgánů státní správy, správců sítí apod., a osob touto smlouvou výslovně uvedených, pokud s tím
Objednatel nevysloví souhlas a pokud poskytnutí díla jiným osobám nebude vzhledem k povaze
díla v rozporu se zájmy Objednatele.
Zhotovitel prohlašuje, že je ohledně výkonu své odborné činnosti řádně pojištěn pro případnou
odpovědnost z titulu náhrady škody vzniklé Objednateli či třetím osobám v souvislosti s plněním
této smlouvy. Zhotovitel je povinen uzavřít pojistnou smlouvu tak, aby kryla rizika škod
vyplývajících z vad díla, a to s limitem minimálně 3.000.000,- Kč. Odpovídající pojistná smlouva
bude zachovávána v platnosti a účinnosti od data zahájení prací na plnění předmětu díla až do
uplynutí záruční doby dle této smlouvy. Na žádost Objednatele je Zhotovitel povinen předložit
Objednateli dokumenty prokazující, že pojištění v požadovaném rozsahu a výši trvá.
Zhotovitel se zavazuje, že bude při provádění díla využívat osoby, kterými v zadávacím řízení
prokázal technickou kvalifikaci dle § 79 odst. 2 písm. c) ZZVZ, k pracím, ke kterým je
prokazovaná kvalifikace nezbytná, příp. jinými osobami se stejnou kvalifikací.
Zhotovitel se zavazuje, že bude pro Obj ednatele vykonávat autorský dozor stavby Obj ednatele
při realizaci stavby dle § 152 odst. 4, a § 159 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a všech souvisejících předpisů.
V rámci výkonu autorského dozoru bude Zhotovitel zajišťovat zejména následující služby:
a) kontrola a ověřování souladu prováděné stavby s dokumentací souborného řešení projektu

(dále jen „DSŘP“ - dokumentací souborného řešení projektu se rozumí dokumentace pro
vydání stavebního povolení, popř. dokumentace pro provádění stavby) - jak z hlediska
vlastního řešení stavby, tak z hlediska postupu a respektování podmínek výstavby;

b) účast při předání a převzetí staveniště i dokončené stavby
c) dozor při zpracování dokumentace dočasných zařízení staveniště nebo úprav trvalých

objektů pro účely zařízení staveniště, k zajištění souladu s DSŘP;
d) účast na všech kontrolních jednáních o výstavbě (kontrolních dnech), popř. na jiných

jednáních, která bezprostředně neřeší problémy vyplývající z výkonu autorského dozoru.
Jiných jednání je Zhotovitel povinen se účastnit, pokud bude Objednatelem písemně vyzván
k účasti na takovém jednání alespoň 3 pracovní dny předem. Den v týdnu, kdy se konají
kontrolní dny, bude stanoven v zápisu o předání staveniště, který bude mít Zhotovitel
k dispozici bez zbytečného odkladu po jeho podepsání. Kontrolního dne není povinen se
Zhotovitel účastnit, pokud Objednatel předem písemně potvrdí, že účast Zhotovitele není
nutná.

e) posuzování návrhů účastníků výstavby na odchylky, změny a dodatky DSŘP;
Í) navrhování a projednávání změn a odchylek od DSŘP, které mohou přispět ke zvýšení

efektivnosti dříve přijatého řešení nebo ke snížení či odstranění definovaných rizik projektu,
včetně účasti na souvisejících změnových řízeních;

g) operativní zpracovávání návrhů přijatých úprav a změn DSŘP a projednávání postupů a
podmínek prací na změnách DSŘP, včetně účasti na souvisejících změnových řízeních;

h) dozor nad průběhem zkoušek, popř. zkušebního provozu, předpokládaných DSŘP nebo
smlouvou, účast při předání a převzetí stavby ke zkouškám či zkušebnímu provozu
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podmínek prací na změnách DSŘP, včetně účasti na souvisejících změnových řízeních;

h) dozor nad průběhem zkoušek, popř. zkušebního provozu, předpokládaných DSŘP nebo
smlouvou, účast při předání a převzetí stavby ke zkouškám či zkušebnímu provozu
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11.

1.

i) účast na veřejnoprávních (správních) řízeních a jednáních za účelem ujasnění nebo
Vysvětlení souvislostí S DSŘP, popř. S jejími přijatými či navrhovanými změnami a dodatky,
účast na kolaudačním řízení

Hodinová Sazba autorského dozoru po dosažení objemu 20 hodin činí 1/20 ceny uvedeného
V rozkladu ceny Oddíl autorský dozor, maXimálně Však 550,- Kč bez DPH. Uvedená částka
zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele související s výkonem autorského dozoru (zejména
konzultace na místě stavby, administrativní úkony, související projekční činnost aj.).
Objednatelem nebudou Zhotoviteli propláceny jakékoliv další činnosti (zejména doprava, čas
strávený na cestě do místa plnění apod.) Zhotovitel se zavazuje akceptovat výše uvedenou
hodinovou sazbu, pokud výkon autorského dozoru započne v období 36 měsíců od předání díla
dle této smlouvy.
V případě, že výkon autorského dozoru započne později, bude k výše uvedené sazbě připočtena
inflace. Inflací se rozumí meziroční inflace měřená vzrůstem úhmného indexu spotřebitelských
cen zboží a služeb, kterou udává každým kalendářním rokem Český statistický úřad za rok
předcházející vyjádřená v procentech. Za každých započatých 12 kalendářních měsíců
následujících po uplynutí lhůty dle článku VII odst. 8, bude připočítána výše inflace za předchozí
kalendářní rok. Toto ustanovení se týká i prvních 20 hodin autorského dozoru, které jsou součástí
celkové ceny díla.
Zhotovitel se zavazuje, že jeho zástupce ve věcech technických dle této smlouvy se bude nejméně
1X za 14 kalendářních dnů účastnit projednávání návrhů, připomínek a dalších jednání v místě
plnění předmětného díla. Termín uvedených jednání stanoví Objednatel po dohodě se
Zhotovitelem tak, aby se jednání konala minimálně 1X za 14 kalendářních dnů. V případě, že
shody ohledně termínu jednání nebude dosaženo, je Zhotovitel povinen Objednateli určit
nejméně dva termíny jednání, z kterých Objednatel vybere termín, v kterém se jednání uskuteční.
Termíny navržené Zhotovitelem musí plně respektovat první větu tohoto odstavce. Obj ednatel je
oprávněn kdykoliv určit, že se jednání v periodě, která je uvedena v první větě tohoto odstavce,
neuskuteční. O neuskutečnění jednání informuje zhotovitele s přiměřeným předstihem.
Z každého jednání vyhotoví smluvní strany zápis, který musí být podepsán pověřenými zástupci
obou smluvních stran. Zpracovatelem zápisu bude Zhotovitel, který je povinen prokazatelně
předložit Objednateli zápis k odsouhlasení. Součástí zápisu musí být i prezenční listina
zúčastněných včetně jejich podpisu.

VIII.
Závěrečná ustanovení

Není-li v této smlouvě výslovně ujednáno jinak, veškerá právní jednání činěná v písemné formě
si smluvní strany doručují osobně oproti podpisu druhé smluvní strany, datovými zprávami ve
smyslu zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů,
či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb ve smyslu zákona č. 29/2000 Sb., o
poštovních službách na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy, případně na jinou adresu
písemně sdělenou příslušnou smluvní stranou. Je-li písemnost doručována do datové schránky,
považuje se za doručenou okamžikem, kdy se adresát do datové schránky přihlásí. Pokud se
adresát do datové schránky nepřihlásí ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byla písemnost do datové
schránky dodána, považuje se posledním dnem této lhůty písemnost za doručenou.
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10.

11.

12.

13.

14.

Tuto smlouvu lZe měnit či doplňovat pouZe po dohodě smluvních stran formou písemných a
číslovaných dodatků.

. Pokud V této Smlouvě není stanoveno jinak, řídí se právní Vztahy Z ní vyplývající Zejména
příslušnými ustanoveními občanského Zákoníku č. 89/2012 Sb., občanský Zákoník, Ve Znění
pozdějších předpisů a Zadávací dokumentací.

Tato smlouva je vyhotovena ve 2 vyhotoveních s platností originálu, přičemž každá Ze smluvních
stran obdrží jedno vyhotovení.
Zhotovitel je oprávněn postoupit pohledávku vyplývající Z plnění dle této smlouvy na třetí osobu
pouZe s předchozím písemným souhlasem Objednatele.
Zhotovitel prohlašuje, že dílo není chráněno ve prospěch třetí osoby právem Z průmyslového
nebo jiného duševního vlastnictví, a že je Objednatel oprávněn po jeho převZetí a Zaplacení užívat
jej pro účely vyplývající Z této smlouvy a nakládat s ním jako s vlastním. Toto ustanovení se
netahuje na autorská práva Zhotovitele vyplývající Ze Zákona č. 121/2000 Sb., o právu
autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o Změně některých Zákonů (autorský
Zákon), ve Znění poZdějších předpisů.
Zhotovitel tímto uděluje souhlas se Zveřejněním této smlouvy v souladu s povinnostmi
Objednatele, jakožto subjektu povinného dle Zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
kinformacím ve Znění poZdějších předpisů, Zákona č. 134/2016 Sb., o Zadávání veřejných
ZakáZek ve Znění poZdějších předpisů, a Zákona č. 340/2015 Sb., o Zvláštních podmínkách
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (Zákon o registru smluv)
ve Znění poZdějších předpisů.
Zhotovitel se ZavaZuje Zachovávat dle právních předpisů o ochraně osobních údajů, mlčenlivost
o osobních údajích a o beZpečnostních opatřeních, jejichž Zveřejnění by ohroZilo ZabeZpečení
osobních údajů, a to i po ukončení plnění smlouvy, v případě jejího ukončení dohodou,
odstoupením od ní.
Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy číslo 1 a 2. Vpřípadě roZporu těla smlouvy a
jednotlivých smluvních příloh, případně Zadávací dokumentace, se jednotlivé části aplikují
v následujícím pořadí vZájemné přednosti: tělo smlouvy, příloha č. l - Časový harmonogram,
příloha č. 2 - Cenová nabídka.
Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podepsání oběma smluvními stranami a účinnosti
dnem jejího uveřejnění v registru smluv v souladu se Zákonem o registru smluv.
Plnění předmětu této smlouvy před její účinností se považuje Za plnění podle této smlouvy a
práva a povinnosti Z ní vZniklé se řídí touto smlouvou.
Smluvní strany shodně prohlašují, že žádné ustanovení této smlouvy (včetně všech jej ích příloh),
nepředstavuje obchodní tajemství žádné smluvní strany podle § 504 Zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský Zákoník a ani důvěrné informace, a souhlasí s uveřejněním této smlouvy v plném
roahu.
Smluvní strany se dohodly, že v souladu s ustanovením § 5 odst. 2 Zákona o registru smluv Zašle
správci registru smluv elektronický obraZ této smlouvy a metadata vyžadovaná Zákonem o
registru smluv Objednatel ve lhůtě 14 dní od uZavření smlouvy.
V případě, že smlouva nebude uveřejněná prostřednictvím registru smluv ani v 15. den od jejího
uZavření, je oprávněná předat elektronický obraZ smlouvy a metadata druhá smluvní strana tak,
aby smlouva byla poskytnuta správci registru smluv ve lhůtě uvedené v § 5 odst. Zákona o registru
smluv.
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Tuto smlouvu lZe měnit či doplňovat pouZe po dohodě smluvních stran formou písemných a
číslovaných dodatků.
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15. Zhotovitel i Objednatel Shodně prohlašují, že Si tuto Smlouvu před jejím podpiSem přečetli, Že
byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich prave a Svobodné vůle, určitě, Vážně a
SroZumitelně, nikoliv V tísni Za nápadně nevýhodných podmínek. Smluvní Strany potvrzují
autentičnoSt této Smlouvy Svým podpisem.

Za Objednatele Za Zhotovitele

Přílohy:

O< . l - Harmonogram plnění díla
. 2 - Rozklad nabídkové cenyO<
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