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DODATEK č. 2  

KE SMLOUVĚ O DÍLO 

 

„Modernizace pokojů a zázemí hotelu Spiritka III. 

etapa – objekt A,B – projektová dokumentace a 

inženýrská činnost“  

 
uzavřené mezi smluvními stranami dne 7. 1. 2020 pod. č.j. Objednatele:  

ZSM-79-32//OVZ-2019 následně změněné dodatkem č. 1 ze dne 26. 5. 2020 

   (dále jen „Smlouva“) 

 

1. SMLUVNÍ STRANY 

Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra 

se sídlem:   Přípotoční 300/12, 101 00 Praha 10 

IČO:   67779999 

DIČ:   CZ67779999 

Datová schránka: iazgiwe 

Bankovní spojení:  ČNB Praha 

Číslo účtu:  30320881/0710 

Zastoupené: Mgr. Romanem Švejdou, DiS., MPA, ředitelem 

na straně jedné (dále též jen „Objednatel“) 

  

 

a  

 

BDA architekti s.r.o. 

se sídlem:   Nosticova 469/6, 118 00 Praha 1 – Malá Strana 

IČO:    26189607 

DIČ:   CZ26189607 

společnost zapsaná:  v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 

oddíl C, vložka 78252 

Datová schránka: ivkqzbu 

Bankovní spojení:  KB Praha 1 číslo účtu: 27-3153950297/0100 

Zastoupená:  Ing. arch. Richardem Bartíkem, jednatelem 

na straně druhé (dále též jen „Zhotovitel”) 
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obě výše uvedené strany (společně dále též jen „Smluvní strany“) uzavřely níže 

uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě. 

 

2. PŘEDMĚT DODATKU  

2.1 Předmětem tohoto Dodatku č. 2 je v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 zákona             

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, sjednání 

nepodstatné změny závazku ze Smlouvy, kterou je provedení dodatečných služeb 

autorského dozoru. Tyto dodatečné služby jsou sjednány z důvodu prodloužení doby 

realizace dozorovaných stavebních prací o 110 kalendářních dní, kdy potřeba těchto 

dodatečných služeb vznikla v důsledku okolností, které Objednatel jednající s náležitou 

péčí nemohl předvídat.  

 

3. DOBA PLNĚNÍ A CENA DODATEČNÝCH SLUŽEB  

3.1. Doba plnění sjednaná v odst. 4.3 Smlouvy se tímto Dodatkem č. 2 prodlužuje o 110 

kalendářních dní.  

3.2. Cena Služeb sjednaná v odst. 5.1 Smlouvy se tímto Dodatkem č. 2 navyšuje o cenu 

dodatečných služeb ve výši: 

a) celkem bez DPH 52.740,00 Kč  

(slovy: padesát dva tisíc sedm set čtyřicet korun českých),  

 

b) DPH 21 % ve výši 11.075,40 Kč 

(slovy: jedenáct tisíc sedmdesát pět korun českých, čtyřicet haléřů), 

 

c) celkem včetně DPH 63.815,40 Kč 

(slovy: šedesát tři osm set patnáct korun českých, čtyřicet haléřů). 

 

4. OSTATNÍ USTANOVENÍ 

4.1. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami a 

účinnosti okamžikem jeho zveřejnění v registru smluv, zřízeném dle zákona č. 340/2015 

Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.  

4.2. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají nezměněna a v odpovídajícím rozsahu se vztahují i 

na plnění dle tohoto Dodatku č. 2.  
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4.3. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah tohoto Dodatku č. 2, že tomuto 

Dodatku č. 2 beze zbytku porozuměly a že tento Dodatek č. 2 uzavřely na základě 

svobodné a vážné vůle. Na důkaz této skutečnosti k němu níže připojují elektronické 

podpisy osob k tomu oprávněných. 

 

 

ELEKTRONICKÉ PODPISY SMLUVNÍCH STRAN  

Zhotovitel 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. arch. Richard Bartík 

jednatel 

Objednatel 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Roman Švejda, DiS., MPA 

ředitel 

Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra 

 


