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DODATEK č. 44 ke Smlouvě o dílo
na zhotovení stavby: „Modernizace trati Sudoměřice - Votice”

Smluvní strany

Objednatel:

Správa železnic, státní organizace
se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 
IČO: 70994234; DIČ: CZ70994234
zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem , náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy
na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:
Správa železnic, státní organizace
Stavební správa západ, Budova Diamond Point, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 -  Karlín 

Korespondenční adresa na zasílání faktur:
Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217 
530 02 Pardubice
Faktury v elektronické podobě: ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz 
datová schránka: uccchjm

číslo smlouvy: E618-S-829/2018 
ISPROFOND: 521 371 0002

(dále jen „objednatel")

a

Zhotovitel:

OHLA ŽS, a.s.
se sídlem: Tuřanka 1554/115b, Slatina, 627 00 Brno 
IČO: 463 42 796, DIČ: CZ46342796
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 695 
zastoupena: Ing. Romanem Kocúrkem , 1. místopředsedou představenstva a

Paolem Bee, MBA, 2. místopředsedou představenstva:

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:
OHLA ŽS, a.s.
Tuřanka 1554/115b, Slatina, 627 00 Brno

číslo smlouvy Zhotovitele: SOD00200136

(dále jen „z h o to v ite r)
společně dále jako „sm luvní strany"
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PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že spolu dne 20. 03. 2018 uzavřely Smlouvu o dílo na zhotovení 
stavby „Modernizace trati Sudoměřice - Votice" s účinností Smlouvy ke dni 23. 03. 2018, ve znění jejich 
dodatků č. 1 - 43, (dále jen „Smlouva").

Cena Díla uvedeného ve Smlouvě byla změněna těmito dodatky: 
původní cena Díla 4 378 022 292,81 Kč bez DPH
Sm luvní cena Díla ve znění dodatku č. 1 bez finanční změny
Sm luvní cena Díla ve znění dodatku č. 2 činila 4 377 605 472,23 Kč bez DPH
Sm luvní cena Díla ve znění dodatku č. 3 bez finanční změny
Sm luvní cena Díla ve znění dodatku č. 4 činila 4 447 713 779,27 Kč bez DPH
Sm luvní cena Díla ve znění dodatku č. 5 činila 4 741 868 936,15 Kč bez DPH
Sm luvní cena Díla ve znění dodatku č. 6 činila 4 744 786 796,91 Kč bez DPH
Sm luvní cena Díla ve znění dodatku č. 7 činila 4 766 912 541,28 Kč bez DPH
Sm luvní cena Díla ve znění dodatku č. 8 činila 4 763 543 176,32 Kč bez DPH
Sm luvní cena Díla ve znění dodatku č. 9 činila 4 766 664 526,55 Kč bez DPH
Sm luvní cena Díla ve znění dodatku č. 10 činila 4 767 172 246,48 Kč bez DPH
Sm luvní cena Díla ve znění dodatku č. 11 činila 4 773 676 250,49 Kč bez DPH
Sm luvní cena Díla ve znění dodatku č. 12 činila 4 778 721 541,74 Kč bez DPH
Sm luvní cena Díla ve znění dodatku č. 13 činila 4 797 526 875,18 Kč bez DPH
Sm luvní cena Díla ve znění dodatku č. 14 činila 4 796 407 730,93 Kč bez DPH
Sm luvní cena Díla ve znění dodatku č. 15 činila 4 820 684 746,36 Kč bez DPH
Sm luvní cena Díla ve znění dodatku č. 16 činila 4 819 329 754,92 Kč bez DPH
Sm luvní cena Díla ve znění dodatku č. 17 činila 4 819 692 679,11 Kč bez DPH
Sm luvní cena Díla ve znění dodatku č. 18 činila 4 827 001 974,21 Kč bez DPH
Sm luvní cena Díla ve znění dodatku č. 19 činila 4 875 709 542,31 Kč bez DPH
Sm luvní cena Díla ve znění dodatku č. 20 činila 4 880 715 231,44 Kč bez DPH
Sm luvní cena Díla ve znění dodatku č. 21 činila 4 880 790 813,94 Kč bez DPH
Sm luvní cena Díla ve znění dodatku č. 22 činila 4 880 862 955,95 Kč bez DPH
Sm luvní cena Díla ve znění dodatku č. 23 činila 4 895 777 044,69 Kč bez DPH
Sm luvní cena Díla ve znění dodatku č. 24 činila 4 968 113 870,28 Kč bez DPH
Sm luvní cena Díla ve znění dodatku č. 25 činila 4 968 442 427,73 Kč bez DPH
Sm luvní cena Díla ve znění dodatku č. 26 činila 5 043 664 967,67 Kč bez DPH
Sm luvní cena Díla ve znění dodatku č. 27 činila 5 049 384 491,94 Kč bez DPH
Sm luvní cena Díla ve znění dodatku č. 28 činila 5 061 087 656,85 Kč bez DPH
Sm luvní cena Díla ve znění dodatku č. 29 činila 5 068 783 714,47 Kč bez DPH
Sm luvní cena Díla ve znění dodatku č. 30 činila 5 084 875 457,48 Kč bez DPH
Sm luvní cena Díla ve znění dodatku č. 31 činila 5 091 813 945,67 Kč bez DPH
Sm luvní cena Díla ve znění dodatku č. 32 činila 5 091 907 617,03 Kč bez DPH
Sm luvní cena Díla ve znění dodatku č. 33 činila 5 092 250 633,55 Kč bez DPH
Sm luvní cena Díla ve znění dodatku č. 34 činila 5 101 851 592,39 Kč bez DPH
Sm luvní cena Díla ve znění dodatku č. 35 činila 5 130 795 818,13 Kč bez DPH
Sm luvní cena Díla ve znění dodatku č. 36 bez finanční změny
Sm luvní cena Díla ve znění dodatku č. 37 činila 5 143 869 806,95 Kč bez DPH
Sm luvní cena Díla ve znění dodatku č. 38 činila 5 177 619 182,62 Kč bez DPH
Sm luvní cena Díla ve znění dodatku č. 39 činila 5 198 375 631,34 Kč bez DPH
Sm luvní cena Díla ve znění dodatku č. 40 činila 5 177 335 993,77 Kč bez DPH
Sm luvní cena Díla ve znění dodatku č. 41 činila 5 185 713 496,02 Kč bez DPH
Sm luvní cena Díla ve znění dodatku č. 42 činila 5 168 980 134,14 Kč bez DPH
Sm luvní cena Díla ve znění dodatku č. 43 činila 5 165 798 223,69 Kč bez DPH

Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 44 (dále jen „Dodatku"), jehož předmětem je:
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Deklaratorní úprava Smluvní ceny Díla a s tím související úprava přílohy č. 7 Smlouvy -  
Rekapitulace ceny . Dochází k celkovému navýšení ceny Díla o 37 160 919,20 Kč bez DPH.

Důvodem pro úpravu Smluvní ceny Díla jsou schválené změnové listy stavby (dále jen „ZL"): č. 117, 
č. 118, č. 120, č. 126, č. 127, č. 130, č. 133, č. 136, č. 140 a v souladu s příslušnými ustanoveními 
zákona o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen jako „ZZVZ"), se 
smluvní strany dohodly na změně rozsahu předmětu plnění a s tím souvisejících níže uvedených 
úpravách Smluvní ceny Díla.

Celkový cenový nárůst hodnoty závazků ze Smlouvy dle ustanovení § 222 odst. 2 ZZVZ v návaznosti na 
ustanovení § 100 odst. 1 ZZVZ je v celkové výši -  52 489 737,18 Kč bez DPH. Celková hodnota závazků 
ze Smlouvy dle ustanovení § 222 odst. 7 ZZVZ je v celkové výši -  4 816 579,31 Kč. Upřesnění Sm luvní 
ceny Díla je stanoveno ke dni podpisu tohoto Dodatku.

Součet absolutních hodnot změn závazků dle ustanovení § 222 odst. 4 ZZVZ je 3,05 % původní hodnoty 
závazku ze Smlouvy. Celkový cenový nárůst hodnoty závazků ze Smlouvy dle ustanovení § 222 odst. 9 
ZZVZ je 19,09 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy upravené v souladu ustanoveními o změně ceny.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se sm luvní strany dohodly na úpravě článku 17 Smlouvy 
a přílohy č. 7 Smlouvy -  Rekapitulace ceny.

U shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou 
zakázku dle § 222 ZZVZ.

I.
Předmět Dodatku

1) Sm luvní cena

a) U části prací obsažených ve schválených ZL č. 120, č. 127, č. 130 a č. 133 Objednatel 
postupoval v souladu s ustanovením § 222 odst. 5 ZZVZ:

Vícepráce dle ZL č. 120 (práce dle § 222 odst. 5 ZZVZ) 
Méněpráce dle ZL č. 120 (práce dle § 222 odst. 5 ZZVZ)

+ 1 982 799,67 Kč 
- 0,00 Kč

Vícepráce dle ZL č. 127 (práce dle § 222 odst. 5 ZZVZ) 
Méněpráce dle ZL č. 127 (práce dle § 222 odst. 5 ZZVZ)

+ 124 998,72 Kč 
- 0,00 Kč

Vícepráce dle ZL č. 130 (práce dle § 222 odst. 5 ZZVZ) 
Méněpráce dle ZL č. 130 (práce dle § 222 odst. 5 ZZVZ)

+ 178 200,00 Kč 
- 0,00 Kč

Vícepráce dle ZL č. 133 (práce dle § 222 odst. 5 ZZVZ) + 499 195,00 Kč
Méněpráce dle ZL č. 133 (práce dle § 222 odst. 5 ZZVZ)_______________________ - 0,00 Kč
Práce dle § 222 odst. 5 ZZZV dle Dod. č. 44 Smlouvy celkem, bez DPH + 2 785 193,39 Kč

b) U části prací obsažených ve schválených ZL č. 120, č. 126, č. 127 a č. 133 a u prací 
obsažených ve schválených ZL č. 117, č. 118, č. 136 a č. 140 Objednatel postupoval 
v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 ZZVZ:

Vícepráce dle ZL č. 117 (práce dle § 222 odst. 6 ZZVZ) + 42 146 214,43 Kč
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Méněpráce dle ZL č. 117 (práce dle § 222 odst. 6 ZZVZ) - 31 014 590,24 Kč

Vícepráce dle ZL č. 118 (práce dle § 222 odst. 6 ZZVZ) 
Méněpráce dle ZL č. 118 (práce dle § 222 odst. 6 ZZVZ)

+ 3 587 942,31 Kč 
- 0,00 Kč

Vícepráce dle ZL č. 120 (práce dle § 222 odst. 6 ZZVZ) 
Méněpráce dle ZL č. 120 (práce dle § 222 odst. 6 ZZVZ)

+ 167 063,20 Kč 
- 0,00 Kč

Vícepráce dle ZL č. 126 (práce dle § 222 odst. 6 ZZVZ) 
Méněpráce dle ZL č. 126 (práce dle § 222 odst. 6 ZZVZ)

+ 2 134 747,18 Kč 
- 0,00 Kč

Vícepráce dle ZL č. 127 (práce dle § 222 odst. 6 ZZVZ) 
Méněpráce dle ZL č. 127 (práce dle § 222 odst. 6 ZZVZ)

+ 35 620,10 Kč 
- 0,00 Kč

Vícepráce dle ZL č. 133 (práce dle § 222 odst. 6 ZZVZ) 
Méněpráce dle ZL č. 133 (práce dle § 222 odst. 6 ZZVZ)

+ 282 875,00 Kč 
- 0,00 Kč

Vícepráce dle ZL č. 136 (práce dle § 222 odst. 6 ZZVZ) 
Méněpráce dle ZL č. 136 (práce dle § 222 odst. 6 ZZVZ)

+ 1 177 329,80 Kč 
- 514 744,95 Kč

Vícepráce dle ZL č. 140 (práce dle § 222 odst. 6 ZZVZ) 
Méněpráce dle ZL č. 140 (práce dle § 222 odst. 6 ZZVZ)

+ 10 848 194,72 Kč 
- 0,00 Kč

Práce dle § 222 odst. 6 ZZZV dle Dod. č. 44 Smlouvy celkem, bez DPH + 28 850 651,55 Kč

c) U části prací obsažených ve schválených ZL č. 126 a č. 127 Objednatel postupoval 
v souladu s ustanovením § 100 odst. 1 ZZVZ:

Vícepráce dle ZL č. 126 (práce dle § 222 odst. 2 ZZVZ v návaznosti na § 100 odst. 1 ZZVZ)
+ 3 471 676,63 Kč

Méněpráce dle ZL č. 126 (práce dle § 222 odst. 2 ZZVZ v návaznosti na § 100 odst. 1 ZZVZ)
-0,00 Kč

Vícepráce dle ZL č. 127 (práce dle § 222 odst. 2 ZZVZ v návaznosti na § 100 odst. 1 ZZVZ)
+ 2 053 397,63 Kč

Méněpráce dle ZL č. 127 (práce dle § 222 odst. 2 ZZVZ v návaznosti na § 100 odst. 1 ZZVZ)

-0,00 Kč
Práce dle § 222 odst. 2 ZZVZ § 100 odst. 1 ZZZV dle Dod. č. 44 Smlouvy celkem, bez DPH

+ 5 525 074,26 Kč

Úprava sm luvní ceny Díla dle Dodatku č. 44:

Cena Díla dle Dopisu nabídky, bez DPH činila 4 378 022 292,81 Kč
Smluvní cena Díla ve znění Dodatku č. 43, bez DPH činila 5 165 798 223,69 Kč
Celková změna nákladů dle Dodatku č. 44, bez DPH +37 160 919,20 Kč
Smluvní cena Díla ve znění Dodatku č. 44, bez DPH činí 5 202 959 142,89 Kč

2) Článek 17 -  Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Sm louvy o dílo:

- ruší se v článku 17. uvedený seznam příloh ve znění dodatku č. 43 Smlouvy a nahrazuje se 
novým seznamem příloh ve znění:

17. Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo:
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Příloha č. 1 

Příloha č. 2

Příloha č. 3

Příloha č. 4

Příloha č. 5 

Příloha č. 6 

Příloha č. 7

Příloha č. 8

Příloha č. 9

Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky 

Oprávněné osoby

- nové znění ke dni podpisu dodatku č. 2 

Seznam poddodavatelů

- nové znění ke dni podpisu dodatku č. 2 

Harmonogram postupu prací

- nové znění ke dni podpisu dodatku č. 36

Zmocnění Vedoucího zhotovitele (Pro účely této Smlouvy o dílo se nepoužije) 

Žádost o poskytnutí zálohové platby 

Rekapitulace ceny

- nové znění ke dni podpisu dodatku č. 44

Pokyn Správce stavby č. 11 ze dne 19. 11. 2018, včetně jeho přílohy

-nové znění přílohy (položkové kalkulace) ke dni podpisu dodatku č. 4

Pokyn Správce stavby č. 24 ze dne 10. 9. 2019, včetně jeho přílohy - ke dni 
podpisu dodatku č. 5

3) Příloha č. 7 Sm louvy o dílo -  Rekapitulace ceny
Smluvní strany se dohodly na úpravě Přílohy č. 7 -  Rekapitulace ceny. Ruší se znění Přílohy č. 7 
Smlouvy platné k datu podpisu dodatku č. 43 Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným 
k datu podpisu dodatku č. 44, které je přílohou č. 1 tohoto Dodatku (současně Přílohou č. 7 
Smlouvy) a jeho nedílnou součástí. Sm luvní strany prohlašují, že Rekapitulace ceny ke dni podpisu 
Dodatku č. 44 nezahrnuje případnou změnu Smluvní ceny na základě oznámení nároků (claimů) 
Zhotovitele a dalších Variací neobsažených v Preambuli tohoto dodatku č. 44 učiněných do doby 
podpisu tohoto Dodatku č. 44. Ceny jsou uváděny bez DPH.

II.
Závěrečná ustanovení

1. Sm luvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv podle 
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS"), a současně souhlasí se 
zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu 
uzavření této smlouvy.

2. Zaslání smlouvy správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje Objednatel. Nebude- 
li tento Dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná 
ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé sm luvní straně náhradu škody ani jiné újmy, 
která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.

3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním Dodatku v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru 
smluv, v platném znění.
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4. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčené tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změn.

5. Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky, přičemž každý jeho elektronický obraz má platnost 
originálu.

6. Sm luvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz 
toho k němu připojují svoje podpisy.

7. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je tato příloha:

Příloha č. 1 (současně Příloha č. 7 Smlouvy): Rekapitulace ceny
-  nové znění ke dni podpisu Dodatku č. 44

Za Objednatele: Za Zhotovitele:

V Praze V Brně

02.11.2022 0 7:05 
Po dep sán o elektronicky

Datum: 2022.10.20 
15:05:24 +02'00'

Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy 
Správa železnic, státní organizace

Ing. Roman Kocúrek
1. místopředseda představenstva OHLA ŽS, a.s.

OHLA
Datum: 2022.10.20 
17:58:47 +02'00'

Paolo Bee, MBA
2. místopředseda představenstva OHLA ŽS, a.s.
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Příloha č. 1 ( současně P říloha č. 7 S m lou vy  ) : R ekapitu lace ceny ke dn i podp isu D odatku č. 44

stavba:

M odernizace tra ti Sudom ěřice - Votice

Původní cena dle SoD [Kč] Cena včetně dodatku č.40 Cena včetně dodatku č.41 Cena včetně dodatku č.42 Cena včetně dodatku č.43 Cena včetně dodatku č.44 Cena stavby [Kč]

4 378  022 2 9 2 ,8 1 5 1 77  335 9 9 3 ,7 7 5 185  713  4 9 6 ,0 2 5 168  980  1 3 4 ,1 4 5 1 65  798 2 2 3 ,6 9 5 202  959  1 4 2 ,8 9 5 202 959  1 4 2 ,8 9 Číslo ZL

Číslo objektu Název objektu Budoucí
majitel Cena objeh

D.1 ŽELEZNIČNÍ ZABEZPEČO VACÍ ZAŘÍZENÍ (01-*)
PS 70-01-01 ZST Sudoměřice, úpra/a zab. zař. SZDC
PS 71-01-01 Sudoměřice - Červený Úiezd, traťové zab. zař. SŽDC
PS 72-01-01 ŽST Červený Úiezd, staniční zab. zař. SŽDC
PS 73-01-01 Červený Úiezd - Votice, traťové zab. zař. SŽDC
PS 74-01-01 Sudoměřice - Votice, demontáže zab. zař. SŽDC

D.2 ŽELEZNIČNÍ SDĚLO VACÍ ZAŘÍZENÍ (02-*)
PS 71-02-01 ZST Střezimíř, demontáž sdělovacího zařízení SZDC
PS 71-02-03 T.O. Tunel Mezno, ASHS SŽDC
PS 71-02-04 T.O. Tunel Mezno, EZS SŽDC
PS 71-02-05 T.O. Tunel Mezno, kamerový systém SŽDC
PS 71-02-21 Zast.Mezno, rozhlasové zařízení SŽDC
PS 71-02-22 Zast.Střezimíř, rozhlasové zařízení SŽDC
PS 71-02-23 Zast.Mezno, kamerový systém SŽDC
PS 71-02-24 Zast.Mezno, informační zařízení SŽDC
PS 71-02-25 Zast.Střezimíř, kamerový systém SŽDC
PS 71-02-26 Zast.Střezimíř, informační zařízení SŽDC
PS 72-02-01 ZST Červený Úiezd, místní kabelizace SŽDC
PS 72-02-02 ŽST Červený Úiezd, ITZ SŽDC
PS 72-02-04 ZST Červený Újezd. ASHS SŽDC
PS 72-02-05 ŽST Červený Úiezd, EZS SŽDC
PS 72-02-06 ZST Červený Újezd, sdělovací zařízení SŽDC
PS 72-02-07 ŽST Červený Úiezd, kamerový systém SŽDC
PS 72-02-21 Zast. Červený Úiezd zastávka, rozhlasové zařízení SŽDC
PS 72-02-22 Zast. Červený Úiezd zastávka, kamerový systém SŽDC
PS 72-02-23 Zast. Červený Úiezd zastávka, informační zařízení SŽDC
PS 73-02-01 ŽST Ješetice, demontáž sdělovacího zařízení SŽDC
PS 73-02-03 T.O. Tunel Deboreč, ASHS SŽDC
PS 73-02-04 T.O. Tunel Deboreč, EZS SŽDC
PS 73-02-05 ZST Heřmaničky, demontáž sdělovacího zařízení SŽDC

PS 73-02-06 T.O. Tunel Deboreč, kamerový systém -  oprava názvu dle dodatku č. 2 ke 
Smlouvě SŽDC

PS 73-02-07 SpS Heřmaničky, EZS SŽDC
PS 73-02-08 SpS Heřmaničky, kamerový systém SŽDC
PS 73-02-21 Zast.Ješetice, rozhlasové zařízení SŽDC
PS 73-02-22 Zast.Heřmaničky, rozhlasové zařízení SŽDC
PS 73-02-23 Zast.Ješetice, kamerový systém SŽDC
PS 73-02-24 Zast.Ješetice, informační zařízení SŽDC
PS 73-02-25 Zast.Heřmaničky, kamerový systém SŽDC
PS 73-02-26 Zast.Heřmaničky, informační zařízení SŽDC
PS 74-02-01 Sudoměřice - Votice, DOK a TK SŽDC
PS 74-02-02 Sudoměřice - Votice, přenosový systém SŽDC
PS 74-02-03 Sudoměřice - Votice, stacionární část GSM-R SŽDC
PS 74-02-04 Sudoměřice - Votice, úpravy TRS SŽDC
PS 74-02-05 Sudoměřice - Votice, úpravy DK SZDC SŽDC
PS 64-02-06.1 Chotoviny, rozhlasové zařízení SŽDC
PS 64-02-09.1 Chotoviny, kamerový systém SŽDC

D.3 SILNO PRO UDÁ TECHNO LO GIE VČETNĚ DŘT (03-*,06-*)
PS 71-03-01 Tunel Mezno, TS 22/0,4 kV - technoloqie SŽDC
PS 71-03-02 Tunel Mezno, TS 22/0,4 kV - vnější uzemnění SŽDC
PS 72-03-01 ŽST Červený Úiezd, TS 22/0,4 kV - technoloqie SŽDC
PS 72-03-02 ŽST Červený Úiezd, Rozvaděč zajištěné sítě SŽDC
PS 73-03-01 Tunel Deboreč, TS 22/0,4 kV - technoloqie SŽDC
PS 73-03-02 Tunel Deboreč, TS 22/0,4 kV - vnější uzemnění SŽDC
PS 73-04-01 SpS Heřmaničky, rozvodna 25 kV, 50 Hz SŽDC
PS 73-04-02 SpS Heřmaničky, technoloqie vlastní spotřeby SŽDC
PS 73-04-03 SpS Heřmaničky, vnější uzemnění SŽDC
PS 71-06-01 T.O. tunel Mezno, DRT SŽDC
PS 72-06-01 ŽST Červený Úiezd, DŘT SŽDC
PS 73-06-01 SpS Heřmaničky, DRT SŽDC
PS 73-06-02 T.O. tunel Deboreč, DŘT SŽDC
PS 74-06-01 ED Praha Křenovka, doplnění DŘT SŽDC
PS 74-06-01.1 ED České Budějovice, doplnění DŘT SŽDC
PS 74-06-02 Sudoměřice-Votice, dálková diaqnostika TS ŽDC SŽDC
PS 74-06-03 ED Praha Křenovka, doplnění serveru DDTS ŽDC SŽDC
PS 74-06-03.1 ED České Budějovice, doplnění serveru DDTS ŽDC SŽDC

D.4 OSTATNÍ TECHNO LO GICKÁ ZAŘÍZENÍ (05-*)
PS 71-08-01 Vodárenský objekt pro obec Mezno, úprava vody OSTATNÍ
PS 71-08-01.1 Vodárenský obiekt pro fy. Mydlářka, úprava vody o s t a tn í

E.1.1 ŽELEZNIČNÍ SPO DEK A  SVRŠEK (11,10,13,15), E.1.2 NÁSTUPIŠTĚ (14,4
SO 71-10-01 Sudoměřice - Červený Újezd, železniční svršek SŽDC
SO 71-11-01 Sudoměřice - Červený Úiezd, železniční spodek SŽDC
SO 71-13-01 Sudoměřice - Červený Újezd, nástupní a záchranná plocha u portálů tunelu SŽDC
SO 71-14-01 Zast. Mezno, nástupiště SŽDC
SO 71-14-01.1 Zast. Mezno, orientační systém SŽDC
SO 71-14-02 Zast. Střezimíř, nástupiště SŽDC
SO 71-14-02.1 Zast. Střezimíř, orientační systém SŽDC
SO 72-10-01 ŽST Červený Újezd, železniční svršek SŽDC
SO 72-11-01 ŽST Červený Úiezd, železniční spodek SŽDC
SO 72-11-01.1 ŽST Červený Újezd, železniční spodek, zpevněná plocha SŽDC
SO 72-14-01 Zast. Červený Úiezd zastávka, nástupiště SŽDC
SO 72-14-01.1 Zast. Červený Újezd zastávka, orientační systém SŽDC
SO 73-10-01 Červený Úiezd - Votice, železniční svršek SŽDC
SO 73-11-01 Červený Újezd - Votice, železniční spodek SŽDC

SO 73-11-01.1 Červený Úiezd - Votice, železniční spodek, přeložka náhonu OSTATNÍ
SO 73-11-01.2 Červený Úiezd - Votice, železniční spodek, mostní provizorium SŽDC
SO 73-11-01.3 Červený Úiezd - Votice, železniční spodek, zajištění nazdického zářezu SŽDC

SO 73-11-01.4 mimo soutěž
SO 73-13-01 Červený Újezd - Votice, nástupní a záchranná plocha u portálů tunelu SŽDC
SO 73-14-01 Zast. Ješetice, nástupiště SŽDC
SO 73-14-01.1 Zast. Ješetice, orientační systém SŽDC
SO 73-14-02 Zast. Heřmaničky, nástupiště SŽDC
SO 73-14-02.1 Zast. Heřmaničky, orientační systém SŽDC
SO 74-12-01 Sudoměřice - Votice, sanace skalních svahů SŽDC
SO 74-15-01 Sudoměřice - Votice, výstroi trati SŽDC
SO 64-14-02.1 Chotoviny, vnější nástupiště SŽDC
SO 64-43-01.1 Chotoviny, orientační systém SŽDC

E .1 .4 MOSTY, PROPUSTKY A  ZDI (21,22,23,24,26-*)
SO 71-20-01 Železniční most vev. km 95,518 SŽDC
SO 71-20-02 Železniční most v km 99,315 SŽDC
SO 71-20-03 Železniční most v km 100,874 - podchod Střezimíř SŽDC
SO 71-20-04 Železniční most v km 100,956 SŽDC
SO 71-20-05 Železniční most v km 98.332 - podchod Mezno SŽDC
SO 71-20-51 Železniční most vev. km 100,013 - demolice SŽDC
SO 71-20-52 Železniční most vev. km 102,442- demolice SŽDC
SO 71-21-01 Propustek v km 96,080 SŽDC
SO 71-21-02 Propustek v km 97,759 SŽDC
SO 71-21-04 Propustek v km 98,373 SŽDC
SO 71-21-05 Propustek v km 99,072 SŽDC
SO 71-21-06 Propustek v km 99,412 SŽDC
SO 71-21-07 Propustek v km 101,573 SŽDC
SO 71-21-51 Propustek v ev. km 98,545 - demolice SŽDC
SO 71-21-52 Propustek v ev. km 100,111 - demolice SŽDC
SO 71-21-53 Propustek v ev. km 102,190- demolice SŽDC
SO 71-22-01 Silniční most v km 96,230 (nadjezd polní cesty) OSTATNÍ
SO 71-22-02 Silniční most v km 96,662 (nadiezd polní cesty a biokoridoru) OSTATNÍ
SO 71-22-03 Silniční most v km 97,289 (nadjezd polní cesty) OSTATNÍ
SO 71-22-04 Silniční most vev. km 98,687 (nadiezd silnice I/3, ev.č. 3-032) OSTATNÍ
SO 71-22-05 Silniční most v km 98,571 (nadjezd silnice 111/12144) OSTATNÍ
SO 71-22-06 Silniční most v km 98,765 (nadiezd polní cesty) OSTATNÍ
SO 71-24-01 Zárubní zeď vlevo v  km 96,620- 96,705 SŽDC
SO 71-24-02 Zárubní zeď vpravo v km 96,602- 97,053 SŽDC
SO 71-26-01 Návěstní krakorec v km 98,119 SŽDC
SO 71-26-02 Návěstní krakorec v km 98,475 SŽDC
SO 71-26-03 Návěstní lávka v  km 101,180 SŽDC
SO 72-20-01 Železniční most v km 102,319 SŽDC
SO 72-20-02 Železniční most v km 102,789 SŽDC
SO 72-21-01 Propustek v km 102,746 SŽDC
SO 73-20-01 Železniční most v km 103,460 SŽDC
SO 73-20-02 Železniční most v km 103,973 SŽDC
SO 73-20-03 Železniční most v km 105,312 - podchod Ješetice SŽDC
SO 73-20-04 Železniční most v km 105,694 SŽDC
SO 73-20-05 Železniční most v km 106,108 SŽDC
SO 73-20-06 Železniční most v km 106,488 SŽDC
SO 73-20-07 Železniční most v km 106,765 SŽDC
SO 73-20-09 Železniční most v km 106,369 SŽDC
SO 73-20-10 Železniční most v km 107,790 SŽDC
SO 73-20-11 Železniční most v km 108,065 SŽDC
SO 73-20-12 Železniční most v km 108,368 - podchod Heřmaničky SŽDC
SO 73-20-13 Železniční most v km 108,558 SŽDC
SO 73-20-14 Železniční most v km 108,939 SŽDC
SO 73-20-15 Železniční most v km 109,127 SŽDC
SO 73-20-16 Železniční most vev. km 112.379 SŽDC
SO 73-20-17 Železniční most vev. km 113,239 SŽDC
SO 73-20-52 Železniční most vev. km 111,343- demolice SŽDC
SO 73-21-01 Propustek v km 105,589 SŽDC
SO 73-21-02 Propustek v km 106,905 SŽDC
SO 73-21-03 Propustek v km 109,481 SŽDC
SO 73-21-04 Propustek v km 110,290 SŽDC
SO 73-21-07 Propustek v km 107,302 (přestavba mostu ev. km 109,638) SŽDC
SO 73-22-01 Silniční most v km 103,757 (nadjezd polní cesty) SŽDC
SO 73-22-03 Silniční most v km 107,529 (nadiezd místní komunikace) OSTATNÍ
SO 73-22-51 Silniční most vev. km 105,355 - demolice SŽDC

E.1.5 OSTATNÍ INŽENÝRSKÉ O BJE K TY  (71 -0,73-*,82-*,83-*)
SO 71-62-09 mimo soutěž
SO 71-62-09.1 mimo soutěž
SO 71-62-10 mimo soutěž
SO 71-62-11 mimo soutěž
SO 71-62-12 mimo soutěž

SO 71-62-05 Sudoměřice - Červený Úiezd, přeložka el. přípoiky vodovodu obce Mezno OSTATNÍ
SO 71-62-05.1 Sudoměřice -  Červený Úiezd, technoloqie řízení vodních zdroiů OSTATNÍ
SO 71-62-05.2 Sudoměřice -  Červený Újezd, přeložka el. přípojky obce Mezno, Elektro pro 

vodárenský rozvod OSTATNÍ

SO 71-62-14 Sudoměřice - Červený Úiezd, úprava veřejného osvětlení obce Mezno OSTATNÍ
SO 71-62-15 Sudoměřice - Červený Úiezd, úprava veřejného osvětlení obce Střezimíř OSTATNÍ
SO 72-62-05 ŽST Červený Úiezd, úprava veřejného osvětlení obce Červený Úiezd OSTATNÍ
SO 72-62-05.1 ZSI Červený Újezd, přeložka silnoproudých kabelů pro vodní zdroj 

obce Červený Újezd OSTATNÍ

SO 73-62-16 mimo soutěž
SO 73-62-17 mimo soutěž
SO 73-62-18 mimo soutěž
SO 73-62-19 mimo soutěž
SO 73-62-20 mimo soutěž
SO 73-62-21 mimo soutěž
SO 73-62-22 m i m o s out ěž
SO 73-62-23 m i m o s out ěž

SO 73-62-24 Červený Úiezd - Votice, úprava veřejného osvětlení obce Heřmaničky OSTATNÍ
SO 71-71-03 Sudoměřice - Červený Úiezd, náhrada studní v Sudoměřicích v  km 95,300 OSTATNÍ

SO 71-73-01 mimo soutěž
SO 71-73-11 mimo soutěž
SO 72-73-01 mimo soutěž
SO 73-73-01 mimo soutěž
SO 73-73-11 mimo soutěž

SO 73-73-21 Červený Újezd - Votice, úpravy a ochrana kabelů TRANSGAS OSTATNÍ
SO 73-81-01 Červený Úiezd - Votice, úprava vodoteče v  km 110,230- 110,330 OSTATNÍ
SO 74-82-01 Sudoměřice - Votice, rekultivace opuštěných lokalit SŽDC
SO 74-82-01.1 Sudoměřice - Votice, vyklizení opuštěných lokalit SŽDC
SO 74-82-01.2 Sudoměřice - Votice, rekultivace ploch dočasného dlouhodobého záboru OSTATNÍ
SO 74-83-01 Sudoměřice - Votice, kácení mimolesní zeleně SŽDC
SO 74-83-02 Sudoměřice - Votice, kácení lesní zeleně SŽDC
SO 74-84-01 Sudoměřice - Votice, zabezpečení veřejných záimů OSTATNÍ

E.1.6 POTRUBNÍ VEDENÍ (70-*,71 -4,72-*)
SO 71-70-01 Sudoměřice - Červený Úiezd, odvodnění v km 98,400 SŽDC
SO 71-71-01 Sudoměřice - Červený Úiezd, přeložka vodovodu obce Mezno OSTATNÍ
SO 71-71-02 Sudoměřice - Červený Úiezd, přeložka vodovodu fy Mydlářka OSTATNÍ
SO 72-70-01 ŽST Červený Úiezd, kanalizace pro technoloqickou budovu SŽDC
SO 72-71-01 ŽST Červený Újezd, vodovod pro technoloqickou budovu SŽDC
SO 73-70-01 Červený Úiezd - Votice, odvodnění před tunelem Deboreč SŽDC
SO 73-71-01 Červený Úiezd - Votice, úprava vodovodu v km 102,871 OSTATNÍ
SO 73-71-02 Červený Úiezd - Votice, úprava vodovodu v km 104,534 OSTATNÍ

SO 73-72-01 Červený Újezd - Votice, ochrana STL (Středočeská plynárenská) v  km 108,490 OSTATNÍ

Cena typu objektů [Kč] 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ZL 57
ZL 18
ZL 18, ZL 127
ZL 18
ZL 13

ZL 18

ZL 18

ZL 18,127

ZL 13, 27

ZL 113

ZL 113

ZL 114
ZL 114

ZL 32, 69
ZL 3,12,19,28, 34, 62, 77, 89, 90, 108, 126

ZL 11,13, 28, 55, 79, 87, 90, 127

ZL 33, 27, 69
ZL 25,20,14,28,30, 57,46, 68, 86,100,103,108, 99, 
126

ZL 22
ZL 5, 37, 64, 118, 126

ZL 130

ZL38/S222/7, ZL 78, 79, 72, 87,117,126

ZL 2

ZL 13, 58, 97
ZL 87,108
ZL 58, 87
ZL 65, 101, 108, 127
ZL 107, 127

ZL 97

ZL 13,61
ZL 91,107

ZL 76
ZL 96, 127
ZL 13, 83
ZL 83, 101, 108, 105, 127

ZL 85
ZL 16, 27, 65
ZL 15, 65, 87
ZL 58
ZL 29
ZL 70
ZL 104, 107
ZL 26, 27, 59,
ZL 7,43, 59
ZL 23
ZL 50, 79
ZL 29, 52
ZL 17,43, 59
ZL 9, 100
ZL 40,59,79, 104
ZL 59, 75, 108
ZL 10,ZL 21, 87
ZL 73
ZL 140
ZL 71,80

ZL 59
ZL 27

ZL 24

ZL 54

ZL 67 
ZL 53 
ZL 47 
ZL 6. 63

ZL41

ZL 74, 110, 133



SO 73-72-02 Červený Újezd - Votice, přeložka VTL (Středočeská plynárenská) v  km 110,282 OSTATNÍ ZL 42

SO 73-72-03 Červený Úiezd - Votice, úprava VVTL (Net4Gas) vkm  110,699 OSTATNÍ

E.1.7 ŽELEZNIČNÍ TUN ELY (25-*)
SO 71-25-01 Tunel Mezno, hloubená část - vjezdový portál SŽDC ZL 81,87, 100, 109
SO 71-25-02 Tunel Mezno, ražená část SŽDC ZL 56, 79, 100, 94, 109
SO 71-25-03 Tunel Mezno, hloubená část - výjezdový portál SŽDC ZL 100, 109

SO 71-25-04 mimo soutěž SO 71-40-01
SO 71-25-05 Tunel Mezno, požární vodovod SŽDC
SO 71-25-06 Tunel Mezno, sanace škod způsobených ražbou tunelu SŽDC ZL 51,133
SO 71-25-07 Vodárenský objekt - náhradní studna pitné vody pro obec Mezno OSTATNÍ ZL 119
SO 71-25-07.1 Vodárenský obiekt - náhradní studna pitné vodv pro fy. Mydlářka OSTATNÍ ZL 119
SO 73-25-01 Tunel Deboreč, hloubená část -  vjezdový portál SŽDC ZL 4, 36, 100,93
SO 73-25-02 Tunel Deboreč, ražená část SŽDC ZL 8, 35, 60, 93,109
SO 73-25-03 Tunel Deboreč, hloubená část -  výjezdový portál SŽDC ZL 4, 36, 109

SO 73-25-04 mimo soutěž
SO 73-25-05 Tunel Deboreč, požární vodovod SŽDC
SO 73-25-06 Tunel Deboreč, sanace škod způsobených ražbou tunelu SŽDC

E.1.8 POZEMNÍ KOM UNIKACE (3*-*)
SO 71-30-01 Úprava polní cesty vkm  95,1 OSTATNÍ
SO 71-30-02.1 Přeložky lesních cest v lokalitě Lipiny. k.ú. Sudoměřice u Tábora OSTATNÍ ZL 84
SO 71-30-02.2 Přeložky lesních cest v lokalitě Lipiny, k.ú. Mezno OSTATNÍ ZL 84
SO 71-30-03.1 Přeložka silnice 111/12144 u Mezna OSTATNÍ ZL 106
SO 71-30-03.2 Přístupová komunikace k zastávce Mezno OSTATNÍ ZL 106
SO 71-30-04 Úprava polní cesty vkm  98,810 OSTATNÍ
SO 71-30-05 Úprava místní komunikace vkm  99,315 OSTATNÍ
SO 71-30-06.1 Přístupová komunikace k vodohospodářským objektům OSTATNÍ ZL 120
SO 71-30-06.2 Přístupová komunikace k vjezdovému portálu tunelu Mezno SŽDC ZL 66
SO 71-30-06.3 Přeložka polní cesty vkm 99,320- 99.730 OSTATNÍ
SO 71-30-07.1 Přístupová komunikace k zastávce Střežímíř OSTATNÍ ZL 120

SO 71-30-07.2 Přístupová komunikace k výjezdovému portálu tunelu Mezno, plocha pro přistání 
vrtulníků SŽDC

SO 71-30-07.3 Přístupová komunikace k výjezdovému portálu tunelu Mezno SŽDC

SO 71-30-08 Úprava místní komunikace v  km 98,400 a přístupový chodník k  zast. Mezno OSTATNÍ

SO 72-30-01 Přístupová komunikace k technoloqickému objektu Červený Újezd SŽDC
SO 72-30-02 Úprava m ístní komunikace v km 102,700 -  102,800 OSTATNÍ ZL 44
SO 72-30-03 Místní komunikace do obce Nové Dvory OSTATNÍ ZL 120
SO 73-30-01 Úprava polní cesty v  km 103,780 OSTATNÍ
SO 73-30-02 Přístupová komunikace k vjezdovému portálu tunelu Deboreč SŽDC ZL 57
SO 73-30-03.1 Přístupová komunikace k výjezdovému portálu tunelu Deboreč - úsek I. OSTATNÍ
SO 73-30-03.2 Přístupová komunikace k výjezdovému portálu tunelu Deboreč - úsek II. SŽDC
SO 73-30-04.1 Přeložka polní cesty v km 105,620 - 105,750 OSTATNÍ
SO 73-30-04.2 Přeložka polních cest vkm 106,100 - 106,210 OSTATNÍ
SO 73-30-05 Úprava polní cesty v  km 106,535 OSTATNÍ
SO 73-30-06 Úprava polní cesty vkm  106,800 OSTATNÍ
SO 73-30-07 Přeložka místní komunikace v km 107,200- 107,500 OSTATNÍ ZL 84, 106
SO 73-30-08 Přeložka polní cesty vkm 108,100 - 108,400 OSTATNÍ
SO 73-30-09 Přístupová komunikace k zast. Heřmaničky OSTATNÍ
SO 73-30-10 Přeložka silnice 11/121 v km 109,000- 109,500 OSTATNÍ ZL 44, 95, 120
SO 73-30-11 Přeložka silnice 111/12139 vkm  109,127 OSTATNÍ ZL 57,44
SO 73-30-12 Přístupová komunikace k spínací stanici Heřmaničky SŽDC ZL 95
SO 73-30-13 Úprava polní cesty v  km 110,650 OSTATNÍ
SO 74-32-01 Sudoměřice - Votice, dopravní opatření SŽDC
SO 74-32-01.1 Sudoměřice - Votice, staveništní komunikace SŽDC ZL 1, 127
SO 74-32-01.2 Ješetice, staveništní komunikační plocha SŽDC ZL 1
SO 74-32-01.3 Sudoměřice - Votice, staveništní komunikace Radíc SŽDC ZL 45

E .1 .10 PROTIHLUKO VÉ O BJEKTY (50-*)
SO 71-50-03 Protihluková stěna Zast. Mezno vpravo (km 97,8) SŽDC ZL 87
SO 71-50-04 Protihluková stěna Mezno vlevo (km 99,21 SŽDC
SO 73-50-01 Protihluková stěna Řadič vpravo (km 106,4) SŽDC ZL 102
SO 73-50-02 Protihluková stěna Jiříkovec vlevo (km 107,31 SŽDC ZL 102
SO 73-50-03 Protihluková stěna Heřmaničky vlevo (km 108,51 SŽDC ZL 136
SO 73-50-04 Protihluková stěna Strašíkův Mlýn vpravo (km 109,1) SŽDC ZL 126,136

E.2 POZEMNÍ STAVEBNÍ O BJEKTY A  TECHNICKÉ VYBAVENÍ 
POZEMNÍCH O BJEKTŮ (40,41,42,43,45,51-*)

SO 71-40-01 Sudoměřice - Červený Újezd, technoloqický objekt tunelu, trafostanice SŽDC ZL 109, 126
SO 71-40-01.1 Sudoměřice - Červený Újezd, úpravy opouštěných objektů Střežím íř ČD
SO 71-41-01 Zast. Mezno, přístřešky na nástupišti SŽDC
SO 71-41-02 Zast. Střezimíř, přístřešky na nástupišti SŽDC
SO 71-45-01 Sudoměřice - Červený Újezd, demolice budovy v zast. Mezno SŽDC
SO 72-40-01 ŽST Červený Újezd, technoloqický objekt SŽDC ZL 109
SO 72-41-01 Zast. Červený Újezd zastávka, přístřešky na nástupišti SŽDC
SO 73-40-01 Červený Újezd - Votice, technoloqický objekt tunelu, trafostanice SŽDC ZL 109,126
SO 73-40-01.1 Červený Újezd - Votice, úpravy opouštěných objektů Ješetice, Heřmaničky ČD
SO 73-40-02 Červený Újezd - Votice, objekt spínací stanice Heřmaničky SŽDC ZL 109
SO 73-41-01 Zast. Ješetice, přístřešky na nástupišti SŽDC
SO 73-41-02 Zast. Heřmaničky, přístřešky na nástupišti SŽDC
SO 73-45-01 Červený Újezd - Votice, demolice strážního domku v km 107,080 SŽDC
SO 73-45-02 Červený Újezd - Votice, demolice stavědla ŽST Ješetice ČD
SO 73-45-03 Červený Újezd - Votice, demolice stavědel ZST Heřmaničky CD
SO 73-45-03.1 Červený Újezd - Votice, demolice objektů Heřmaničky SŽDC
SO 73-51-01 Červený Újezd - Votice, individuální protihluková opatření SŽDC
SO 74-42-01 Sudoměřice - Votice, úpravy oplocení SŽDC

E.3.1, E.3.7 TRAKČNÍ VEDENI (60-*), UKOLEJNENI 
KOVOVÝCH KO N STRUKCÍ (61-*)

SO 71-60-01 Sudoměřice - Červený Újezd, TV SŽDC ZL 87, 101. 108
SO 71-61-01 Sudoměřice - Červený Újezd, ukolejnění vodivých konstrukcí SŽDC
SO 72-60-01 ZST Červený Újezd, TV SŽDC
SO 72-61-01 ŽST Červený Újezd, ukolejnění vodivých konstrukcí SŽDC
SO 73-60-01 Červený Újezd - Votice, TV SŽDC ZL 87, 101. 108, 127
SO 73-60-03 SpS Heřmaničky, připojení spínací stanice na TV SŽDC
SO 73-61-01 Červený Újezd - Votice, ukolejnění vodivých konstrukcí SŽDC
SO 74-60-01 Sudoměřice - Votice, demontáž TV SŽDC
SO 64-61-01.1 Chotoviny, ukolejnění vodivých konstrukcí SŽDC

E.3.4, E.3.6 OHŘEV VYM EN (64-*), ROZVODY VN, 
NN, O SVĚTLENÍ A  DÁLKO VÉ O VLÁDÁNÍ 
O DPOJO VAČŮ (62-*)

SO 71-62-01 Zast. Mezno, demontáže a úprava el. zařízení SŽDC ZL 27
SO 71-62-02 Zast. Mezno, přípojka nn SŽDC ZL 92
SO 71-62-03 Zast. Mezno, venkovní osvětlení a rozvody nn SŽDC
SO 71-62-04 Tunel Mezno, rozvody nn a osvětlení SŽDC ZL 115
SO 71-62-06 ŽST Střezimíř, demontáže a úprava el. zařízení SŽDC
SO 71-62-07 Zast. Střezimíř, přípojka vn 22kV SŽDC ZL 6,13, 57
SO 71-62-08 Zast. Střezimíř, venkovní osvětlení a rozvody nn SŽDC
SO 71-62-13 ZST Sudoměřice, demontáže rozvodů nn SŽDC ZL 6
SO 72-62-01 Zast. Červený Újezd, demontáže a úprava el. zařízení SŽDC
SO 72-62-02 ZST Červený Újezd, venkovní osvětlení a rozvody nn SŽDC
SO 72-62-03 ŽST Červený Újezd, přípojka 22kV SŽDC ZL 6, 57
SO 72-62-04 ŽST Červený Újezd, DOÚO SŽDC
SO 72-64-01 ŽST Červený Úiezd, EOV včetně TS 25/0.23kV SŽDC
SO 72-64-01.1 Žst. Červený Újezd, EOV včetně TS 25/0,23kV, demontáž EOV SŽDC ZL 48
SO 73-62-01 Tunel Deboreč, rozvody nn a osvětlení SŽDC ZL 115
SO 73-62-03 ŽST Ješetice, demontáže a úprava el. zařízení SŽDC
SO 73-62-04 Zast. Ješetice,venkovní osvětlení a rozvody nn SŽDC
SO 73-62-06 Zast. Ješetice, přípojka 22kV SŽDC ZL 6
SO 73-62-07 Hr. Řadič, demontáž el. zařízení SŽDC
SO 73-62-08 Hr. Arnoštovice, demontáž el. zařízení SŽDC
SO 73-62-09 ŽST Heřmaničky, demontáže a úprava el. zařízení SŽDC ZL 49
SO 73-62-10 Zast. Heřmaničky, přípojka nn SŽDC
SO 73-62-11 Zast. Heřmaničky, venkovní osvětlení a rozvody nn SŽDC
SO 73-62-12 Heřmaničky, přeložka TS 22/0,4kV v  km 109,060 - vypuštěno z předmětu díla dle 

dodatku č. 2 ke Smlouvě SŽDC

SO 73-62-13 SpS Heřmaničky, DOÚO SŽDC
SO 73-62-14 SpS Heřmaničky, přípojka nn SŽDC ZL 101
SO 73-62-15 Červený Újezd - Votice, úprava přípojky nn pro domek žkm 103,730 OSTATNÍ ZL 6
SO 64-62-01.1 Chotoviny, úprava rozvodu nn a osvětlení SŽDC

V šeo b ecn ý  o b jek t
SO 98-98-00 Všeobecný objekt SŽDC ZL 31, 116

Dělení majetku: Původní cena dle SoD [Kč] | Cena včetně dodatku č.40 | Cena včetně dodatku č.41 | Cena včetně dodatku č.42 | Cena včetně dodatku č.43 | Cena včetně dodatku^L^^J
SŽDC Budoucí majitel SŽDC [Kč]

ČD Budoucí majitel ČD [Kč]
OSTATNÍ Budoucí majitel OSTATNÍ [Kč]

Kontrolní součet [Kč] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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