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SMLOUVA  O  DÍLO 
č. j.: VS-3305-3/ČJ-2022-800650-VERZAK                                                                                                                           

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen “smlouva“), 

 

I. 

 Smluvní strany  

 

1.  Česká republika – Vězeňská služba České republiky se sídlem Soudní 1672/1a, 

 140 67 Praha 4, 

 Věznice Rapotice, Lesní Jakubov 44, 675 71 Náměšť nad Oslavou 

za níž jedná na základě pověření generálního ředitele ze dne 1. 12. 2017 č. j.: VS-96665-

4/ČJ-2017-800020-SP, Vrchní rada plk. Mgr. František Melichar, ředitel Věznice 

Rapotice. 

 Adresa pro doručování: Věznice Rapotice, Lesní Jakubov 44,  

                                                   675 71 Náměšť nad Oslavou 

 IČO: 00212423 

 DIČ: CZ 00212423 

právnická osoba, při výkonu působností v oblasti veřejné správy se VS ČR nepovažuje 

dle zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, za 

osobu povinnou k DPH  

Bankovní spojení: xxxxxxxxx, číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxx 

(dále jen „objednatel“) na straně jedné 

a 

 

2.  3 Tech., s.r.o.,  

Hrotovická 190, 674 01 Třebíč - Jejkov 

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 

45731, 

za níž jedná Zdeněk Roupec, jednatel společnosti 

IČO: 26922207 

DIČ: CZ26922207 

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxx, číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxx 

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé 

 

uzavřely na základě podkladů uvedených v článku II. tuto smlouvu  

(dále jen „Smlouva“). 

 

II. 

Závazné podklady pro uzavření smlouvy 

1.  Závaznými podklady pro uzavření této Smlouvy (dále jen „Závazné podklady“) se 

rozumí: 

- Výzva k podání nabídek (včetně příloh) ze dne: 19. 7.2022 

- Nabídka zhotovitele: 1.8.2022 

2.  Zhotovitel podpisem této Smlouvy potvrzuje, že převzal od objednatele všechny výše 

uvedené závazné poklady, že se seznámil s jejich obsahem a že vůči obsahu a podobě těchto 

podkladů nemá žádné výhrady. 
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III. 

Předmět Smlouvy 

 

1. Předmětem této Smlouvy je provedení díla spočívajícího v  realizaci stavebních úprav 

a změny užívání části objektu SO 009 - bývalé stanice PHM, za účelem zbudování prostor 

„MOTIVÁTORU“. Tento bude sloužit pro terapeutickou a výchovnou práci s odsouzenými.  

Stavební akce bude provedena na základě zpracované projektové dokumentace – projekční 

kanceláře: xxxxxxxx., xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx. 

 

Rozsah stavebních prací a úprav: 

Předmětem stavebních úprav bude soubor místností č. 105, 105a, 106, 107, 109. Tyto místnosti 

budou v objektu tvořit samostatný prostorový celek s vlastním vstupem, dvěma funkčními 

místnostmi a sociálním zázemím pro odsouzené a zaměstnance. V rámci stavebních úprav se 

provede zazdění průchodu mezi místnostmi č. 109 a č. 110, zazdění dveří mezi místnostmi č. 

101 a č. 105 a zbudování nového průchodu mezi místnostmi č. 107 a č. 109 a dveří mezi 

místnostmi č. 109 a č. 105. V místnosti č. 107 je v 1/3 podlahové plochy snížena úroveň 

podlahy o 1m, místností je také veden instalační kanál. Toto bude zasypáno a podlaha doplněna. 

V dalších místnostech budou stávající podlahové vrstvy odstraněny a nahrazeny novým 

povrchem včetně izolací. 

V objektu jsou světlé výšky místností o velikosti 3m. V dotčených místnostech bude na stěnách 

a stropech provedeno lokální odstranění stávající defektních omítek a po opravě budou 

provedeny nové štukové omítky včetně následné výmalby. V sociálním zázemí budou patřičné 

plochy stěn obloženy keramickým obkladem. Podlahová plocha bude ve funkčních místnostech 

č. 107 a č. 109 řešena pokládkou PVC, na sociálním zázemí bude podlaha tvořena keramickou 

dlažbou.  

Stávající čtyři luxferové stěny v místnostech č. 107 a č. 109 budou vybourány a nahrazeny 

novými otvíravě sklopnými okny plastové konstrukce. Interiérové dveře budou dřevěné 

klasické konstrukce osazené do nových ocelových zárubní.  

Veškerá stávající hliníková elektroinstalace bude v této části objektu demontována a nahrazena 

elektroinstalací novou, a to včetně rozvaděčů, ovládacích prvků a svítidel. Hlavní rozvodná 

skříň bude kapacitně připravena i na výměnu elektroinstalace při budoucí opravě objektu. 

Sociální zázemí bude tvořeno 1x WC pro odsouzené, 1x umyvadlo pro odsouzené a 1x WC 

s umyvadlem pro zaměstnance. V přilehlém rohu místnosti č. 109 k sociálnímu zázemí je 

plánována příprava pro instalaci kuchyňské linky.  

Dále bude provedeno napojení objektu na areálový rozvod plynu novou přípojkou. Topení a 

ohřev teplé užitkové vody bude řešen plynovým kotlem se zásobníkem na teplou vodu. 

Rozvody studené a teplé vody budou provedeny plastovým potrubím pod omítkou. Instalace 

rozvodu UT bude provedena v měděném potrubí a k vytápění místností budou instalovány 

deskové radiátory. 

 

2. Akce bude realizována na pozemku ČR v příslušnosti hospodaření VS ČR s majetkem 

státu. Stavební úpravy části objektu SO 009 budou realizovány v rámci střeženého areálu 

věznice na pozemcích p. č. 222/12 - ostatní plocha z LV č. 70, okresu cz0634 Třebíč, obec 

590991 Lesní Jakubov, území 680206 Lesní Jakubov, parcela č. 77. 

Rozsah díla a jeho kvalita jsou specifikovány v nabídce, která je nedílnou součástí této 

Smlouvy. 

3. Součástí díla jsou i další činnosti zhotovitele spojené s dodávkou a pracemi a to 

provedení potřebných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN (technických norem), doložení 
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prohlášení o vlastnostech použitých výrobků a materiálů. Součástí předmětu zakázky bude také 

ekologická likvidace veškerého vzniklého odpadu. Ohraničení bezpečného prostoru páskou, 

udržování a odklizení staveniště. 

4. Zhotovitel se zavazuje provést dílo s odbornou péčí, na vlastní náklady a nebezpečí tak, 

aby dílo svou kvalitou i rozsahem odpovídalo účelu Smlouvy, zejména z hlediska uživatelských 

a provozních potřeb objednatele. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu 

- s touto Smlouvou v rozsahu všech jejich příloh,  

- se všemi Závaznými podklady,  

- s technickými normami (zejména ČSN a ČSN EN), normami oznámenými ve Věstníku 

Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (včetně pravidel 

uvedených v takových normách jako doporučující),  

- s jinými obvykle profesně užívanými normami, předpisy a zásadami, 

- s obecně závaznými právními předpisy a  

- se závaznými podmínkami stanovenými pro provedení díla objednatelem v podmínkách 

obsažených ve výzvě k podání nabídky ze dne 19. 7.2022 

5.  Zhotovitel se zavazuje objednateli předat dílo způsobilé sloužit svému účelu 

plynoucímu z této Smlouvy, jinak účelu obvyklému, a převést na objednatele vlastnické právo 

k předmětu díla. 

6.  Objednatel se zavazuje dílo převzít a uhradit jeho cenu.  

7. Práce nad rámec rozsahu díla, vymezeného v čl. III. Smlouvy, které budou nezbytné k 

řádnému dokončení díla, funkčnosti provozu nebo respektování závazných pokynů 

schvalovacích orgánů (závazných povolení, např. stavebních povolení, kolaudačních 

rozhodnutí apod.), se zhotovitel zavazuje provést pouze na základě výslovného souhlasu 

objednatele. 

 

IV. 

Čas plnění 

 

1. Dobou provádění díla se rozumí doba od zahájení prací zhotovitelem, nejpozději však 

od posledního dne, kdy je zhotovitel dle této Smlouvy povinen práce zahájit, až do úplného 

dokončení a protokolárního předání díla objednateli včetně odstranění případných vad 

a nedodělků, vyklizení staveniště a kolaudace díla včetně splnění podmínek kolaudačního 

řízení. 

2.  Zhotovitel se zavazuje provést dílo vymezené v čl. III. této Smlouvy nejpozději do 120 

kalendářních dnů od podpisu této Smlouvy. 

3. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště do 5 kalendářních dnů od podpisu 

Smlouvy. Zhotovitel je povinen zahájit práce nejpozději do 5 kalendářních dnů ode dne předání 

staveniště objednatelem.  

4. Bude-li objednatelem dán příkaz k dočasnému zastavení prací na díle (dále jen „sistace 

díla“) z důvodu mimořádných událostí, je zhotovitel povinen tento příkaz uposlechnout, bez 

zbytečného odkladu přerušit provádění díla a při provádění zabezpečovacích prací na stavbě 

postupovat s odbornou péčí a dle příkazů objednatele tak, aby nemohlo dojít k poškození či 

znehodnocení díla. Objednatel má právo vydat příkaz k zastavení nebo přerušení prací z výše 

uvedených důvodů na nezbytně nutnou dobu v kterékoliv fázi výstavby. V době trvání sistace 

díla neběží lhůty ke splnění povinností zhotovitele vyplývající z této Smlouvy. O dobu, po 



                  

4 

kterou bude trvat sistace díla, se prodlužuje doba stanovená v čl. IV. 2 Smlouvy, prodloužení 

díla bude upraveno písemným dodatkem ke Smlouvě.  

5. Přeruší-li zhotovitel provádění díla z důvodu takové neodvratitelné události, kterou při 

uzavírání Smlouvy nemohl předvídat, a jež mu brání, aby splnil své smluvní povinnosti (vyšší 

moc), jako např. válka, živelné katastrofy, generální stávky apod., prodlužuje se o dobu, po 

kterou taková událost brání zhotoviteli v dalším provádění díla, doba stanovená v čl. IV. 2 

Smlouvy. Za okolnosti vyšší moci se naproti tomu nepovažují zpoždění dodávek 

subdodavatelů, výpadky médií apod. Zhotovitel je povinen neprodleně, nejpozději však do 

dvou (2) kalendářních dnů, objednatele vyrozumět o vzniku okolností vyšší moci a takovou 

zprávu ihned písemně potvrdit. V případě, že stav vyšší moci bude trvat déle než tři (3) měsíce, 

má kterákoli ze smluvních stran právo odstoupit od Smlouvy.  

6. Objednatel je oprávněn písemným příkazem adresovaným zhotoviteli změnit termín 

zahájení prací uvedených v čl. IV. 2 této Smlouvy na pozdější termín (maximálně však o jeden 

měsíc od stanoveného termínu). 

V. 

Cena díla 

1.     Cena díla, uvedeného v čl. III.1 této Smlouvy byla dohodnuta v celkové výši 

1 150 419,10 Kč (slovy jedenmilionjednostopadesáttisícčtyřistadevatenáct korun deset 

haléřů), včetně DPH. Tato cena je stanovena jako cena nejvýše přípustná a nepřekročitelná, 

vycházející z nabídkové ceny zhotovitele, je platná po celou dobu realizace díla, a to i po 

případném prodloužení termínu dokončení realizace díla z důvodů ležících na straně 

objednatele (např. odsunutí termínu zahájení, finanční zdroje v průběhu realizace apod.). 

2. Rozpis ceny v Kč: 

➢ Cena bez DPH 950 759,59 Kč  

(slovy děvětsetpadesáttisícsedmsetpadesátdevět korun padesátdevět haléřů) 

➢ DPH 199 659,51 Kč  

(slovy jednostodevadesátdevěttisícšestsetpadesátdevět korun padesátjedna haléřů) 

➢ celková cena 1 150 419,10 Kč vč. DPH 

(slovy jedenmilionjednostopadesáttisícčtyřistadevatenáct korun deset haléřů)  

 

3. Zhotovitel prohlašuje, že celková cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené 

s realizací jednotlivých částí díla a díla jako celku. Mimo jiné zhotovitel přebírá také veškeré 

povinnosti plynoucí v souvislosti s plněním Smlouvy ze zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a 

o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (zejména odvoz a řádná 

likvidace odpadu), přičemž náklady spojené s plněním těchto povinností jsou zahrnuty v ceně 

díla. Součástí ceny díla jsou také: 

  a) poplatky za uložení zeminy a stavební suti a odpadu na veřejnou skládku, včetně dopravy, 

  b) náklady na vybudování, udržování a odklizení zařízení staveniště, 

  c) střežení objektu a staveniště. 

4. Oceněný výkaz výměr tvoří přílohu Smlouvy a je její nedílnou součástí v souladu 

s článkem II. této smlouvy  

5. Drobná změna a upřesnění díla, která nemá vliv na cenu, termín plnění ani výsledné 

užitné vlastnosti díla, může být potvrzena pověřeným pracovníkem objednatele zápisem do 

stavebního deníku.  
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6.  Dojde-li v průběhu provádění díla ke změně výše příslušné sazby DPH či jiných 

poplatků stanovených obecně závaznými předpisy, bude účtována DPH k příslušným 

zdanitelným plněním či jiné poplatky ve výši stanovené novou právní úpravou a cena díla bude 

upravena písemným dodatkem k této Smlouvě. 

7. Případná potřeba rozšíření rozsahu díla (vícepráce) bude řešena v souladu s právními 

předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek. Pokud v takovém případě objednatel vyzve 

zhotovitele k podání nabídky na provedení víceprací, je zhotovitel povinen nabídnout tyto 

vícepráce za ceny obdobné cenám uvedeným v této Smlouvě a v závazných podkladech. Pokud 

charakter víceprací nebude možné ocenit za použití položek, jež jsou uvedené ve Smlouvě či 

v Závazných podkladech, je zhotovitel povinen vycházet z cen obvyklých v čase a místě pro 

dané práce a dodávky. V případě, že postupem v souladu s právními předpisy upravujícími 

zadávání veřejných zakázek bude pro provedení vícepráce vybrán zhotovitel, bude uzavřen 

písemný dodatek k této smlouvě. 

8. Dojde-li v průběhu provádění díla ke změně výše příslušné sazby DPH či jiných 

poplatků stanovených obecně závaznými předpisy, bude účtována DPH k příslušným 

zdanitelným plněním či jiné poplatky ve výši stanovené novou právní úpravou a cena díla bude 

upravena písemným dodatkem k této Smlouvě. 

9.  Je-li účastníkem správních řízení souvisejících s plněním Smlouvy (např. řízení 

o vydání stavebního povolení, kolaudační řízení apod.) zhotovitel, jsou veškeré poplatky 

a náklady s nimi spojené zahrnuty v ceně díla. 

 

VI. 

Platební podmínky 

 

1. Objednatel je při financování díla vázán na poskytování prostředků státního rozpočtu, z 

tohoto důvodu má právo čerpání ročních finančních objemů určených k prostavění, 

stanovených v příloze Smlouvy (platební kalendář) v opodstatněných případech upravovat. 

2. Objednatel neposkytuje pro realizaci díla zálohy a ani jedna smluvní strana neposkytne 

druhé smluvní straně závdavek. 

3. Smluvní strany výslovně prohlašují, že ustanovení § 2611 OZ se nepoužije. Tím není 

dotčeno ustanovení čl. VI. 4 Smlouvy. 

4. Úhrada ceny díla bude prováděna v české měně na základě měsíční fakturace. Přílohou 

faktury bude objednatelem odsouhlasený a oboustranně podepsaný soupis skutečně 

provedených prací a dodávek, včetně výměrů odsouhlasených odsouhlasený a podepsaný 

zástupcem objednatele - oprávněnou osobou z čl. VIII. Odsouhlasený a podepsaný soupis 

provedených prací slouží jako podklad pro zpracování faktury za provedené práce. Objednatel 

není povinen fakturu odsouhlasit, jestliže je zhotovitel v prodlení s dílčími termíny sjednanými 

v harmonogramu nebo má dílo či jeho dílčí provedení vady či nedodělky. 

5. Faktury vystavené zhotovitelem musí mít náležitosti obsažené v § 29 zákona 

č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a § 435 OZ 

a potvrzený soupis skutečně provedených prací. Splatnost faktury je stanovena v délce 30 

kalendářních dnů od doručení objednateli. Povinnost úhrady je splněna okamžikem předání 

pokynu k úhradě peněžnímu ústavu. Pokud faktura nemá sjednané náležitosti, objednatel je 

oprávněn ji do 30 kalendářních dnů vrátit zhotoviteli a nová lhůta splatnosti počíná běžet až 

okamžikem doručení nové, opravené faktury objednateli. 
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Objednatel:  Vězeňská služba České republiky 

Soudní 1672/1a 

140 67 Praha 4 

 

IČ: 00212423 

DIČ: CZ00212423 

 

Konečný příjemce: Věznice Rapotice,  

   Lesní Jakubov 44,  

   675 71 Náměšť nad Oslavou 

 

6. Faktura musí obsahovat sdělení, že plnění je poskytováno pro projekt „Snižování rizik 

odsouzených prostřednictvím intervenčních programů“ reg. číslo SP-PDP2-001, financovaný 

z prostředků FM Norské fondy 2014-2021. 

 

7. Objednatel souhlasí dle ustanovení § 26 odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z 

přidané hodnoty s tím, že fakturu (daňový doklad) zhotovitel vystavuje v elektronické podobě 

ve formátu PDF (dále jen „elektronická faktura“) včetně příloh a zasílá ji na elektronickou 

adresu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxxxx. 

Elektronická faktura bude označená výrazem „INVESTICE“ a názvem investiční akce. 

 

8. Konečnou fakturu vystaví zhotovitel objednateli až po odstranění veškerých vad a 

nedodělků. V konečné faktuře budou zúčtovány všechny uhrazené dílčí faktury. Konečná 

faktura bude rovněž doložena v písemné a elektronické podobě soupisem skutečně provedených 

prací a dodávek. Soupis bude odsouhlasen oprávněnou osobou z čl. VIII. této smlouvy. 

Konečná faktura musí mimo náležitosti podle čl. VI., odst. 4. a 5. této smlouvy obsahovat 

zejména: 

- výslovné označení „konečná faktura“,   

- celkovou cenu bez DPH a celkovou výši DPH,  

- soupis všech uhrazených faktur rozčleněných na cenu v Kč bez DPH a včetně DPH, 

- částku zbývající k úhradě rozčleněnou na cenu v Kč bez DPH a včetně DPH, 

- elektronickou podobu soupisu všech provedených prací ve formě tabulky v prostředí 

MS Excel, která bude obsahovat číslo a název rozpočtové položky, množství provedených prací 

s jejich jednotkovou a celkovou cenou odsouhlasenou oprávněnou osobou objednatele. 

- faktura musí být označena textem „Rapotice – úprava objektu SO 009_stavba“  

- konečný zápis o předání a převzetí Díla podepsaný oprávněnou osobou objednatele. 

9. Zhotovitel není oprávněn třetí osobě postoupit jakékoliv pohledávky za objednatele. 

 

VII. 

Další povinnosti objednatele a zhotovitele 

 

1. Objednatel zabezpečí předání staveniště. O předání a převzetí staveniště a jeho stavu 

bude sepsán písemný záznam do Stavebního deníku. 

2. Objednatel proškolí zástupce zhotovitele z předpisů BOZP a PO, které se vztahují 

k místu realizace díla a umožní vstup do objektu za podmínek dodržování mlčenlivosti o všech 

skutečnostech, o kterých se pracovníci zhotovitele dozví. 

3. Zhotovitel se zavazuje během plnění Smlouvy díla i po ukončení Smlouvy, zachovávat 
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mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví od objednatele v souvislosti s plněním 

Smlouvy. Zhotovitel odpovídá za porušení mlčenlivosti svými zaměstnanci, jakož i třetími 

osobami, které se na provádění díla podílejí.  

4. Objednatel umožní zaměstnancům zhotovitele přístup k místu, kde se dílo provádí, 

pokud tito zaměstnanci mohou předložit platný doklad totožnosti některého ze státu Evropské 

Unie nebo státu, se kterým má Česká republika dohodu o vzájemném styku na základě 

občanských průkazů nebo platný cestovní pas u státních příslušníků ostatních států a splňují 

jinak podmínky pro pobyt ve střeženém prostoru. Objednatel před zahájením realizace díla 

předá zhotoviteli pokyny k povinnostem osob vstupujících do prostor věznice a pohybujících 

se ve střeženém prostoru. Zhotovitel si je vědom zvláštního charakteru provádění díla. 

5. Zhotovitel je povinen udržovat na předaném pracovišti pořádek a čistotu a odstraňovat 

odpady a nečistoty vzniklé prováděním díla. 

6. Zhotovitel bude respektovat a zabezpečí splnění podmínek stanovených správními 

orgány objednateli (zejména ve stavebních povoleních a dalších rozhodnutích pro stavbu) 

a uhradí případné sankce za neplnění těchto podmínek zaviněné zhotovitelem. 

7. Zhotovitel je povinen před předáním díla zaškolit osoby určené objednatelem v obsluze 

a údržbě technických nebo jiných zařízení či přístrojů tak, aby je takto zaškolené osoby mohly 

provozovat. 

8. Zhotovitel je povinen využívat veřejnou komunikaci jen v souladu s platnými předpisy 

a hradí případné škody vzniklé jejím užíváním. 

9. Dodávky energii a vody pro výstavbu budou zajištěny z odběrních míst, které zajistí 

objednatel. 

10. Zhotovitel zajistí na stavbě dodržování bezpečnostních a protipožárních předpisů 

a zajistí proškolení všech pracovníků provádějících stavbu z těchto předpisů. Dále se zavazuje 

k dodržování obecně platných právních předpisů, zejména hygienických, týkajících se likvidace 

odpadů, ochrany životního prostředí a ochrany vod před ropnými látkami. 

11. Zhotovitel tímto čestně prohlašuje, že ke dni podpisu této Smlouvy a při její budoucí 

realizaci neumožňuje a neumožní výkon nelegální práce dle § 5, písmena e), ve smyslu zákona 

č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel dále prohlašuje, že 

si před uzavřením Smlouvy ověřil a v průběhu plnění Smlouvy bude ověřovat dodržování 

tohoto zákonného ustanovení i svými přímými subdodavateli nebo subdodavateli jím 

sjednanými prostřednictvím jiné osoby, kteří se spolu s ním podílejí nebo budou podílet na 

realizaci plnění dle této Smlouvy. Objednatel je oprávněn si kdykoli vyžádat doklady 

osvědčující výše uvedené. Porušení tohoto ustanovení ze strany zhotovitele nebo ze strany 

kteréhokoli z jeho subdodavatelů, je podstatným porušením Smlouvy a je důvodem pro 

odstoupení od Smlouvy ze strany objednatele. Tím nejsou dotčena další práva objednatele, 

zejména na náhradu škody. 

12. Další povinnosti zhotovitele: 

- zhotovitel bude jednat tak, aby zajistil dodávky materiálu a služeb pro objednatele 

za optimálních kvalitativních podmínek,  

- zhotovitel nese v plném rozsahu zodpovědnost za vlastní řízení postupu prací, 

za sledování dodržování předpisů o bezpečnosti práce, ochraně zdraví při práci 

a zachování pořádku na staveništi, 

- vedoucí realizačního týmu zhotovitele nebo jiná zhotovitelem pověřená odborná osoba 

musí být jako zástupce zhotovitele po dobu provádění prací, montáží a zkoušek díla 
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přítomna v místě stavby a musí být vybavena všemi pravomocemi jednat jménem 

zhotovitele a přijímat oznámení objednatele, 

- veškeré práce na díle budou prováděny za provozu objednatele; zhotovitel nesmí při 

plnění povinností dle této smlouvy omezit provoz objednatele, 

- zhotovitel je povinen označit pracovní oděvy svých zaměstnanců vlastním logem 

a zabezpečit označení pracovních oděvů zaměstnanců subdodavatelů logem příslušného 

subdodavatele, 

- zhotovitel se zavazuje, že zaplatí ve splatnosti oprávněné faktury subdodavatelů, které 

zhotovitel pro provedení díla využil, 

- zhotovitel nesmí bez předchozího písemného souhlasu objednatele nakládat s jeho 

majetkem ani povolit takové nakládání s  majetkem, který má objednatel ve svém 

držení, úschově či pod svou kontrolou, 

- zhotovitel bude řádně nakládat a pečovat o zařízení a stroje převzaté od objednatele po 

dobu jejich užívání, 

- zhotovitel zajišťuje dopravu, vykládku a skladování v místě stavby na své náklady, 

- zhotovitel se zavazuje, že bude respektovat pravidla bezpečnosti práce, požární ochrany 

a ostatní pravidla platná v areálu objednatele, 

- zhotovitel je povinen označit stavbu a staveniště ve smyslu platných směrnic 

objednatele, 

- zhotovitel je povinen umožnit pověřeným zástupcům objednatele a příslušným 

veřejnoprávním orgánům provádět inspekci na stavbě z hlediska bezpečnosti práce, 

kvality, dodržování technické dokumentace, harmonogramu prací a udržování pořádku 

na převzatém staveništi. 

 

VIII. 

Oprávněné osoby 

1.  Mimo osoby uvedené v čl. I Smlouvy jsou oprávněni objednatele zastupovat: 

  a) ve věcech ekonomických:  

 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, zástupce ředitele Věznice Rapotice, 

 tel. xxxxxxxxxx, e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxx  

 b)  ve věcech průběžné realizace smlouvy včetně kontroly provádění prací a provádění 

záznamů ve stavebním deníku: 

 xxxxxxxxxxxxxxxxxx, vedoucí stavebního referátu Věznice Rapotice, 

 tel. xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 c) ve věcech převzetí díla a dodávaných věcí, odsouhlasení soupisů provedených prací 

a dodávek a správnosti faktury: 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, vedoucí oddělení logistiky Věznice Rapotice, 

tel. xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxx 

2.  Mimo osoby uvedené v čl. I Smlouvy jsou oprávněni zhotovitele zastupovat: bez 

omezení rozsahu včetně předání díla:  

xxxxxxxxxxxxxxx, tel. xxxxxxxxxxx, e-mail: xxxxxxxxxxxxxxx  

 

a) ve věcech technických, včetně vedení stavby, provádění stavebního dozoru 

zhotovitele, denních záznamů do stavebního deníku, přejímání závazků vyplývajících z 

přejímacího řízení, přijímání uplatňovaných práv z odpovědnosti za vady a nedodělky:  

xxxxxxxxxxxxxxx, tel. xxxxxxxxxxx, e-mail: xxxxxxxxxxxxxxx  
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3.  Změna pověřených pracovníků nebo rozsahu jejich oprávnění bude provedena 

písemným dodatkem k této Smlouvě. 

 

IX. 

Stavební deník 

1.  Zhotovitel je povinen vést stavební deník v rozsahu a způsobem stanoveným ve 

vyhlášce Ministerstva pro místní rozvoj č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, kterou se 

provádějí některá ustanovení stavebního zákona. 

2.  Zhotovitel je povinen vést stavební deník ode dne, kdy byly zahájeny práce na staveništi 

o pracích, které provádí sám nebo jeho dodavatelé. Zhotovitel je povinen provádět zápisy do 

stavebního deníku čitelně a přehledně každý kalendářní den a nenechávat při těchto zápisech 

volná místa. Veškeré zápisy ve stavebním deníku je zhotovitel povinen provádět v den, ke 

kterému se příslušný zápis vztahuje. Zhotovitel je povinen zajistit trvalou přístupnost 

stavebního deníku na staveništi. Povinnost vést stavební deník končí dnem, kdy se odstraní 

stavební vady a nedodělky podle kolaudačního rozhodnutí. 

3.  V samostatném stavebním deníku budou dokumentovány vícepráce, neprovedené práce, 

provedené zkoušky, atesty a doklady pořízené v průběhu provádění díla. 

4.  Vícepráce nebo neprovedené práce budou zapisovány do stavebního deníku formou 

výpisu měrných jednotek po jejich předchozím odsouhlasení technickým dozorem investora. 

5. Jestliže zhotovitel s provedeným zápisem nesouhlasí, je povinen svoje vyjádření 

k zápisu připojit nejpozději do tří pracovních dnů. V opačném případě se má za to, že s obsahem 

takového zápisu souhlasí. Stejné pravidlo platí pro případ, že objednatel nesouhlasí se 

záznamem zhotovitele. 

 

X. 

Technický dozor objednatele 

1.  Výkon technického dozoru bude prováděn v souladu s ustanoveními zákona 

č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 

předpisů. 

2.  Objednatel je oprávněn vykonávat na stavbě technický dozor a v jeho průběhu sledovat, 

zda práce jsou prováděny podle projektu stavby, podle smluvených podmínek, technických 

norem, právních předpisů a v souladu s rozhodnutími veřejnoprávních orgánů. Na nedostatky 

zjištěné v průběhu prací upozorní zápisem do stavebního deníku. 

 

XI. 

Způsob provedení díla, vlastnické právo ke zhotovovanému dílu, škody vzniklé 

prováděním díla 

1.  Zhotovitel je povinen vybudovat zařízení staveniště a deponie materiálu tak, aby jejich 

vybudováním nevznikly žádné škody a po ukončení stavby uvést stanoviště do původního stavu 

předepsaného projektovou dokumentací. 

2.  Vlastnické právo k realizovanému dílu přechází ze zhotovitele na objednatele 

okamžikem protokolárního převzetí díla objednatelem. Vlastnictví k movitým věcem použitým 

ke zhotovení díla, které se zabudováním stanou součástí nemovité věci ve vlastnictví 

objednatele, však nabývá objednatel okamžikem zabudování do příslušné nemovité věci. 
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3.  Nebezpečí škody na stavbě a na jiných věcech, jež má zhotovitel povinnost předat 

objednateli podle této smlouvy, nese zhotovitel ode dne převzetí staveniště. Nebezpečí škody 

na stavbě (tedy včetně budovy a dalších nemovitostí, jež tvoří součást stavby, a včetně věcí, 

jimiž mají být v souladu se smlouvou vybaveny tyto nemovitosti, ačkoli se tyto věci nestanou 

zabudováním součástí předmětných nemovitostí) přechází na objednatele potvrzením zápisu 

o předání a převzetí zkolaudované stavby oběma smluvními stranami. Nebezpečí škody na 

jiných věcech, jež má zhotovitel povinnost předat objednateli podle této smlouvy, přechází na 

objednatele okamžikem jejich protokolárního předání objednateli. 

4.  Zhotovitel odpovídá za škody způsobené při provádění stavby na zařízeních uložených 

pod povrchem staveniště, pokud jsou uvedena v zápise o předání a převzetí staveniště nebo jsou 

obsažena v projektu stavby, nebo byl-li zhotovitel na jejich existenci jakýmkoliv písemným 

způsobem upozorněn.  

5.  Zhotovitel je povinen vyzvat písemně, např. zápisem do stavebního deníku, objednatele 

nejméně tři pracovní dny předem k prověření prací a konstrukcí, které budou v dalším 

pracovním postupu zakryty anebo se stanou nepřístupnými, takže nebude možno zjistit jejich 

rozsah nebo kvalitu. Nedostaví-li se objednatel ve stanovené lhůtě k prověření prací, ačkoliv k 

tomu byl řádně vyzván, je zhotovitel oprávněn pokračovat v provádění prací i bez tohoto 

prověření. Náklady případně vyžádaného dodatečného odkrytí zakrytých prací a konstrukcí 

hradí: 

- v případě neprokázání vadného provedení objednatel, 

- v případě prokázání vadného provedení zhotovitel. 

6.  Nevyzve-li zhotovitel objednatele k prověření zakrývaných prací a konstrukcí a při 

jejich kontrole objednatelem budou tyto nepřístupné, hradí náklady na jejich dodatečné odkrytí 

zhotovitel, a to i v případě, že tyto práce nebyly provedeny vadně. 

7.  Zhotovitel pojistí svým jménem a na své náklady vlastní stavební práce, které jsou 

předmětem Smlouvy, zařízení a majetek, tvoří zařízení staveniště, a to včetně pojištění proti 

živelným pohromám, vlastní dodávky po dobu jejich dopravy, sebe ve smyslu odpovědnosti 

vůči třetím osobám nebo jejich majetku a své pracovníky pro případ své povinnosti nahradit 

újmu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání. Výše pojistného se bude rovnat minimálně 

výši nabídkové ceny dle čl. V. 1 této Smlouvy. 

8.  Objednatel kontroluje provádění prací podle projektu stavby a zhotovitel je povinen 

umožnit objednateli přístup na všechna pracoviště zhotovitele, kde jsou zpracovány nebo 

uskladněny dodávky pro stavbu. Při provádění kontroly má objednatel právo učinit opatření 

podle § 2593 OZ. 

9.  Změny materiálů a způsobu provádění díla stanovených projektem stavby musí být 

předem písemně odsouhlaseny projektantem a objednatelem. 

10.  Materiály a stavební dílce, které neodpovídají Smlouvě nebo zkouškám, musí být 

z nařízení objednatele ze staveniště odstraněny v požadované lhůtě. Nestane-li se tak, může 

jejich odstranění na náklad zhotovitele zajistit objednatel. 

11.  Vstup na staveniště (pracoviště) je povolen pouze oprávněným osobám uvedených v čl. 

VIII. této Smlouvy a příslušným orgánům státní správy. Ostatním osobám je vstup na staveniště 

povolen jen se souhlasem odpovědného pracovníka zhotovitele, uvedeného v čl. VIII. této 

Smlouvy. 

12.  Zhotovitel je povinen uvést staveniště do původního stavu do tří (3) kalendářních dnů 

od předání a převzetí díla. 
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XII. 

Předání a převzetí díla 

1.  O předání a převzetí stavby (dále také jen „přejímací řízení“) vyhotoví zhotovitel 

samostatný zápis, který obě smluvní strany podepíší. Tento zápis je zhotovitel povinen 

vyhotovit v rozsahu a členění předem odsouhlaseném objednatelem. Výzvu k předání a převzetí 

stavby je zhotovitel povinen doručit objednateli nejpozději deset pracovních dní před 

navrženým termínem přejímacího řízení uvedeným ve výzvě. Ve výzvě k přejímacímu řízení 

zhotovitel prohlásí, že splnil veškeré podmínky stanovené Smlouvou a Závaznými podklady. 

Objednatel není povinen se k přejímacímu řízení v uvedený termín dostavit, pokud zhotovitel 

stanovené podmínky nesplnil; tuto skutečnost, s uvedením důvodu, objednatel do termínu 

přejímacího řízení písemně oznámí zhotoviteli. 

2.  Zhotovitel je oprávněn objednatele vyzvat k převzetí stavby doručením písemné výzvy 

objednateli, pokud: 

a) dílo nemá žádné faktické vady, bylo řádně provedeno a úplně dokončeno v souladu se 

závaznými podklady stavby a příkazy objednatele vydanými v souladu s touto 

Smlouvou; 

b) zhotovitel splnil veškeré povinnosti vyplývající z této smlouvy, zejména objednateli 

předal dokumenty vztahující se k dílu, úspěšně provedl zkoušky, měření a revize;  

c) dílo nemá žádné právní vady a v souvislosti s ním nejsou vedeny žádné právní spory, 

které by mohly zpochybnit nebo omezit vlastnictví nebo jiná práva objednatele k dílu;  

3.  Zhotovitel zajistí doklady nezbytné pro provedení přejímacího řízení, zejména: 

- dokumentaci skutečného provedení stavby, 

- seznam strojů a zařízení, které jsou součástí odevzdané dodávky, 

- jejich atesty, pasporty a návody k obsluze v českém jazyce, 

- zápisy o osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů, 

- zápisy o provedení prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací, 

- zápisy o kompletním vyzkoušení smontovaného zařízení a dodávek, 

- stavební deník(y), 

- doklady o odzkoušení technologických zařízení. 

4.  Pokud jsou splněny všechny podmínky pro podání výzvy k převzetí stavby, dílo bylo 

objednatelem zkontrolováno, nemá faktické ani právní vady, je provedeno řádně a včas, potvrdí 

objednatel a zhotovitel zápis o předání a převzetí díla. V zápise bude uvedeno zejména: 

- hodnocení prací, zejména jejich jakostí, 

- prohlášení objednatele, že předávné dílo nebo jeho část přejímá, 

- soupis zjištěných vad a nedodělků a dohodnuté lhůty k jejich bezplatnému odstranění, 

způsobu odstranění, popř. sleva z ceny díla, 

- dohodou o jiných právech z odpovědnosti za vady (prodloužení záruční lhůty). 

5.  Sepsání a podpis zápisu o předání a převzetí stavby nemá vliv na odpovědnost 

zhotovitele za vady plnění. 

6.  Objednatel splní svůj závazek převzít dílo podepsáním zápisu o předání a převzetí díla. 

7.  Nedokončené dílo nebo jeho část není objednatel povinen převzít. Objednatel rovněž 

není povinen dílo převzít, pokud bude vykazovat vady nebo nedodělky bránící jeho užívání, 

nebo bude mít větší množství vad nebo nedodělků nebránících však užívání. Ustanovení  

§ 2628 OZ se nepoužije. 
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8.  Objednatel není oprávněn odmítnout převzetí díla pro vadu, která má původ výlučně 

v podkladech, které sám předal. Zhotovitel je však povinen za úplatu tyto vady odstranit 

v dohodnutém termínu. Toto ustanovení neplatí, jestliže zhotovitel při předání věci věděl nebo 

vědět musel o vadách podkladů a na tyto neupozornil, nebo pokud zhotovitel sám poskytl 

nesprávné údaje, na jejichž základě byly zpracovány objednatelem podklady. 

9.  Zhotovitel zabezpečí k přejímacímu řízení zejména: 

- účast svého zástupce oprávněného přebírat závazky z tohoto řízení vyplývající, 

- účast zástupců svých dodavatelů, je-li k řádnému odevzdání a převzetí nutná. 

10.  Účastníci se mohou dohodnout na samostatném odevzdání a převzetí jen takových 

dokončených prací a dodávek nebo jejich částí, které jsou schopny samostatného užívání 

 

XIII. 

Záruka za jakost, odpovědnost za vady 

1.  Zhotovitel poskytuje objednateli až do uplynutí záruční doby záruku za jakost díla, tedy 

přejímá závazek, že dílo bude v průběhu příslušných záručních dob odpovídat výsledku 

určenému v této Smlouvě, že nedojde ke zhoršení parametrů, standardů a jakosti stanovených 

předanou dokumentací. Záruční doby za jakost stavby, za správnou technickou konstrukci, 

za kvalitu použitých materiálů, a stejně tak i za odborné provedení, které zaručuje správnou 

funkci a výkon dodaného díla v délce 60 měsíců, začínají běžet ode dne podpisu zápisu 

o předání a převzetí zkolaudované stavby.  

2.  V případě opravy nebo výměny vadných dílů zařízení se prodlužuje záruční doba 

o dobu, po kterou se předmětné části zařízení v důsledku zjištěného nedostatku nemohly 

provozovat. V případě, že se pro nedostatky jednotlivých dílů nemohly provozovat další části 

zařízení nebo celkové zařízení, pak platí prodloužení záruky i pro tyto další části zařízení nebo 

pro celkové zařízení. Pro vyměněné nebo nově dodané díly poskytne zhotovitel záruku 

v původním rozsahu dle tohoto odstavce, která začne platit ode dne výměny nebo odstranění 

reklamované vady. 

3.  V případě, že se v záruční lhůtě vyskytne vada díla, má objednatel právo na její 

bezplatné odstranění. V protokolu o nahlášení vady smluvní strany potvrdí lhůtu pro odstranění 

vady a rovněž den, kdy je vada skutečně odstraněna.  

4.    Bez ohledu na to, zda je vzniklou vadou smlouva porušena podstatným nebo nepodstatným 

způsobem, má objednatel v protokolu o nahlášení vady dle svého uvážení právo požadovat: 

a) odstranění vad dodáním náhradního plnění nebo požadovat dodání chybějící 

části díla, 

b) odstranění vad opravou vadné části díla, jestliže vady jsou opravitelné, nebo 

c) přiměřenou slevu z ceny díla,  

a zhotovitel má povinnost tyto vady požadovaným způsobem a ve stanovené lhůtě odstranit; 

objednatel lhůtu stanoví přiměřeně k rozsahu, povaze a zvolenému způsobu odstranění vady. 

5.  Ustanovením čl. XIII. této Smlouvy není dotčeno právo objednatele odstoupit 

od Smlouvy z důvodu vad díla v těch případech, kdy vada představuje podstatné porušení 

Smlouvy.  

6. V případě, že objednatel uplatní v záruční době nárok z odpovědnosti za vady, zahájí 

zhotovitel práce na odstranění vad nebránících užívání díla do 2 pracovních dnů od písemného 

oznámení vad a práce provede ve lhůtě 15 dnů ode dne písemného oznámení objednatelem. 

V případě, že zhotovitel prokáže, že lhůtu pro odstranění vad nelze s ohledem na technologické 
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postupy, klimatické podmínky apod. objektivně dodržet, dohodnou obě strany lhůty náhradní. 

Pokud nedojde k dohodě ohledně termínu odstranění vady, určí přiměřený termín závazně 

objednatel. Zhotovitel se zavazuje, že zahájené odstraňování vady nebude bez vážných důvodů 

přerušovat a bude v něm pokračovat až do úplného odstranění vady. Za důvod pro nezahájení 

nebo přerušení odstraňování vady se nepovažuje nedostupnost náhradních dílů. Zhotovitel dodá 

objednateli v den odstranění vady veškeré nové, případně opravené doklady vztahující se 

k opravené, případně vyměněné části díla (revizní knihy, elektro a jiné revize, prohlášení o 

shodě výrobků apod.) potřebné k provozování díla.   

7.  Odstraňování vad havarijního charakteru, které by bránily užívání díla a provozu, 

a závad na technologickém zařízení bude zahájeno do 24 hodin od jejího nahlášení zhotoviteli. 

Za prokazatelné nahlášení se považuje - telefonicky, faxem nebo e-mailem.  

             Kontakty pro nahlášení: 

                               mobilní a pevné servisní telefonní číslo: xxxxxxxxxxxxx 

                               faxové číslo: ----- 

                               e-mail: xxxxxxxxxxxxx 

8. Nároky z vad plnění se nedotýkají práv objednatele na náhradu újmy vzniklé objednateli 

v důsledku vady ani na smluvní pokutu vážící se na porušení povinnosti, jež vedlo ke vzniku 

vady. 

 

XIV.  

Odpovědnost za škodu 

1.  Zhotovitel odpovídá za veškeré škody, které jeho činností při provádění díla vzniknou 

objednateli nebo třetím osobám a zavazuje se nahradit je především uvedením v předešlý stav 

a není-li to možné, v penězích. 

 

2.  Objednatel stanoví přiměřenou lhůtu, do které má být škoda napravena.  

 

3.  Zhotovitel se zprostí odpovědnosti za škodu na díle samém a věcech určených 

k zabudování do díla, pokud jednoznačně prokáže, že škodu způsobil objednatel výlučně svým 

jednáním. 

 

XV. 

Úrok z prodlení a smluvní pokuty  

1.  Je-li objednatel v prodlení s úhradou plateb podle čl. VI. 4 této Smlouvy, je povinen 

uhradit zhotoviteli úrok z prodlení z neuhrazené dlužné částky podle konkrétní faktury za každý 

den prodlení ve výši stanovené zvláštním právním předpisem. 

2.  Za prodlení s provedením díla ve lhůtě uvedené v čl. IV. 2 této Smlouvy, uhradí 

zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla s DPH za každý i započatý den 

prodlení. 

3.  Za prodlení s odstraněním vad nebo nedodělků díla ve lhůtě uvedené v čl. XIII. uhradí 

zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla s DPH za každý i započatý den 

prodlení, a to za každou vadu nebo nedodělek zvlášť. 
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4.  Za prodlení s uvedením staveniště do původního stavu oproti dohodnutému 

harmonogramu zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý 

i započatý den prodlení. 

5. Za porušení povinnosti mlčenlivosti specifikované v čl. VII. 6 této Smlouvy je 

zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč, a to za každý 

jednotlivý případ porušení povinnosti 

6.  Za porušení povinností nastoupit k odstraňování havarijní vady je zhotovitel povinen 

zaplatit smluvní pokutu ve výši 500,- Kč, a to za každou i započatou hodinu prodlení. 

7.  Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu v případě nedodržení technologických 

postupů (zejména montáže technologie do stavebně nehotových prostor), a to za každý zjištěný 

případ ve výši 5.000,- Kč. 

8.  Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý jednotlivý 

případ, jestliže zhotovitel poruší povinnosti při nakládání s odpady. 

9.  Úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu újmy způsobené porušením 

povinnosti, pro kterou jsou smluvní pokuty sjednány. 

10. Pro vyúčtování, náležitosti faktury a splatnost úroků z prodlení a smluvních pokut, platí 

obdobně ustanovení čl. VI. této Smlouvy. 

11. Odstoupením od smlouvy dosud vzniklý nárok na úhradu smluvní pokuty nezaniká. 

 

XVI. 

Ukončení Smlouvy 

1. Odstoupit od Smlouvy lze v případech podstatného porušení smluvní povinnosti ve 

smyslu ustanovení § 2106 a násl. OZ a dále objednatel je od této Smlouvy oprávněn odstoupit 

bez jakýchkoliv sankcí, pokud nebude schválena částka ze státního rozpočtu následujícího roku, 

která je potřebná k úhradě za plnění poskytované podle této Smlouvy v následujícím roce. 

Objednatel prohlašuje, že do 30 dnů po vyhlášení zákona o státním rozpočtu ve Sbírce zákonů 

písemně oznámí zhotoviteli, že nebyla schválená částka ze státního rozpočtu následujícího 

roku, která je potřebná k úhradě za plnění poskytované podle této Smlouvy v následujícím roce. 

2.       Objednatel je dále oprávněn od Smlouvy odstoupit bez udání důvodu. Tímto smluvní 

strany vylučují aplikaci ustanovení § 2004 odst. 3 OZ a odstoupením od smlouvy se závazek 

ruší vždy od počátku.   

3.  Odstoupení od smlouvy je účinné okamžikem doručení písemného oznámení 

o odstoupení uvádějícího důvod odstoupení druhé smluvní straně. 

4. V případě odstoupení kterékoli smluvní strany od smlouvy je zhotovitel povinen 

vyklidit staveniště ve lhůtě nejpozději 14 dnů od odstoupení od smlouvy. V případě, že 

zhotovitel v této lhůtě staveniště nevyklidí, je objednatel oprávněn provést nebo zajistit jeho 

vyklizení na náklady zhotovitele. 

5.  Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na zaplacení smluvní pokuty, nároku 

na náhradu újmy vzniklé porušením smlouvy, práv objednatele ze záruk zhotovitele za jakost 

včetně podmínek stanovených pro odstranění záručních vad ani závazku mlčenlivosti 

zhotovitele, ani dalších práv a povinností, z jejichž povahy plyne, že mají trvat i po ukončení 

smlouvy. 

6.  Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od části plnění, pokud se důvod odstoupení 
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týká jen části díla. 

7.  Zhotovitel výslovně prohlašuje, že na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve 

smyslu ustanovení § 1765 odst. 2 OZ. 

 

XVII. 

Zvláštní ustanovení 

1. Vyskytnou-li se události, které jedné nebo oběma smluvním stranám částečně nebo 

úplně znemožní plnění jejich povinností podle této Smlouvy, jsou povinny se o tomto bez 

zbytečného odkladu informovat a společně podniknout kroky k jejich překonání. Nesplnění této 

povinnosti zakládá právo na náhradu újmy pro stranu, která se porušení Smlouvy v tomto bodě 

nedopustila. 

2. Stane-li se některé ustanovení této Smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to 

ostatních ustanovení této Smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto 

případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením 

platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu 

ustanovení neplatného/neúčinného. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných 

právních předpisů České republiky. 

3. Zhotovitel je podle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné 

správě a o změně některých zákonů, v platném znění, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu 

finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů. 

 

XVIII. 

Závěrečná ustanovení 

1. Na právní vztahy, touto Smlouvou založené a v ní výslovně neupravené, se použijí 

příslušná ustanovení občanského zákoníku.  

2.  Smluvní strany v souladu s ustanovením § 558 odst. 2 OZ vylučují použití obchodních 

zvyklostí na právní vztahy vzniklé z této Smlouvy. 

3.  Smluvní strany souhlasně prohlašují, že tato Smlouva není smlouvou uzavřenou 

adhezním způsobem ve smyslu ustanovení § 1798 a násl. OZ.  Ustanovení § 1799 a § 1800 OZ 

se nepoužijí.  

4. Jsou-li v této Smlouvě uvedeny přílohy, tvoří její nedílnou součást. 

5. Prodávající si je vědom zákonné povinnosti kupujícího uveřejnit na svém profilu tuto 

Smlouvu včetně všech jejích případných změn a dodatků, výši skutečně uhrazené ceny za plnění 

této smlouvy a seznam subdodavatelů, kterým prodávající za plnění subdodávky uhradil více 

než 10 % z ceny za plnění dle této Smlouvy. 

6. Veškeré změny a doplňky této Smlouvy musí být učiněny písemně ve formě 

číslovaného dodatku k této Smlouvě, podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních 

stran. 

7. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze 

smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních. 

8. Účastníci této Smlouvy prohlašují, že smlouva byla sjednána na základě jejich pravé 

a svobodné vůle, že si její obsah přečetli a bezvýhradně s ním souhlasí, což stvrzují svými 

vlastnoručními podpisy. 
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9. Tato Smlouva vstupuje v platnost a účinnost dnem jejího podpisu oběma smluvními 

stranami a nabývá účinnosti nejdříve dnem zveřejnění v registru smluv. 

10. Zhotovitel tímto poskytuje objednateli souhlas s uveřejněním Smlouvy v registru smluv 

zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 

uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon 

o registru smluv“). Smluvní strany se dohodly, že řádné a včasné uveřejnění Smlouvy v registru 

smluv zajistí a za toto uveřejnění bude vůči poskytovateli odpovědný objednatel. Do registru 

smluv bude vložen elektronický obraz textového obsahu Smlouvy v otevřeném a strojově 

čitelném formátu a rovněž metadata Smlouvy. 

11. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy: 

Příloha č. 1- Oceněný výkaz výměr - položkový rozpočet s podrobným soupisem prací a 

dodávek 

 

 

 

V Lesním Jakubově dne: 31.10.2022 V Třebíči dne: 31.10.2022 

 

 

 

Za objednatele: Za zhotovitele: 

 

 

 

 

……xxxxxxxxxxxxxxxxxx…………     ………xxxxxxxxxxxxxxxx… 

                 Vrchní rada 

      plk. Mgr. František Melichar   Zdeněk Roupec 

         ředitel Věznice Rapotice        jednatel 

 


