[bookmark: _GoBack]Dodatek č. 2
smlouvy o dílo uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění
Smluvní strany
Objednatel		Střední průmyslová škola stavební a Obchodní akademie arch. Jana Letzela, Náchod, příspěvková organizace
IČO			066 68 275
DIČ			CZ 066 68 275
se sídlem		Pražská 931, 547 01 Náchod
zástupce		RNDr. Věra Svatošová, ředitelka
dále jako „objednatel“ a
Zhotovitel		Petr Lupoměch
Fyzická osoba podnikající 
se sídlem		592 45, Bohuňov 60
IČO			45497923
DIČ			CZ5707202006
zástupce		Petr Lupoměch
bankovní spojení	Česká Spořitelna, a.s.
číslo účtu		1622022399/0800
dále jako „zhotovitel“; objednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany“
Článek 1
Úvodní ustanovení
1. Smluvní strany uzavřely dne 29. 3. 2022 na základě výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky nazvané „Snížení energetické náročnosti budovy dílen SPŠS a OA Náchod“ (dále jen „veřejná zakázka“) smlouvu o dílo (tato smlouva ve znění pozdějších změn dále jako „smlouva o dílo“ nebo „smlouva“).
2. Z důvodů uvedených ve změnových listech (ZL) č. 6 – 9, které jsou přílohou tohoto dodatku, dochází ke změně smlouvy o dílo v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále jen „zákon“) spočívající ve změně rozsahu díla o příslušné vícepráce a méněpráce.
3. Změna závazku ze smlouvy v rozsahu víceprací a méněprací dle ZL č. 7 – 9 není podstatnou změnou závazku ve smyslu § 222 odst. 4 zákona. 
4. Změna závazku ze smlouvy v rozsahu víceprací a méněprací dle ZL č. 6 není podstatnou změnou závazku ve smyslu § 222 odst. 6 zákona. 
5. V návaznosti na změny dle ZL č. 6 dochází k přiměřenému prodloužení doby realizace díla. S ohledem na skutečnost, že změna ovlivňuje realizaci celé stavby, je nutné prodloužit celkovou dobu realizace stavebních prací. Změna termínu plnění smlouvy dle ZL č. 6 není podstatnou změnou závazku ve smyslu § 222 odst. 6 zákona.
Článek 2
Předmět dodatku
1. Rozsah předmětu díla dle článku 4 a 5 smlouvy o dílo se upravuje o vícepráce a méněpráce v souladu se změnovými listy č. 6 – 9, které tvoří přílohu tohoto dodatku.
2. Ustanovení článku 6 odst. 1 smlouvy o dílo se mění následujícím způsobem:
Zhotovitel se zavazuje dílo, řádně provést a zhotovit, zajistit kolaudační souhlas (či pravomocné kolaudační rozhodnutí) a předat objednateli závěrečným protokolem nejpozději do doby stanovené v následující tabulce:
	Předpokládaný termín zahájení plnění zakázky
	Březen 2022

	Termín pro ukončení díla včetně kolaudace
	16. 12. 2022


3. Článek 7 odst. 2 smlouvy o dílo – Cena díla – se mění následujícím způsobem:
Cena za provedení díla dle článku 5 této smlouvy, v podrobném členění uvedeném v položkovém rozpočtu, jehož úplnost je zaručena, a výkazu výměr činí:
	Stavební práce – cena v Kč bez DPH
	11.654.692,25

	Vzduchotechnika - cena v Kč bez DPH
	1.230.109,60

	Prostředky povinné publicity – cena v Kč bez DPH
	4.000,00

	Celková cena díla v Kč bez DPH
	12.888.801,85

	Hodnoty po změně provedené dodatkem č. 1

	Stavební práce – cena v Kč bez DPH
	12.246.548,29

	Vzduchotechnika - cena v Kč bez DPH
	1.230.109,60

	Prostředky povinné publicity – cena v Kč bez DPH
	4.000,00

	Celková cena díla v Kč bez DPH
	13.480.657,89

	DPH v Kč samostatně
	2.830.938,16

	Celková cena díla v Kč včetně DPH
	16.311.596,05

	Hodnoty po změně provedené dodatkem č. 2

	Vícepráce dle dodatku č. 2 v Kč bez DPH
	221.846,19

	Méněpráce dle dodatku č. 2 v Kč bez DPH
	277.448,80

	Stavební práce – cena v Kč bez DPH
	12.190.945,68

	Vzduchotechnika - cena v Kč bez DPH
	1.230.109,60

	Prostředky povinné publicity – cena v Kč bez DPH
	4.000,00

	Celková cena díla v Kč bez DPH
	13.425.055,28

	DPH v Kč samostatně
	2.819.261,61

	Celková cena díla v Kč včetně DPH
	16.244.316,89


4. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena. 
Článek 3
Závěrečná ustanovení
1. Otázky dodatkem výslovně neupravené se řídí právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
2. Je-li uzavřen v listinné podobě, je tento dodatek vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Po uzavření dodatku dva stejnopisy obdrží zhotovitel, tři objednatel.
3. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv v souladu s § 5 a násl. zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
4. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek ke smlouvě přečetly a že nebyl uzavřen v tísni nebo za jednostranně nevýhodných podmínek.

Příloha č. 1	Změnové listy č. 6 – 9 včetně rozpočtů


Za objednatele v Náchodě				Za zhotovitele v Bohuňově
……………						……………
RNDr. Věra Svatošová					Petr Lupoměch
ředitelka			
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