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 DODATEK č. 2
k č. SPA–2021-800-000168/2 (objednatele)
 a č. 1571221 (zhotovitele)

ke Smlouvě o dílo na zpracování projektové dokumentace stavbu: Rekonstrukce ČOV Hranice
uzavřené dne 9.6.2021 podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění.
SMLUVNÍ STRANY:
CHEVAK Cheb, a.s.
Sídlo: Tršnická 4/11, 350 02 Cheb

IČO 49787977, DIČ CZ49787977
Bankovní spojení: xxx , č.účtu xxx
Společnost zapsána 1. 1. 1994 u Krajského soudu v Plzni, Obchodní rejstřík, oddíl B, vložka 367

Zástupce při jednání ve věcech technických: xxx
(dále jen „Objednatel“)

a

AQUA PROCON s.r.o.

projektová a inženýrská společnost

Adresa:
Palackého třída 768/12, 612 00 Brno


Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl C., vložka 6597

Zastoupený: 
xxx
Ke smluvnímu jednání pověřen: 
xxx
K technickým věcem pověřen: 
xxx
Bankovní spojení: 
xxxxxx
IČO: 
46964371

DIČ: 
CZ46964371

(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel společně dále jen „Smluvní strany“, každá samostatně pak dále jen „Smluvní strana“)
UZAVŘELY TENTO DODATEK K 
SMLOUVĚ O DÍLO:
1. Úvodní ustanovení

Smluvní strany se na základě dále popsaného zdůvodnění dohodly na následující změně smlouvy o dílo č. SPA–2021-800-000168, upravené dodatkem č. 1 SPA-2021-800-000168/1.
Koncepce „Rozšíření ČOV hranice zasahuje po vzájemné dohodě mezi Objednatelem a Zhotovitelem mimo pozemkové území stávající ČOV Hranice, na pozemky vlastněné v současné době Městem Hranice, jmenovitě částečně na pozemek p.p.č 1445/5 (trvalý travní porost s ochranou ZPF), v k.ú. Hranice u Aše. CHEVAK usiluje o odkup tohoto pozemku o výměře 666,0 m2.

Vzhledem k tomu, že odkup se časově protáhl nad předpokládanou dobu řešení, a do úplného vyjasnění a smluvního dořešení odkupu pozemku není vhodné rozvíjet záměr dalším projektovým stupněm, dochází k odkladu smluvených termínů počínaje zpracováním dokumentace ke stavebnímu povolení.

Cenově zůstávají zadané práce Zhotovitele beze změny.

V současné době je odkup mezi CHEVAKem a Městem Hranice připraven a měl by v průběhu října 2022 úspěšně proběhnout, následně by mělo proběhnou územně povolovací řízení s předpokládaným vydáním ÚR do konce roku 2022.

2. Změny smlouvy

Smlouva o dílo č. smlouvy SPA–2021-800-000168 se dohodou smluvních stran s účinností ke dni podpisu tohoto dodatku mění takto:
· Článek 3. Čas plnění, celý odstavec 3.2. se ruší a nahrazuje následujícím zněním:

3.2.
Jednotlivé dílčí termíny definovaných činností:

Zpracování aktualizované DÚR
..……………… 
předáno, zpracováno
· IČ - Podání žádosti o ÚR
………………

předpoklad k 15.11.2022
· Zpracování DSP
………………………………………………
29.3.2023
· IČ – Podání žádosti o SP
…………………………………….
30.6.2023
· Zpracování DPS
………………………………………………
15.10.2023
· Zpracování VV+SSP+KRP
…………………………………….
12.12.2023
Podmínkou pro navržené termíny je uzavření kupní smlouvy uvedeného pozemku viz výše v průběhu měsíce října, čímž bude možné očekávat vyjádření Města Hranice jako DOSS k DÚR obratem, a po obdržení tohoto vyjádření neprodleně podat žádost o ÚR. 

Zhotovitel zahájí práce na DSP v koncepci a technickém řešení dle DÚR k 1.12.2022, nebude-li od Objednatele vydán pokyn k 1.12.2022, aby práce na DSP nezapočaly.

U termínů inženýrské činnosti je závazným termínem podání příslušných žádostí o ÚR a SP, následně bude Zhotovitel zastupovat Objednatele na základě plné moci až do vydání povolení v právní moci se snahou bezodkladně řešit všechny činnosti, jež jsou Zhotovitelem ovlivnitelné tak, aby povolení bylo dosaženo v co možná nejkratší době.
3. Závěrečná ustanovení
3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. SPA–2021-800-000168 neuvedená v tomto dodatku zůstávají v platnosti a nejsou tímto dodatkem č. 2 dotčena.
3.2. Dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění smlouvy prostřednictvím registru smluv.
3.3. Tento dodatek je vypracován ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno si ponechá Objednatel a jedno Zhotovitel.

V Chebu, dne …………….. 



V Brně, dne …………..
Za Objednatele:





Za Zhotovitele:

                                                                                        ………………………………




 xxx  

   jednatel společnosti
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