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 DODATEK č. 2
k č. SPA–2019-800-000172
č. smlouvy zhotovitele: 02-4173-8811/19
ke Smlouvě o dílo na realizaci stavby: „Obnova prameniště Bavory- jímací území na straně ČR“
uzavřené dne 16. 03. 2020 podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění.
SMLUVNÍ STRANY:
CHEVAK Cheb, a.s.
Sídlo: Tršnická 4/11, 350 02 Cheb

IČO 49787977, DIČ CZ49787977
Bankovní spojení: KB  Cheb , č.účtu ……………..
Společnost zapsána 1. 1. 1994 u Krajského soudu v Plzni, Obchodní rejstřík, oddíl B, vložka 367

Zástupce při jednání ve věcech technických:-------------------, vedoucí odd. technicko-investičního
Zástupce při jednání ve věcech provozních:……………….., vedoucí spojeného provozu Cheb a Aš 
(dále jen „Objednatel“)

a

Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.


Sídlo: Nábřežní 4/90, 150 56 Praha 5

IČO:  471 16 901




DIČ: CZ47116901


Zápis v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1930 

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Praha 5

Číslo účtu: ...............
Statutární zástupci:……………, místopředseda představenstva 

      ………………, člen představenstva

Zástupce ve věcech smluvních, ředitel divize 02: ……………..
Zástupce ve věcech technických: ……………………Vedoucí oddělení zásobování vodou

(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel společně dále jen „Smluvní strany“, každá samostatně pak dále jen „Smluvní strana“)
UZAVŘELY TENTO DODATEK K
SMLOUVĚ O DÍLO:
1. Úvodní ustanovení

Smluvní strany se na základě změny doby plnění dohodly na následující změně smlouvy o dílo Objednatele č. SPA-2019-800-000172, číslo smlouvy o dílo Zhotovitele 02-O-4173-8811/19.  

2. Změny smlouvy

Smlouva o dílo Objednatele č. SPA-2019-800-000172, číslo smlouvy o dílo Zhotovitele 02-O-4173-8811/19   se dohodou Smluvních stran s účinností ke dni podpisu tohoto dodatku mění takto:
· V článku III. Doba plnění, se ruší znění odstavce 3.1,  nahrazuje se následujícím zněním:


3.1. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo v souladu s touto Smlouvou a předat je Objednateli v následujících termínech:

	Činnost:
	Termíny:

	F. Vypracování dokumentace k zadání a provedení stavby 

(DZS + DPS)
	do 5 měsíců od předání geodetického zaměření stávajících objektů prameniště

	G.1

· Inženýrská činnost (IČ DPS) – povolení stavby, zajištění aktuálních stanovisek správců IS včetně případných souhlasů se stavbou v ochranném pásmu IS. 

· Majetkoprávní projednání stavby s vlastníky stavbou dotčených pozemků 
	do 3 měsíců od získání souhlasů všech vlastníků dotčených pozemků



	G.2

· Projednání dočasných záborů s Lesy ČR, s.p., Lesy města Chebu s.r.o. 
	do 3 měsíců od pokynu Objednatele

	
	


(dále jen „Doba plnění“)
· V článku IV. Cena, se ruší znění odstavce 4.1 a nahrazuje se následujícím zněním:
4.1. Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli za Dílo provedené v souladu s touto Smlouvou smluvní cenu v celkové výši: 



Nabídková cena (bez DPH) 
    

690 000,-
Kč



DPH 21 %

   
               
144 900,-
Kč



Cena včetně DPH


    
834 900,-
Kč
Cena jednotlivých položek činí:

	Činnost:
	Cena bez DPH
	DPH 21%
	Cena vč. DPH

	F.  Vypracování dokumentace k zadání a provedení stavby (DZS + DPS)
	620 000
	130 200
	750 200

	G.1

· Inženýrská činnost (IČ DPS) – povolení stavby, zajištění aktuálních stanovisek správců IS včetně případných souhlasů se stavbou v ochranném pásmu IS. 

· Majetkoprávní projednání stavby s vlastníky stavbou dotčených pozemků 
	63 000
	13 230
	76 230

	G.2

· Projednání dočasných záborů s Lesy ČR, s.p., Lesy města Chebu s.r.o. 
	       7 000
	          1 470
	8 470

	CELKEM
	690 000
	      144 900
	834 900


Poznámka: součástí ceny není znalecký posudek vč. výpočtu náhrad na lesních porostech, který musí zpracovat osoba s příslušným oprávněním na základě objednávky Objednatele přímo u zpracovatele znaleckého posudku nebo prostřednictvím Zhotovitele.
3.   Závěrečná ustanovení
3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo Objednatele č. SPA-2019-800-000172, číslo smlouvy o dílo Zhotovitele 02-O-4173-8811/19 neuvedená v tomto dodatku zůstávají v platnosti a nejsou tímto dodatkem č. 2 dotčena.
3.2. Dodatek č.2 nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění dodatku prostřednictvím registru smluv.
3.3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním smlouvy a všech případných dodatků dle povinností vyplývající ze zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel rovněž bere na vědomí, že společnost CHEVAK Cheb, a. s. je povinným subjektem dle ustanovení § 2, odst. 1, písmeno n) zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že společnost CHEVAK Cheb, a. s. je oprávněna bez dalšího zveřejnit obsah celé této smlouvy/dodatku, a to jak prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., tak jiným způsobem v případě, že hodnota přesahuje 50 000,- Kč bez DPH.
3.4. Tento dodatek je vypracován ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno si ponechá Objednatel a jedno Zhotovitel.
4. Přílohy: -bez-
V Chebu, dne 






V Praze, dne

Za Objednatele:






Za Zhotovitele:

                                      





..………………………………
ředitel divize 02
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

2
CHEVAK Cheb, a. s.
Bankovní spojení: KB 14102331/0100

Sídlo: Tršnická 4/11, 350 02 CHEB
Tel.: 00420 354 414 200, fax: 354 414 216

IČ: 49787977 DIČ: CZ49787977
e-mail: chevak@chevak.cz

Zapsaná: v OR KS Plzeň, oddíl B, vložka 367 dnem 1.1.1994
webová stránka: www.chevak.cz
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