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 DODATEK č.1
k č. SPA –2021-800-000313/1
ke Smlouvě o dílo na realizaci stavby: Sanace kanalizace Velká Hleďsebe přivaděč „B“
uzavřené dne 25.10.2021 podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění.
SMLUVNÍ STRANY:
CHEVAK Cheb, a.s.
Sídlo: Tršnická 4/11, 350 02 Cheb

IČO 49787977, DIČ CZ49787977
Společnost zapsána 1. 1. 1994 u Krajského soudu v Plzni, Obchodní rejstřík, oddíl B, vložka 367

Bankovní spojení: ……………….


 (dále jen „Objednatel“)

a
ČKV Praha s.r.o.,

se sídlem Ke Kablu 683/3,10200 Praha 10

IČ 00202037, DIČ CZ00202037,

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, 

v oddíle C, vložce 439

zastoupen……………….., jednatelem společnosti

Bankovní spojení: ……………….
Zástupce při jednání ve věcech technických:……………, vedoucí střediska BVT

Zástupce při jednání ve věcech provozních:………………, vedoucí kolony

(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel společně dále jen „Smluvní strany“, každá samostatně pak dále jen „Smluvní strana“)
UZAVŘELY TENTO DODATEK K
SMLOUVĚ O DÍLO:
1. Úvodní ustanovení

Tento dodatek se uzavírá na základě požadavku Zhotovitele a dle čl. 2., odst. 2.5. a čl. 10. smlouvy o dílo č. SPA-2021-800-000313.  V průběhu provádění díla vznikly skutečnosti, které nebyly způsobeny ze strany Zhotovitele. Takovou skutečností, která zcela zásadně ovlivnila nárůst cen stavebních materiálů i prací je invaze Ruské federace na Ukrajinu se všemi důsledky, které to přineslo. Byla přijata řada legislativních opatření vlády ČR. Vyhlášení nouzového stavu souvisejí s masivní migrační vlnou, sankční opatření ze strany EU, které ve svém důsledku zapříčinilo nárůst cen energií, pohonných hmot a surovin. Tyto události měli negativní vliv na provádění díla.

Smluvní strany se na základě změny rozsahu díla a změny ceny dodávaných sanačních materiálů dle skutečně provedených prací dohodly na následující změně smlouvy o dílo č. SPA-2021-800-000313.  

2. Změny smlouvy

Smlouva o dílo č. smlouvy SPA-2021-800-000313 se dohodou smluvních stran tímto dodatkem mění takto:

· Článek 4. Cena – odst.4.2. se ruší a nahrazuje následujícím zněním:

4.2      Výše ceny díla podle čl. 4.1. činí částku: 

      Základní cena bez DPH
   16 989 428,40Kč

3. Závěrečná ustanovení
3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. SPA-2021-800-000313 neuvedená v tomto dodatku zůstávají v platnosti a nejsou tímto dodatkem č.1 dotčena.
3.2.    Dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění smlouvy prostřednictvím registru smluv.

3.3. Tento dodatek je vypracován ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno si ponechá Objednatel a jedno Zhotovitel.

Přílohy:

-příloha č.1 -soupis prací dle skutečnosti
V Chebu, dne 





V Praze, dne

Za Objednatele:





Za Zhotovitele:

                                                                                        ………………………………






             ……..– jednatel společnosti
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