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Dodatek č. 1  
 

ke smlouvě o dílo č. SOD/23/2022 ze dne 20.6.2022  
 

ke stavbě  

„Bystřice nad Pernštejnem – novostavba vodovodu a 

kanalizace FOROTA III.“ 
 

 

Čl. 1 Smluvní strany 
 

1.1. Objednatel:   Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko 
      se sídlem:     Vodárenská 2, 591 01 Žďár nad Sázavou 

       zastoupený:    Ing. Dagmar Zvěřinovou, předsedkyní předsednictva  

       k jednání jsou oprávněni:    

- ve věcech smluvních:   Ing. Dagmar Zvěřinová, předsedkyně předsednictva 

Mgr. Reda Ifrah, vedoucí manažer      

- ve věcech technických:  Ing. Petr Bláha, investiční technik         

IČ:     43383513 

       DIČ:     CZ43383513 

       peněžní ústav:    Česká spořitelna a.s., Žďár nad Sázavou 

       číslo účtu:     1622321399/0800 

       K uzavření smlouvy o dílo 

       a jejích dodatků jsou oprávněni: Ing. Dagmar Zvěřinová, předsedkyně předsednictva 

Mgr. Reda Ifrah, vedoucí manažer      

  zapsaný v rejstříku dobrovolných svazků obcí, který je veden Krajským úřadem Kraje Vysočina  

  (č. j. 8/93) 

       (dále jen objednatel) 

 

1.2. Zhotovitel:                    STAVOFLOS s.r.o. 
       se sídlem:       Na Cihelně 469 

       zastoupený:                           Františkem Flosem - jednatelem 

       k jednání jsou oprávněni: 

-  ve věcech smluvních:  Pavel Flos, František Flos 

-  ve věcech technických:  František Flos 

       IČ:                                      28339410 

       DIČ:                                     CZ28339410 

       Peněžní ústav:                       Komerční banka 

       Číslo účtu:                            43-4565840267/0100 

       Zapsaný u:                                        Krajského soudu v Brně, spisová značka C 62270 

       (dále jen zhotovitel) 

 

Čl. 2 Předmět dodatku 
 

Smluvní strany se dohodly, z důvodu požadavku archeologického dozoru na úpravu pláně pro archeologický 

dohled, na uzavření Dodatku č.1, kterým se mění: 

 

A. Předmět plnění  

Dodatečné zemní práce spočívající ve skrytí plochy na dotčeném území v pěti pásech o hloubce 5-10 

cm a celkové ploše 200 m2. Kalkulovaná cena je 1400,- Kč. 

 

B. Termín dokončení stavby: termín plnění není dotčen  
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C. Změna ceny díla:   

1. Smluvní strany se dohodly, z důvodu navýšení zemních prací, na uzavření tohoto dodatku č. 1 

takto: 

                      Předmět plnění dle článku 2 stávající smlouvy o dílo ze dne 20.6.2022 č. SOD/23/2022  

                      se mění o dodatečné stavební práce (dále vícepráce) či méněpráce tak, jak je uvedeno v příloze   

                      tohoto dodatku, zápis archeologa a faktura dodavatele.               

               2.    Celková cena díla dle článku 2 stávající smlouvy o dílo ze dne 20.6.2022 se s odkazem na  

                      přiložené přílohy tímto dodatkem č. 1 mění následovně: 
 

        Původní cena díla bez DPH       1 699 110,00 Kč 

  Vícepráce                   1 400,00 Kč 

  Nově sjednaná cena dle dodatku č. 1 bez DPH                          1 700 510,00 Kč 

                          Nově sjednaná cena dle dodatku č. 1 s DPH                              2 057 617,10 Kč 

 
  

Čl. 3 – Ostatní ujednání 
 

1. Ostatní ustanovení shora citované smlouvy o dílo ze dne 20.6.2022 se nemění a zůstávají v platnosti.  

2. Dodatek č. 1, jako změna závazku ze smlouvy o dílo č. SOD/23/2022, je uzavírán s odkazem a 

v souladu s ust. § 222/6 zákona č. 134/2016 Sb.   

3. Obě smluvní strany prohlašují, že si dodatek řádně přečetly a že souhlasí se všemi ujednáními 

obsaženými v tomto dodatku a na důkaz toho jejich zástupci připojují vlastnoruční podpisy.  

             Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných   

podmínek. 

4. Tento dodatek je nedílnou součástí stávající smlouvy. 

5. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele zhotovitel výslovně prohlašuje, že je s touto 

skutečností obeznámen a souhlasí se zpracováním údajů objednatelem s ohledem na zákon č. 106/1999 

Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a rovněž se zveřejněním 

smluvních podmínek obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných 

právních předpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly 

svěřeny druhou stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí 

tyto informace k jiným účelům, než je k plnění podmínek smlouvy. Výkresy a informace získané od 

objednatele smí zhotovitel použít pouze pro účely vyplývající ze smlouvy a tohoto dodatku, pro jiné 

účely je smí použít pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele. 

6. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku včetně podpisů v informačním 

systému veřejné správy – Registru smluv. Účastníci dodatku se dohodli, že zákonnou povinnost dle § 

5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., v platném znění (zákon o registru smluv) splní objednatel. 

7. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění 

v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. 

 
 

Ve Žďáře nad Sázavou, dne     27.9.2022                                          V Bystřici nad Pernštejnem, dne 13.9.2022  

 

 

 

 

 

 

 

-----------------------------------------------                                                ---------------------------------------- 

                  objednatel:                                                                                         zhotovitel: 

Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko     


