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DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO – stavební práce 

" Stříbro, křižovatka II/605 - ul. Plzeňská x II/193 - ul. Nádražní x MK ul. Americká " 

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 
 

číslo tohoto dodatku objednatele:  8510000961 

číslo tohoto dodatku zhotovitele:   

číslo smlouvy objednatele:  8500007236 

číslo smlouvy zhotovitele:    

Dodatek je uzavřen v souladu s ust. o nepodstatných změnách smlouvy, resp. při analogickém 
použití ust. § 222 odst. 6 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“).   
 

I. Smluvní strany 

1.1. Objednatel: 

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o. 
zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni 
sídlo:    Koterovská 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň 

statutární orgán:  Ing. Miroslav Doležal, generální ředitel 
IČO: 72053119  DIČ: CZ72053119 

e-mail:     

datová schránka:  qbep485 

telefon:     

kontaktní osoba ve věcech technických: 
 

dále jen „objednatel“ 

 

1.2. Zhotovitel: 

STRABAG a.s. 

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: B 7634 vedenou u Městského soudu v Praze 

sídlo:    Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5 

zastoupená na základě plné moci: Milan Krbec, vedoucí provozní jednotky 

       Pavla Sosíková, ekonomka provozní jednotky 

IČO: 60838744  DIČ: CZ60838744  
telefon:     

e-mail:      

datová schránka:  8yuchp8 

kontaktní osoba ve věcech technických: Milan Krbec,  

tel.:  

korespondenční adresa, je-li odlišná od sídla: Parková 1205/11, 326 00 Plzeň 

 

dále jen „zhotovitel“ 
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II. Úvodní ustanovení 

Mezi smluvními stranami byla dne 12.10.2022 zavřena Smlouva o dílo, jejímž předmětem je 
provedení díla (stavby) s názvem: „Stříbro, křižovatka II/605 - ul. Plzeňská x II/193 - ul. Nádražní 
x MK ul. Americká“ (dále jen „SOD“). SOD byla uzavřena v poptávkovém řízení, tj. v řízení na 
výběr dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu nikoli v zadávacím řízení ve smyslu ZZVZ. 

III. Změna SOD 

3.1. Z důvodu značných nerovností povrchu silnice II/193, propadlé uliční vpusti v prostoru 

křižovatky a extrémnímu převýšení silnice II/605 na horní hraně křižovatky je nezbytné 
uvedené výškové srovnání na profil vozovky, zajišťující bezproblémový průjezd vozidel. 

Náhlý propad uliční vpusti, včetně projetí stávajícího asfaltového koberce, byl způsoben 

zvýšeným provozem v důsledku vedení objízdné trasy uzavřené silnice II/230 směrem 
k D5. Tato událost byla nepředvídatelná. S ohledem na účelnost provedení změn 
v rozsahu poskytnutých stavebních prací, dodávek a služeb podle SOD, které byly zjištěny 
až v průběhu realizace díla, se strany dohodly na tomto dodatku. 

3.2. Vzhledem k okolnostem uvedeným v odst. 3.1. došlo ke vzniku nezbytných víceprací, 
které požaduje objednatel a ke kterým je potřeba zajistit silniční frézu a finišer. 
Z uvedených důvodů není možné dodržet stanovený termín předání dokončeného díla 

dle SOD, proto se smluvní strany dohodly na změně čl. V. odst. 5.3. SOD, který je 
uzavřením tohoto dodatku platný a účinný v následujícím znění: Konečný termín 
pro provedení díla, tj. předání a převzetí dokončeného kompletního díla včetně všech 
dokladů nejpozději do: 30.11.2022.  

3.3. Rozsah díla a cena díla se tímto dodatkem mění v souladu s písemným soupisem změn 

(změnový list) vč. rozpočtu ke změnovému listu, které tvoří přílohy tohoto dodatku. 

3.4. Změna rozsahu díla a ceny díla sjednaná tímto dodatkem odpovídá 

a) vícepracím v celkové hodnotě: 186 457,08 Kč bez DPH 

3.5. Původní ujednání SOD o ceně díla dle čl. III. se mění následovně:  

3.5.1. Celková smluvní cena dle čl. 3.1. SOD 

bez DPH:  649 981,48  Kč 

se tímto dodatkem zvyšuje o částku 186 457,08 Kč bez DPH. 

3.5.2. Celková smluvní cena po změně provedené tímto dodatkem tak činí:  

bez DPH  836 438,56 Kč 

 

3.6. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčeny. 

IV. Osobní údaje zástupců stran a kontaktních osob, závazek mlčenlivosti 

4.1. Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s uzavřením a plněním této smlouvy 
dochází za účelem zajištění komunikace při plnění smlouvy k vzájemnému předání 
osobních údajů zástupců a kontaktních osob smluvních stran v rozsahu: jméno, příjmení, 
akademické tituly apod., telefonní číslo a e-mailová adresa. 

4.2. Smluvní strany se zavazují informovat fyzické osoby, jejichž osobní údaje uvedly ve 
smlouvě, případně v souvislosti s plněním této smlouvy poskytly druhé smluvní straně o 
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takovém způsobu zpracování jejich osobních údajů a současně o jejich právech, jež jako 
subjekt údajů v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů mají, tj. zejm. podat 
kdykoli proti takovému zpracování námitku. 

4.3. Smluvní strany se zavazují dodržovat mlčenlivost o osobních údajích, o kterých se dozví 
v souvislosti s plněním této smlouvy nebo s nimi v souvislosti s touto smlouvou přijdou do 
styku. Smluvní strany jsou rovněž povinny zachovávat mlčenlivost o všech 
bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. 
Smluvní strany se současně zavazují zajistit, že budou v rámci smluvního vztahu 
založeného touto smlouvou uplatňovat zásady stanovené v zákoně č. 110/2019 Sb., o 
zpracování osobních údajů a nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze 

dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních 
údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o 
ochraně osobních údajů), které nabylo účinnosti dne 25. 5. 2018 (dále jen „GDPR“). 
Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení účinnosti této smlouvy. 

4.4. Smluvní strany se zavazují zajistit, že jejich zaměstnanci a další osoby, které přijdou do 
styku s osobními údaji v souvislosti s plněním této smlouvy, budou zavázáni k mlčenlivosti 
ve stejném rozsahu, jakou jsou povinností mlčenlivosti zavázány smluvní strany dle této 
smlouvy. 

4.5. Za porušení závazku mlčenlivosti dle této smlouvy se nepovažuje poskytnutí osobních 
údajů třetí straně, které je nezbytné pro plnění smlouvy nebo plnění povinnosti stanovené 
právním předpisem nebo které bylo učiněno se souhlasem subjektu údajů. 

4.6. Postupy a opatření se objednatel zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty 
ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

4.7. V případě, že druhou smluvní stranou je fyzická osoba, platí také následující: 

a) objednatel jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování 
osobních údajů, a GDPR, tímto informuje druhou smluvní stranu jako subjekt 
osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely 
realizace, výkonu práv a povinností dle smlouvy.  

b) Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním 
údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše 
uvedené legislativy. Další informace je možné nalézt na internetových stránkách 
objednatele: http://www.suspk.eu/o-nas-a/informace-ohledne-gdpr/. 

4.8. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále 
postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. 

 

V. Závěrečná ustanovení 

5.1. Pro objednatele i zhotovitele  jsou závazné Obchodní podmínky Správy a údržby silnic 
Plzeňského kraje, p.o., verze 1.1. platné od 17. 02. 2020, které jsou publikované a veřejně 
přístupné na webových stránkách objednatele v sekci „dokumenty ke stažení“: 
http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/ (dále jen „Obchodní podmínky“). 
Jednotlivá ujednání smlouvy mají vždy v případě rozporu s Obchodními podmínkami 
přednost a smluvní vztah se tedy bude vždy řídit prioritně ustanoveními smlouvy. 

5.2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek včetně všech jeho příloh podléhá 
povinnému zveřejnění zejm. podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv. 

http://www.suspk.eu/o-nas-a/informace-ohledne-gdpr/
http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/
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5.3. Zhotovitel je povinen sdělit objednateli osobní údaje, údaje naplňující parametry 
obchodního tajemství a další údaje resp. části návrhu dodatku (příloh), jejichž uveřejnění 
je zvláštním právním předpisem vyloučeno, spolu s odkazem na konkrétní normu 
takového zvláštního právního předpisu a konkrétní důvody zákazu uveřejnění těchto částí. 
Řádně a důvodně označené části dodatku (příloh) nebudou uveřejněny, popř. budou před 
uveřejněním znečitelněny. Objednatel před zveřejněním smlouvy znečitelní osobní údaje 
v souladu s metodickým návodem k aplikaci zákona o registru smluv vydaným 
Ministerstvem vnitra.  

5.4. Splnění povinnosti uveřejnit dodatek dle zák. č. 340/2015 Sb. zajistí objednatel. 
5.5. Zhotovitel je povinen uveřejnit tento dodatek v souladu s ust. § 5 odst. 1 zák. č. 340/2015 

Sb. nejpozději do 3 měsíců od jeho uzavření, nebude-li tento dodatek zveřejněn 
objednatelem nejpozději do 30 dnů po jeho uzavření. 

5.6. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě a to se zaručenými elektronickými podpisy 
zástupců smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu. Po dohodě stran lze 
dodatek podepsat i v listinné podobě, v tomto případě bude dodatek sepsán ve třech 
vyhotoveních, z nichž objednatel č. 1 obdrží dvě vyhotovení.  

5.7. Smluvní strany se dohodly, že plnění, jež je v souladu se SOD ve znění tohoto dodatku a 
bylo případně poskytnuto smluvními stranami v době mezi uzavřením tohoto dodatku a 
nabytím jeho účinnosti je považováno za plnění dle SOD ve znění tohoto dodatku. 

5.8. Tento dodatek je uzavřen dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem 
uzavření, pokud zvláštní právní předpis (zejm. zák. č. 340/2015 Sb.) nestanoví jinak. 

VI. Seznam příloh 

Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí tohoto dodatku: 

- změnový list 

- rozpočet ke změnovému listu 

 

objednatel:                  zhotovitel: 

 

 

 

 

 

 

___________________________    ___________________________ 

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.  STRABAG a.s. 

Ing. Miroslav Doležal      Milan Krbec 

generální ředitel      vedoucí provozní jednotky 

podepsáno elektronicky      zmocněn 

podepsáno elektronicky 
 

 

 

         __________________________________ 

         STRABAG a.s. 

         Pavla Sosíková 

         ekonomka provozní jednotky 

         zmocněna 

        podepsáno elektronicky 
 

Návrh dodatku vyhotovila:  dne 26.10.2022 

 

http://www.mvcr.cz/soubor/metodicky-navod-k-aplikaci-zakona-o-registru-smluv-jez-slouzi-k-zakladni-orientaci-v-problematice-a-prinasi-zakladni-odpovedi-na-casto-kladene-dotazy.aspx


Změnový list č. 1

Předmět díla: Stříbro, křižovatka 11/605 - ul. Plzeňská x 11/193 - ul. Nádražní x MK ul. Americká

Objekt: 1 - Úprava organizace dopravy s vymezením pěších koridorů

Objednatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje p.o., Koterovská 162, 326 00 Plzeň

Zhotovitel:

Popis změny:
Z důvodu značných nerovností povrchu silnice 11/193, propadlé uliční vpusti v prostoru křižovatky a extrémnímu převýšení silnice li/605 na horní hraně křižovatky 
je nezbytné uvedené výškové srovnání na profil vozovky, zajišťující bezproblémový průjezd vozidel.

Změnu vyvolal:

Jedná se o změnu:

ocenění změny předložil: Zhotovitel

náklady na změnu bez DPH

Výše DPH

náklady na změnu vč. DPH

Cena díla bez DPH (dle SOD)

Cena po přechchozích dodatcích bez DPH

Cena díla po dodatku č. 1 bez DPH

Cena díla po dodatku č. 1 vč. DPH

Méněpráce celkem bez DPH

Vícepráce celkem bez DPH

Vliv změny na termín dokončení díla:

Způsob projekčního 
řešení změny:

objednatel

§ 222 odst. 6 zák. 134/2016

zápis do SD (deníku změn), dodatek k SOD

sazba:

0,00 Kč

Cenová změna za dodatek č.1 bez DPH

186 457,08 Kč

39 155,99 Kč

225 613,07 Kč

649 981,48 Kč

649 981,48 Kč

836 438,56 Kč

1 012 090,66 Kč

186 457,08 Kč
Celková hodnota změny bez DPH

Změna temínu do 30.11.2022

O
ds

ou
hl

as
en

í z
m

ěn
y Změnu odsouhlasil: datum

Zhotovitel 26.10.2022

Objednatel: 26.10.2022

Přílohy
Přílohy:
Rozpočet ke Změnovému listu č.1



Rozpočet ke změnovému listu č. 1
Název díla:

Stříbro, křižovatka 11/605 ■ ul. Plzeňská x 11/193 - ul. Nádražní x NIK ul. Americká

VÍCEPRÁCE

por. 
číslo 
DOl.

kód položky popis položky
měrná 
jedn.

množství ve 
smlouvě

množství po 
změně

rozdíl 
množství

cena/ měr. 
jednotku 
Kč

celk.cena ve 
smlouvě
Kč

celk.cena po 
změně Kč

rozdíl celk. ceny 
Kč

1 - Úprava organizace dopravy s vymezením pěších koridorů

63 565165101 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 
80 mm 12,00000 110,00 98,000 1 107,01 13 284,12 121 771,10 108 486,98

64 573211107 Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,30 kg/m2 m2 12,000 142,00 130,000 16,25 195,00 2 307,50 2112,50

65 577134111
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm z 
nemodifikovaného asfaltu

m2 12,000 142,000 130,000 583,52 7 002,24 82 859,84 75 857,60

Rozdíl oproti SoD celkem Kč: 186 457,08

Celkový rozdíl oproti SoD celkem Kč: 186457,08
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