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Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ o DÍLO

Objednatel:

Vysoká škola báňská — Technická univerzita Ostrava,

Hornicko-geologická fakulta (dále také HGF)

se sídlem: 17. listopadu 2172/15, 708 00 Ostrava—Poruba

IČ: 619 89 100

DIČ: CZ61989100

Zastoupená: prof. Ing. Hanou Staňkovou — děkankou HGF

kontaktním_

a

Zhotovitel:

Obchodní ňrma /název/: VYNAB cz s.r.o.

Sídlo/místo podnikání/: Beskydská 135, 741 01 Nový Jičín'- Žilina

IČ: 27787893

DIČ: CZ27787893

Smluvní strany, sledujíce naplnění účelu smlouvy, oprávněné zájmy smluvních stran, šetření veřejnými

prostředky a prevenci vzniku škod a vycházejíce ze skutečnosti zjištěných V průběhu plnění smlouvy,

uzavřely dnešního dne v souladu s ustanovením § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

(dále jen „občanský zákoník“) tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. S14/22-500-01 ze dne 27.září

2022. (dále jen „dodatek“)

Článek 1

Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatkuje změna termínu dodávky předmětu smlouvy o dílo.

2. Smluvní strany se dohodly na novém termínu plnění, a to do 7.11.2022.

3. Smluvní strany se na výše uvedené změně smlouvy dohodly na základě žádosti prodávajícího

(Příloha. č. 1 tohoto dodatku). Zhotovitel vtéto žádosti ze dne 24.10.2022 objednateli sdělil, že



vsouvislosti s nákazou covid-l9 není jeden zpoddodavatelů schopen dodat zhotoviteli část

předmětu plnění dle smlouvy.

4. Objednatel výše uvedenou žádost posoudil jako oprávněnou s tím, že zhotovitelem popsanou

skutečnost lze posouditjako zásah vyšší moci. Na základě těchto skutečností se tedy smluvní strany

dohodly na změně smlouvy tak, jak je uvedeno výše.

Clánek II.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti nabývá tento

dodatek registrací smlouvy dle následujícího ustanovení.

2. Registraci tohoto dodatku dle ustanovení § 5 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv provede na

základě dohody smluvních stran objednatel, a to tak, aby potvrzení o provedení registrace dodatku

bylo zasláno oběma smluvním stranám.

3. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění.

V Ostravě V Ostravě

Za zhotovitele:Za objednatele:

    prof. Ing. Hana S ová. P .D.

děkanka HGF, VŠBŠlUO

\\

 

VYNAB cz s.r.o.



Vážená paní

Prof. Ing. Hana Staňková, Ph.D.

děkanka HGF, VŠB-TUO

Nový Jičín — Žilina, dne 24.10.2022

Věc: Žádost o prodloužení termínu dodání

V souvislosti s nákazou covid—19 u jednoho z našich poddodavatelů, který nám měl dodat část

předmětu smlouvy, Vás zdvořile žádám o prodloužení termínu dokončení a předání předmětu smlouvy

o dílo (Vyhotovení interiéru zasedací místnosti Hornicko—geologické fakulty) ze dne 27.9.2022.

Původnítermín dodání byl ve smlouvě stanoven na den 31.10.2022. Žádám o posunutí termínu o 7 dní,

tj. do 7.11.2022.

Dékuji za pochopení

   ednatel VYNAB cz s.r.o.




