
NÁRODNÍ
PAMÁTKOVÝ
ÚSTAV

ÚZEMNÍ ODBORNÉ
PRACOVIŠTĚ
V PRAZE

INFRAM a.s.

Pelušková 1407
198 00 Praha 9 - Kyje

VM-SF/2022-14
25.1. 2022 / 28.1. 2022
NPÚ-311/8103/2022

820.1

Váš dopis Čj. / sp. zn.:
Ze dne / doručeno dne:
Naše čj.:
Vyřizuje / linka:
Spisový znak:

Praha 14.3. 2022

Pare.č. 2142/5, 2151/1,1720/1, 1719,1961/1, 2146/1,k. ú. Bubeneč,Praha 6,národní kulturní památka
r.č.ÚSKP 11886/1-2148-Čistírna odpadních vod v Bubenči, kulturní památka r. č. ÚSKP 11886/1-2148-
Čistírna odpadních vod v Bubenči- most bývalé polní dráhy

Písemné vyjádření odborné organizace státní památkové péče k žádosti podle § 14 odst. 6 zákona
č. 20/1987 Sb.,o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.
Předmět žádosti:
K. ú. Bubeneč, par. č. 2142/5,2151/1,1720/1,1719, 1961/1, 2146/1, Praha 6 - kamenný obklad povrchu
železobetonových konstrukcí.

Přílohy žádosti:
Projektová dokumentace k provedení stavby (V-Con, spol. s r. o., Vaňurova 505/17, Liberec, I

).

Popis zamýšlených prací:
Předmětem předložené dokumentace je provedení kamenného obkladu spodní stavby mostu bývalé polní
dráhy ÚČOV (nový pilíř P2-vybudovaný na místě původní levobřežní opěry,nová opěra 01s křídly,stávající
opěra 03 - sanována a navýšena, opěrné zdi na levobřežním předpolí). Realizace záměru předpokládá
provedení následujících druhů prací:
Pilíř P2:

Dřík pilíře obdélníkového tvaru 2 x 4,5 m se zaoblením o poloměru 1m obložen kamenným
obkladem. Z hlediska materiálu a pohledových vlastností provedení napodobeniny původního
kamenného zdivá opěr (materiál z původních opěr k obkladu využít nelze, kámen je nadměrně
velký). Úložný práh včetně podložiskových bloků vyroben z pohledového betonu.

Opěra Ol:
Nově budovaná opěra pro mostní pole č. 1 s vodorovnými křídly délky 6,11 m, šířky 0,55 m
opatřenými římsami o výšce 0,3 m a šíři 0,8m.
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- Pohledové části dříku opěry obloženy masivním kamenným obkladem věrně napodobujícím
původní kamenné kyklopské zdivo {respektive původní vizuální působnost starých opěr mostu
bývalé polní dráhy). Před provedením předmětných prací jako celku bude zhotoven vzorek zdivá

k odsouhlasení.
Opěra 03 (navyšovaná původní historická opěra):

Sanace stávajících konstrukcí - očištění a přespárování lícového kamenného zdivá. Opěra ztužena
vrtanými mikropilotami 89/10.

- V horní části provedení navýšení stávající opěry (železobetonový dřík s kamenným obkladem,
úložný práh, podložiskové bloky, závěrná zídka). Rozšířená část navýšení vodorovně chycena
čtveřicí šikmých mikropilot 89/10 s tahovou hlavou.

- Pohledové Části nového dříku opěry obloženy masivním kamenným obkladem věrně napodobujícím
původní kamenné kyklopské zdivo (respektive původní vizuální působnost starých opěr mostu
bývalé polní dráhy). Před provedením předmětných prací jako celku bude zhotoven vzorek zdivá

k odsouhlasení.
- Stávající obložení v nutném rozsahu odstraněno pro plynulé navázání zdivá, respektive obkladu

nové části.
Kamenná římsa obnovena pomocí kamenných ploten z křídel původní opěry na levém břehu, která
byla předmětem demolice v důsledku požadavku na vytvoření inundačního pole.

- Vybavení opěry v úrovni mostovky v trase obnovované drážky železobetonovým zarážedlem
a uzamykatelnou brankou. Zhotovení ocelového schodiště propojujícího úroveň mostu a přilehlý
terén Císařského ostrova.

Opěrné zdi nově navyšovaného náspu zhotovené na jeho západní hraně:
- Opěrné zdi ve formě úhlových zdí. Vedeny na okrajích prostoru bývalé chlorovny přístupové

komunikace.
• Obložení zdí řádkovým obkladem ze štípaného kamene výšky cca 25 cm a šíři 20 cm, kotveného

vlepenými nerezovými kotvami. Barevný odstín a struktura kamene shodná s materiálem pro
obklad opěry Ol, 03 a pilíře P2.
Římsy železobetonové monolitické s výškou líce římsového nosu 600 mm. Zkosení hran římsy
20/20 mm.

Charakteristika objektu a území:
Most bývalé polní dráhy, včetně všech jeho opěrných konstrukcí, je součástí areálu národní kulturní
památky čistírny odpadních vod, vybudované v letech 1901 - 1906 (most samotný v režimu kulturní
památky). Mimořádný kulturní význam stavby v rámci industriální architektury deklaruje prohlášení stavby
za národní kulturní památku nařízením vlády České republiky č. 50/2010 Sb. ze dne 8. 2. 2010, podle
§ 4 zákona o státní památkové péči. Prohlášení objektu za národní kulturní památku nabylo účinnosti dnem
1. 7. 2010. Vlastní budova čistírny je pozoruhodná svým technickým řešením, precizním stavitelským
provedením podzemních prostor s vysokou estetickou hodnotou, stavitelsko-architektonickým ztvárněním
nadzemních interiérů i výjimečným vnějším ztvárněním. Stavba byla dokončena roku 1905, její vnější
podoba doznala v návrhu posun od strohé koncepce navržené podle frankfurtské
předlohy k měkkému tvarosloví ovlivněnému secesí.
Most bývalé polní dráhy je umístěn v severozápadní části areálu a spojuje bývalou čistírnu odpadních vod
s Císařským ostrovem. Je tvořen jednoduchou nýtovanou příhradovou konstrukcí se svrchním obloukem
rozponu 34 m a šířky dosahující 3 m, uloženou na kamenných opěrách z kyklopského zdivá. Most byl
vyroben v r. 1902 a sloužil ke spojení čistírny s kalovými poli, skládkami nečistot a dalšími provozními
objekty na Císařském ostrově. Pod dnešním živičným povrchem je dochováno původní kolejivo
úzkorozchodné dráhy - rozchodu 700 mm.

Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Praze | Na Perštýně 356/12, 110 00 Praha 1
2/5



Dotčený objekt je nemovitá národní kulturní památka (kulturní památka v případě mostu a jeho opěr,
r. č. ÚSKP 41480/1 - 2131), a je proto chráněn ve smyslu ustanovení zákona č. 20/1987 Sb., o státní
památkové péči,ve znění pozdějších předpisů.
Předmětem památkové ochrany kulturních památek je objekt jako celek, zejména jeho historické
vodorovné a svislé nosné konstrukce (zdivo, včetně všech historických prvků a detailů), ale i veškeré
autentické konstrukce a prvky nenosné a výplňové, včetně všech autentických historických prvků a detailů).

Současný stav poznání dotčených chráněných kulturně historických hodnot:
Provedením záměru bude ovlivněna stávající vizualita areálu národní kulturní památky Staré Čistírny. Nové
prvky železobetonových mostních konstrukcí jsou navrženy s nárokem na zachování působnosti původních
mostních opěr zhotovených zkyklopského zdivá. Nově navržené opěrné zdi nemají vdané souvislosti
historickou předlohu a nárok na jejich vizuální působnost tedy vychází spíše z nároku na provedení dané
konstrukce s vysokým materiálovým standardem, který bude odpovídat architektonicko-stavební úrovni
historického celku.

Dosavadní způsob projednání
Dne 10.1. 2017 bylo vzhledem k návrhu vydáno závazné stanovisko MHMP OPP s čj. MHMP 914953/2017,
sp. zn. S-MHMP 2102856/2016 Toto závazné stanovisko shledalo záměr jako přípustný
za následujících podmínek:

1. Pro účely obnovy mostní konstrukce (mostu bývalé polní dráhy) bude vyhotoven podrobný
restaurátorský průzkum s restaurátorským záměrem a bude předložen MHMP OPP
v samostatném správním řízení.

2. Bude zpracován návrh řešení úpravy / výstavby kanalizace objektu chlorovny a předložen
k posouzení MHMPOPP v dalším stupni projektové dokumentace.

3. Bude zpracován detailní návrh nových konstrukcí zábradlí navržených na rampě a mostě bývalé
polní dráhy a předložen k posouzení MHMP OPP v samostatném správním řízení.

4. Drobná žulová dlažba na rampě mostu bývalé polní dráhy bude dlážděna vobloučkovém
kladeni.

5. Křemencová dlažba nacházející se okolo budovy bývalé ČOV bude zachována v celém rozsahu
a bude obnovena a doplněna do původní kompletní podoby. Směrem k novému průběhu
komunikace na rampě železničního mostu bude doplněna shodným materiálem (křemencovou
dlažební kostkou) ve shodném kladení.

Následně bylo vydáno odborné vyjádření NPÚ ÚOP PR s čj. NPÚ-311/36923/2020 ze dne 9. 7. 2020, které
bylo vydáno vzhledem k projektové dokumentaci pro výběr zhotovitele stavby. Součástí předložené PD byl
rovněž restaurátorský průzkum a záměr V tomto odborném vyjádření,
vyžádaném soukromým subjektem fy. Novák & Partner s. r. o. (tedy mimo správní řízení ukončené vydáním
závazného stanoviska), byly předmětné práce shledány jako souladné s identifikovanými památkovými
hodnotami za následujících podmínek:

1. Vzhledem k záměru užití mostní konstrukce jako funkční součásti expozice Staré Čistírny bude
vypracováno řešení nově navrhované mostovky ve smyslu dobové konstrukce. Toto řešení bude
v průběhu projekce konzultováno se zástupcem NPÚ ÚOP PR.

2. Před odstrojením mostu a jeho vyjmutím ze současné pozice bude přizván odborník na statiku
mostních konstrukcí a bude posouzen stav věci. Bude vyhodnoceno odstranění svršku mostovky
před transferem mostu. Z tohoto šetření bude vyhotoven protokol, který bude v kopii zaslán
NPÚ ÚOP PR.

3. Před opravou mostní konstrukce bude provedena analýza jejího budoucího užití, zejména musí
být stanoveno budoucí maximální statické a dynamické zatížení konstrukce. V této analýze
poskytne projektantovi maximální možnou součinnost společnost TOVÁRNA z. ú., správa
industriálních nemovitostí.
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4. Po vyjmutí mostu ze současné pozice a jeho uložení na místo opravy bude přizván odborník
na statiku mostních konstrukcí, který určí rozsah prvků k zachování a rozsah prvků, u nichž je
nutná celková náhrada. Bude proveden doplňující restaurátorský průzkum na základě statického
posudku. Při rekonstrukci mostu bude maximálním možným způsobem preferován historický
konstrukční způsob - nýtování. K prohlídce mostu po transferu bude rovněž přizván zástupce
NPÚÚOP PR.

5. Kamenné obložení opěrných zdí bude věrným způsobem napodobovat kyklopské zdivo, které se
v současné době na opěrných zdech pohledově uplatňuje.

Ve věci způsobu rekonstrukce mostní konstrukce bylo dále vydáno odborné vyjádření NPÚ ÚOP PR s čj.
NPÚ-311/93761/2021, ve kterém byl předmětný záměr shledán jakou souladný se zájmem ochrany
identifikovaných památkových hodnot za těchto podmínek:

1. Bude odborným způsobem zpracována koncepce expozice částí stávající historické ocelové
nýtované mostní konstrukce a tato bude předložena v samostatném správním řízení.

2. Drobná žulová dlažba mezi kolejnicemi úzkorozchodné dráhy bude zadlážděna v řádkovém
kladení.

Dále bylo vydáno odborné vyjádření NPÚ-311/632/2022 ze dne 22. 2. 2022. V tomto odborném vyjádření
byl zhodnocen záměr zhotovení nýtované mostní konstrukce jako repliky, vybudování zábradelních
konstrukcí na náspu bývalé polní dráhy na levém břehu a způsob osvětlení rampy a mostních objektů. NPÚ
ÚOP PR shledal předložený záměr za souladný s identifikovanými památkovými hodnotami za těchto
podmínek:

1. Historizující zábradlí bez svislé výplně osazené na horních hranách nové rampy (náspu) bude
realizováno bez ozdobných hlavic na vrchní řadě kostek - spojovacích segmentů sloupků
a madla.

2. Na replice nýtovanéhomostu budou ke krytí kabelových instalací užita ocelová trubka opatřená
nátěrovým systémem ve shodné barevnosti s mostní konstrukcí. Ocelové chráničky budou užity
v místech, kde je kabelové vedení uloženo v přímém úseku delším než0,5 m.

3. Obnovované koleje bývalé polní dráhy budou provedeny jako stykované pomoci kolejnicové
spojky a spojkových šroubů.

Vyhodnocení žádosti:
Národní památkový ústav na základě prostudování předložených podkladů a znalosti situace konstatuje, že
zamýšlené práce isou v souladu se 2áimem ochrany vvše uvedených kulturně historických hodnot.

Zdůvodnění:
Zhotovení nové opěrné zdi, opěry Ol, pilíře P2 a navýšení opěry 03 je vyvoláno nárokem na zvětšení
plavební výšky pod bývalým historickým mostem polní dráhy ÚČOV, spojující levý vltavský břeh s Císařským
ostrovem. Jedná se o nové stavební objekty (vyjma historické části navyšované opěry 03), které se nově
stanou součástí areálu národní kulturní památky Staré čistírny. Předlohou pro vizuální řešení části staveb
(Ol, P2, navýšení 03) byla pohledová působnost původního kyklopského zdivá obou opěr historického
mostu. Nárok na zachování této vizuality je determinován zachováním části původní opěry 03, na kterou
pohledově logicky musí navázat její navýšení. Navyšovaná opěra je však součástí nového kompozičního
celku přemostění a je obecně žádoucí u tohoto celku zachovat jednotnou vizuální působnost, jaká byla
uplatněna i u již historického způsobu přemostění.
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Nové opěrné zdi, byť jsou také nově součástí tělesa bývalé polní dráhy, není nutno vizuálně řešit ve shodě
s celkem nového přemostění, neboť jsou prostorově a pohledově odděleny a charakter jejich konstrukcí
nemá vdaném místě historickou předlohu. Předložená projektová dokumentace byla vypracována
ve smyslu uplatnění výše uvedených souvislostí definovaných v rámci vzájemné konzultační činnosti.

ředitel

NÁRODNÍ PAMÁTKOVÝ ÚSTAV
úzervu 1' odborné pracoviště

Praze
Na Perstýné 12. 110 00 Praha 1

Přílohy: dokumentace

Za správnost:
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Aspe Firma: Stavby mostů a.s.

500 551 0004 - ZABEZP. PODJEZD. VÝŠEK NA VLTAVSKÉ VODNÍ CESTĚ - STAVBA 005.A MOST BÝVALÉ POLNÍ DRÁHY ÚČOV

ZŘ -

SO 209 - MOST BÝVALÉ POLNÍ DRÁHY ÚČOV – km 1,58

209 - MOST BÝVALÉ POLNÍ DRÁHY ÚČOV – km 1,58

Změna soupisu množství

3.6.3.2

Číslo a název stavby:

Číslo a název varianty:

Číslo a název objektu:

Číslo a název rozpočtu: Změna soupisu množství č. ZBV č. 11

poř.
č.

pol.

kód položky název položky m.j.
cena za
m.j. v

Kč

rozdíl
v

Kč

množství ve
smlouvě

množství ve
změně

množství
rozdílu

cena celkem
ve smlouvě v

Kč

cena celkem
ve změně v

Kč

rozdíl
v
%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
44 327215.A PŘEZDĚNÍ ZDÍ Z KAMENNÉHO ZDIVA M3 2,800 0,000 -2,800

45 333222. OBKLAD MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z
HAKLÍKŮ

M2 59,177 0,000 -59,177

48 334213. OBKLAD MOST PILÍŘŮ Z LOM KAMENE M3 4,530 0,000 -4,530

58 42852. MOSTNÍ LOŽISKA HRNCOVÁ PRO ZATÍŽ DO
2,5MN

KUS 8,000 4,000 -4,000

Nové položky
113 02851. PRŮZKUMNÉ PRÁCE DIAGNOSTIKY

KONSTRUKCÍ NA POVRCHU
KPL 0,000 1,000 1,000

110 31719.R ŘÍMSY Z KAMENE M3 0,000 1,440 1,440

111 327213.R OBKLAD ZDÍ OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z LOM
KAMENE

M3 0,000 37,500 37,500

114 42840. MOSTNÍ LOŽISKA Z OCELI (OCELOLITINY) KUS 0,000 4,000 4,000

112 931331.R TĚSNĚNÍ DILATAČNÍCH SPAR
POLYURETANOVÝM TMELEM

M 0,000 140,800 140,800

Celkem 806 324,83 2 377 478,603 183 803,43 294,85

Za zhotovitele:

Datum:

Za objednavatele:

Datum:



Firma: "Společnost SMP - OKT, Mosty u ÚČOV"

Ocenění Variace č. 11 Obklady opěr, římsy z kamene

Stavba: ZABEZP. PODJEZD. VÝŠEK NA VLTAVSKÉ VODNÍ CESTĚ - STAVBA 005.A MOST BÝVALÉ POLNÍ DRÁHY ÚČOV - KSO 209 SO 209 SO 209 2 377 478,60

Rozpočet: MOST BÝVALÉ POLNÍ DRÁHY ÚČOV – km 1,58

Jednotková Celkem Jednotková Celkem Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11,00 12 13,00 

44 327215
PŘEZDĚNÍ ZDÍ Z KAMENNÉHO ZDIVA
vybourání z opěry O1, osazení na opěře O3:2*10*0,7*0,2=2,800 
[A]

M3    2,800 0,000 -2,800 
odpočet položky a 
nahrazení pol. 115N

45 333222
OBKLAD MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z HAKLÍKŮ
OBKLAD Z PŘÍRODNÍHO KAMENE TL. 2-4CM

M2    59,177 0,000 -59,177 
odpočet položky a 
nahrazení pol. 115N

48 334213
OBKLAD MOST PILÍŘŮ Z LOM KAMENE
pilíř P2:6,00*3,02*0,25=4,530 [A]

M3    4,530 0,000 -4,530 
odpočet položky a 
nahrazení pol. 115N

110N 31719R
ŘÍMSY Z KAMENE
2*(6m * 0,2*0,6) = 1,44 m3

M3 0,000 1,440 1,440 IK

111N 327213 OBKLAD ZDÍ OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z LOM KAMENE M3    0,000 37,500 37,500 j. c. z pol. 18 SO 109.1 

112N 931331R
TĚSNĚNÍ DILATAČNÍCH SPAR POLYURETANOVÝM TMELEM
mezi pochochozím plechem a kolejovým žlábkem
4*35,2m = 140,8 m

M 0,000 140,800 140,800 IK

Celkem vícepráce bez DPH 2 272 860,43
Celkem méněpráce bez DPH -331 268,83 

Ocenění Variace č. 5 Ložiska

113N 02851
PRŮZKUMNÉ PRÁCE DIAGNOSTIKY KONSTRUKCÍ NA 
POVRCHU
pro repasi původních historických ložisek

KPL 0,000 1,000 1,000 IK

114N 42840
MOSTNÍ LOŽISKA Z OCELI (OCELOLITINY)
replika původních ocelolitinových ložisek historické nosné 
konstrukce

KUS 0,000 4,000 4,000 j.c. z OTSKP 2022

58 42852 MOSTNÍ LOŽISKA HRNCOVÁ PRO ZATÍŽ DO 2,5MN KUS          8,000 4,00 -4,000 
odpočet položky a 
nahrazení pol. 115N

Celkem vícepráce bez DPH 673 415,00
Celkem méněpráce bez DPH -237 528,00 

Celkem ZL vícepráce bez DPH 2 946 275,43
Celkem ZL méněpráce bez DPH -568 796,83 
Celkem ZL bez DPH 2 377 478,60

Poř. číslo Kód položky Název položky

SO 209 SOD Po změně Změnový list

PopisCena změna
MJ Množství

Cena
Množství

Cena po změně
Množství

®Aspe'



Individuální kalkulace nových položek
Variace č. 11 - obklady oper a římsy z kamene

ZABEZP.PODJEZD. VÝŠEK NA VLTAVSKÉ VODNÍ CESTĚ - STAVBA
OOS.A MOST BÝVALÉ POLNÍ DRÁHY ÚČOV - KM 1,58Název stavby: čís obj čís zmčny

11./005AISPROFIN č.: 500 551 0004 SO 209

Objekt: SO 209 -MOST BÝVALÉ POLNÍ DRÁHY ÚČOV- km1,58

Por.č.
položky

Název položkyčíslo položky

ŘÍMSY Z KAMENE
demontáž, ošet ření povrchu a montáž vč. Kotev110N 31719R

Měrná
jednotka

množství J.C. Celkem

RIMSY Z KAMENE
demontáž, ošetření povrchu a montáž vč. Kotev ,1,440M3

| M3 l 1,440|Celkem

1. Výpočet:
Individuální kalkulace

Měrná
jednotka

množstvípopis položky J.C. Celkem

obsluha katamaránu - mzdy
10dni*9h‘2prac.

hod 180,000 , SMP kalkulace1.
Katamarán + lešení - denní nájezdy zmísta kotviště a zpět
380Kč/h*2prac*2h+PHM 500Kč/den 10,000den SMP kalkulace2.

Pontony - nájem
nájem 2ks pontonů (základ katamaránu)
800Kč/týden/ks od 16. - 24. 5.2022

SMP kalkulace -
předávací protokoltýden 1,0003.

Lešení na katamaránu - nájem
16. 5. - 24. 5.2022

nabídka SMP
Berounden 9,0004.

bezpečnostní hlídka po dobu omezení plavby- katamarán v
omezném plavebním prostoru 7-18h - mzdy hod 110,000 , SMP kalkulace5.
práce na plavebních znacích - (údržba znaků) na mostě a 600m
před a za mostem
2prac.‘2h denně*10dní (ráno osazení, večer zakryti)

hod 40,000 , SMP kalkulace6.

Nájem přístavního místa PVL
kotviště nad VD Podbaba
(134 Kč/m2/rok * 42m2)/12měs/rok= 469 Kč

měs 0,250 Smlouva7.

snášení a osazování žulových říms - Autojeřáb MAN TGA NJ20
17. 5. 2022 výkaz práce - SMP

Beroun1,000kpl ,8.

snášeni a osazování žulových říms - Autojeřáb MAN TGA NJ20
20. 5. 2022

výkaz práce - SMP
Berounkpl 1,0009.

10.
Auto s HR - převozy žulových říms, jeřábnické práce
16. 5., 18. 5. (5h), 23. 5. 2022 hod 25,000 , SMP kalkulace11.

Pracovníci - přípomoce pro jeřáb, auto s HR, osazování říms,
ošetřování říms a povrchu, vlepování kotev
4prac. * 10 dnů * 10hod
16. 5. - 25. 5,2022

hod 400,000 SMP kalkulace12.

Materiál - chemická kotva, závitové tyče
kpl 1,000 SMP kalkulace13.

montážní kleště - nájem
16. - 23. 5.2022

faProfi-BAU
Chrudimden 9,000 , ,14.

Celkem

2. Přirážka přímých nákladů:

,

,

Přirážka přiměřeného zisku

Přirážka na výrobní režii

Přirážka správní režie

Celkem přirážky

408 518,27 KčCena celkem

Společnost SMP - OKT, Mosty u UCOVZměnu navrhl:

PodpisDatum



Individuální kalkulace nových položek

Variace č. 11 -Obklady oper, římsy z kamene

ZABEZP.PODJEZD.VÝŠEKNA VLTAVSKÉ VODNÍ CESTĚ - STAVBA
005.A MOST BÝVALÉ POLNÍ DRÁHY ÚČOV - KM 1,58Název stavby: čís.změnyčís.obj.

SO 209 11./005AISPROFIN č.: 500 551 0004

Objekt: SO 209 - MOST BÝVALÉ POLNÍ DRÁHY ÚČOV- km 1,58

Poř.č.
položky

Název položkyčíslo položky

TĚSNĚNÍ DILATAČNÍCH SPAŘ POLYURETANOVÝM TMELEM
demontáž, ošetření povrchu a montáž vč. Kotev931331R112N

Měrná
jednotka

množství CelkemJ.C.

TĚSNĚNÍ SPÁR 140,800m

mezi pochochozím plechem a kolejovým žlábkem
4*35,2m = 140,8m

140,800celkem m

1. Výpočet:

//#(lividli úlni Aulkuláce
Měrná
jednotka množstvípopis položky CelkemJ.C.

Auto s HR převozy hod 1,000 SMP kalkulace1.
Pracovníci
4prac*10h*2dny
očištění, odmaštění, olepení páskou, nátěr primerem (penetrace),
nanesení tmelu, stržení pásky
práce ve stísněném prostoru

hod 80,000 SMP kalkulace2.

Materiál - tmel
kpl 1,000 SMP kalkulace

3.

Celkem

2. Přirážka přímých nákladů:

,

Přirážka přiměřeného zisku

Přirážka na výrobní režii

Přirážka správní režie

Celkem přirážky

39 330,00 KčCena celkem

Společnost SMP - OKT, Mosty u UCOVZměnu navrhl:

PodpisDatum



Individuální kalkulace nových položek

Variace č. 5 - Ložiska

ZABEZP. PODJEZD. VÝŠEK NA VLTAVSKÉ VODNÍ CESTĚ - STAVBA
005.A MOST BÝVALÉ POLNÍ DRÁHY ÚČOV - KM 1,58

Název stavby: čís.obj. čís.změny

SO 209 11./005AISPROFIN č.: 500 551 0004

Objekt: SO 209 - MOST BÝVALÉ POLNÍ DRÁHY ÚČOV- km 1,58

Poř.č.
položky

Název položkyčíslo položky

PRŮZKUMNÉ PRÁCE
pro repasy původních historických ložisek02851113N

Měrná
jednotka

množství J.C. Celkem

PRŮZKUMNÉ PRÁCE KPL 1,000
pro repasi původních historických ložisek

kpl 1,000Celkem

1. Výpočet:

Individuální AalkuInce
Měrná
jednotka množstvípopis položky J.C. Celkem

provedení NDT zkoušek 2 ks historických ocelových ložisek SO
ks 1,000 ,1. fa Technotest

209
otryskání 4ks historických ocelových ložisek SO 209 pro jejich
repasi

ks 4,000 Objednávka Aerolux
2.

Auto s HR - doprava stavba-Noviny pod Ralskem a zpět
hod 8,000 SMP kalkulace

3.

Celkem

2. Přirážka přímých nákladů:

Přirážka přiměřeného zisku

Přirážka na výrobní režii

Přirážka správní režie

Celkem přirážky

34 615,00 KčCena celkem

Společnost SMP - OKT, Mosty u UCOVZměnu navrhl:

PodpisDatum




