
DODATEK č. 1

ke Smlouvě o dílo na zhotovení projektové dokumentace ze dne 16.3.2022 na

„Vypracování projektové dokumentace budovy VŠB-TUO CPIT TL4 s použitím

metodiky BIM“

(dále také jen „Dodatek č. 1 Smlouvy“)

1. Smluvní strany

Objednatel: Vysoká škola báňská — Technická univerzita Ostrava

Sídlo: 17. listopadu 2172/15, 708 00 Ostrava — Poruba

Zastoupená: prof. RNDr. Václavem Snášelem, CSc., rektorem

IČ 61989100

DIČ: CZ61989100

ID datové schránky: d3kj88v

Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s.

Č. účtu: 100954151 /0300

Kontaktní osoba:

 

(dále jen „Objednate1“)

Zhotovitel: KANIA a.s.

Sídlo: Špálova 80/9, Přívoz, 702 00 Ostrava

Zastoupená: _Členem představenstva

IČ: 26817853

DIČ: CZ26817853

ID datové schránky: hyaeqje

Bankovní spojení: Raiffeisen Bank a.s.

Č. účtu: 8014208001 /5500

Zapsán v: obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B,

vložka 3427

Kontaktní osoby:

telefon:

e—mail:

(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále také jen „smluvní strany“)

2. Změna Smlouvy

2.1. Smluvní strany uzavřely dne 16.3.2022 Smlouvu o dílo na zhotovení projektové

dokumentace na základě zadání veřejné zakázky s názvem „Vypracování projektové

dokumentace budovy VŠB—TUO CPIT TL4 s použitím metodiky BIM“, jejímž předmětem
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2.2.

2.3.

3.1.

3.2.

3.3.

je zpracování projektové dokumentace budovy CPIT TL4 a vypracování projektové

dokumentace pro odstranění ADC — těžké laboratoře — Automatizované dopravní centrum

Ostrava v areálu Vysoké školy báňské — Technické univerzity Ostrava v Ostravě — Porubě

(dále jen „Smlouva“).

Smluvní strany shodně konstatuji, že Zhotovitel v souladu s Čl. II. bodem 1. písm. c) a čl.

IV. bodem 1. písm. c) Smlouvy podal žádost o vydání územního rozhodnutí zpracovaný

v metodice BIM v řádném termínu dne 26.5.2022. Vzhledem ke skutečnosti, že do dne

uzavření tohoto Dodatku č. 1 Smlouvy nebylo ve lhůtách předpokládaných Zhotovitelem

dle ust. § 71 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, v platném znění, vydáno územní

rozhodnutí ve věci, přičemž pravomocné územní rozhodnutí je předpokladem pro podání

žádosti o stavební povolení, která podle čl. IV. bodu 1. písm. d) Smlouvy má být podána

nejpozději do 1.11.2022, smluvní strany se dohodly na změně termínů plnění vyplývajících

z čl. IV. bodu 1. písm. d) Smlouvy, a to v souladu s ujednáním v následujícím odst. 2.3.

Dodatku Č. 1 Smlouvy.

Smluvní strany s poukazem na výše uvedené se dohodly na změně Článku IV. — Doba

plnění, bodu 1. písm. d) Smlouvy tak, že tento se v celém rozsahu nahrazuje následujícím

novým písm. d):

(1) dle ustanovení čl. II. bod 1. písm. (1) této smlouvy:

— do 1.11.2022: zpracování dokumentace pro vydání stavebního povolení,

včetně směrně studie interiéru a AV techniky V podrobnostech

vyžadovaných pro DSP, včetně indikativního rozpočtu v detailu

jednotlivých dílů či profesí;

— do 5 pracovních dnů od nabytí právní moci územního rozhodnutí: podání

žádosti 0 stavebni povoleni, včetně zahájení inženýrské činnosti. Stavební

řízení musí být zahájeno nejpozději 5 dní od nabytí právní moci územního

rozhodnutí s tím, že zahájení stavebního řízení bude prokázáno

Objednateli dokumentem „Žádost 0 stavebni povoleni“ potvrzeným

příslušným stavebním úřadem.

3. Závěrečná ustanovení

Ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem č. 1 Smlouvy neupravená zůstávají v platnosti beze

změny.

Tento Dodatek Č. 1 Smlom 'e V hotoven V 'ednom V hotovení s látností ori inálu
W J W 1 W P g

podepsaném elektronicky oprávněnými zástupci smluvních stran.

Dodatek č. 1 Smlouvy je uzavřen dnem jeho elektronického podpisu oprávněnými zástupci

obou smluvních stran a nabývá účinnosti uveřejněním v registru smluv podle zákona Č.

340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto

smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv , v platném znění. Registraci Dodatku č.

1 Smlouvy v registru smluv zajistí Objednatel, a to tak, aby potvrzení o provedení registrace

Dodatku Č. 1 Smlouvy bylo zasláno oběma smluvním stranám.



3.4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 Smlouvy před jeho podpisem

přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle,

určitě, vážně a srozumitelně a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými

podpisy.

V Ostravě V Ostravě

(datum v elektronickém podpisu) (datum v elektronickém podpisu)

Za Objednatele Za Zhotovitele

prof RNDr. Václav Snášel, CSC. _

rektor člen předjím'emtm


