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Dodatek č. 1 ke smlouvě-450/69016/2022
KLVZ: NPU-450/88/2022

Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace
IČO: 75032333, DIČ: CZ75032333,
se sídlem: Valdštejnské nám. 162/3, PSČ 118 01 Praha 1 – Malá Strana,
jednající: Ing. Petrem Šubíkem, ředitelem územní památkové správy v Kroměříži
zastoupený: xxxxxxxxx SH Bouzov, Bouzov č. 8, 783 25, e- mail: xxxxxxx, tel: xxxxxxxxxxxx
Technický dozor (TDO): xxxxxxxxxxxxxx mobil xxxxxxxxxx, email: xxxxxxxxxxxx 
Zástupce objednatele ve věcech BOZP a PO: xxxxxxxxxxx, tel.: xxxxxxxxx, email: xxxxxxxxx
bankovní spojení: Česká národní banka, č. ú.: 500005-60039011/0710

Doručovací adresa:
Národní památkový ústav, územní památková správa v Kroměříži
adresa: Sněmovní nám. 1, 767 01 Kroměříž,
 (dále jen „objednatel“)

a

KVARCITSTAV s.r.o.
se sídlem: U Hřiště 413,
768 32 Zborovice
IČO: 01492853, DIČ:  CZ01492853
zastoupena  xxxxxxxxx 
zapsaná v obchodní rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně v oddíle C, vložka 78331
Tel.: xxxxxxxxxxxxxxx, email: xxxxxxxxx
Bankovní spojení: č.ú.: xxxxxxxxxxxxxxx
(dále jen „zhotovitel“)



1. Předmět dodatku

1.1. [bookmark: _Ref29209901][bookmark: _Ref29231109]Smluvní strany konstatují, že dne 8.9.2022 uzavřely Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést svým jménem, na své náklady a na své nebezpečí pro objednatele dílo s názvem „Státní hrad Bouzov- oprava hradební zdi.“. 

1.2. Součástí PD bylo v případě přezdívání na celou tloušťku zdi osazení PVC trubky šikmo přes zeď Po rozebrání jednotlivých částí zdiva zhotovitel zjistil, že se nebude přezdívat na celou tloušťku zdiva (v době zpracování PD nebylo možné zjistit skutečnou tloušťku zdi), ale pouze líc poškozeného zdiva, proto se trativodní trubky nebudou vkládat.
            Zhotovitel dále zjistil, že je nutné dozdít ještě další úsek zdiva.
1.3. Změny zahrnují vícepráce a méněpráce, na které zhotovitel předložil objednateli cenové nabídky. Předmětné vícepráce nejsou ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, podstatnou změnou smlouvy. 

1.4. Cena méněprací  je vyčíslena na částku 9 775,- Kč bez DPH a cena víceprací je vyčíslena na částku 9 750 ,- Kč bez DPH.

1.5. Smluvní strany konstatují, že konečná celková cena díla bude po odečtení méněprací a zahrnutí víceprací dle tohoto dodatku snížena celkem o 25,-Kč bez DPH na částku 493 662,50 Kč bez DPH, tj. 597 331,63 Kč s DPH. 
2. Závěrečná ustanovení

2.1. Tento dodatek je vyhotoven ve třech (3) stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno (1) vyhotovení.

2.2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Dle tohoto zákona je Objednatel osobou povinnou k uveřejňování a zavazuje se jej zveřejnit v registru smluv. 

2.3. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek řádně přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že tento je projevem jejich úplné, určité, svobodné a vážné vůle, že ho neuzavřely v tísni za jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho níže připojují své podpisy. 

2.4. Ostatní ujednání původní Smlouvy nedotčené tímto dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti beze změn.




Příloha č. 1 – Položkový rozpočet MNP a VCP



	Na Bouzově dne 25. 10. 2022




…………………………………………..
[bookmark: _GoBack]xxxxxxxxxxxxxxx
	Ve Zborovicích dne 2. 11. 2022
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