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Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo ve znění Dodatku č. 1 

který uzavřeli 

na straně jedné:  Město Litomyšl 

 IČO: 002 76 944, DIČ: CZ00276944 

 se sídlem Bří Šťastných 1000, Litomyšl-Město, 570 01 Litomyšl  

 zastoupené Mgr. Danielem Brýdlem, LL.M., starostou  

 bankovní účet číslo: 19-926591/0100 

  - dále jen objednatel -  

a 

na straně druhé:  Chládek a Tintěra, Pardubice a.s. 

 IČO: 25253361, DIČ: CZ25253361 

 sídlo K Vápence 2677, Zelené Předměstí, Pardubice, PSČ 530 02 

 zápis v rejstříku vedeném KS v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1441 

 zastoupen Ing. Martinem Kvirencem, předsedou představenstva 

 bankovní účet číslo: ČSOB Pardubice, č. ú. 8010-0308211883/0300   

 - dále jen zhotovitel - 

 

 

 

A. 

Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 11.01.2022 Smlouvu o dílo ohledně díla „Nadchod přes I/35, 

POLIKLINIKA“ (dále též jen „Smlouva o dílo“).   

Smlouva o dílo nabyla účinnosti dne 12.01.2022. 

 

B. 

Při provádění díla bylo zjištěno či rozhodnuto, že nad rámec původně plánovaného rozsahu díla je nutné 

provést vícepráce za cenu 617 388,98 Kč bez DPH, a dále objednatel rozhodl o neprovedení méněprací 

v ceně -302 754,55 Kč bez DPH.  

Podrobná specifikace víceprací a méněprací je obsažena v příloze č. 1 tohoto Dodatku č. 2. 

Z důvodu víceprací a s tím souvisejících dodatečných stavebních prací bylo současně dohodnuto prodloužení 

termínu pro provedení díla.  

 

C. 

Z důvodů uvedených v článku B. tohoto dodatku se objednatel a zhotovitel dohodli, že: 

a)  odstavec a) dílu C. Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje takto: 

 v článku I. Smlouvy o dílo se v bodě 1.2. doplňuje nový bod, který zní takto: 

 „- dílo je dále upřesněno v příloze č. 1 dodatku č. 1 této smlouvy a v příloze č. 1 dodatku č. 

2 této smlouvy, kde jsou uvedeny vícepráce, tj. práce, které zhotovitel provede nad původní 

rozsah díla, a dále méněpráce, tj. práce, které zhotovitel neprovede oproti původnímu 

rozsahu díla.“ 

b) stávající znění bodu 2.3. Smlouvy o dílo ve znění Dodatku č. 1 se ruší a nahrazuje takto: 

„2.3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo do 21.12.2022.“ 

 

c) stávající znění bodu 3.1. Smlouvy o dílo ve znění Dodatku č. 1 se ruší a nahrazuje takto: 
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„3.1.  Celková cena díla byla dohodnuta ve výši 38.237.034,65 Kč (v této smlouvě označeno též jako 

„Celková cena díla“). Celková cena díla nezahrnuje daň z přidané hodnoty (dále jen „DPH“).“ 

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají beze změn. 

 

D. 

Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek ve svém úplném znění byl uveřejněn v rámci 

informací zpřístupňovaných veřejnosti prostřednictvím dálkového přístupu. Smluvní strany prohlašují, že 

skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona 

č. 89/2012 Sb. a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek. 

Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku podle zákona o registru smluv zajistí objednatel. 

 

E.  

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti nabývá 

uveřejněním v registru smluv. 

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 je příloha č. 1 - specifikace víceprací a méněprací.  

 

Doložka dle § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozd. předpisů: 

Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města Litomyšle dne 26.10.2022 usnesením č. 898. 

 

Za objednatele:  Za zhotovitele: 

 

 

 

 

 

…………………….……………………… …………………….……………………… 

 Mgr. Daniel Brýdl, LL.M. Ing. Martin Kvirenc 

 starosta města Litomyšle  předseda představenstva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




















































