Č.j. objednatele: SPU 389634/2022-504204 

Dodatek č. 4 - DOHODA o ukončení SoD na KoPÚ v k.ú. Žebráky
podle § 1981 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,
uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku
mezi smluvními stranami

 
[bookmark: _Hlk99697668][bookmark: _Hlk99697647]Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj
Fakturační adresa: 	Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha – Žižkov
Zastoupený:	Ing. Jiřím Papežem, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Plzeňský kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jiří Papež, ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Plzeňský kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat: 			Zdenka Pšenáková, vrchní referent Pobočky Tachov
Adresa: 																T. G. Masaryka 1326, 34701 Tachov
Telefon: 															+ 420 727 956 755
E-mail:																z.psenakova@spucr.cz
ID DS: 																z49per3
Bankovní spojení: 												Česká národní banka
Číslo účtu: 															3723001/0710
IČ: 																	013 12 774
DIČ:																	není plátcem DPH
(dále jen „objednatel“)
a
Zhotovitel:															GEO Hrubý spol. s r.o.
Sídlo: 																Doudlevecká 26, 301 00 Plzeň
Zastoupený: 														Ing. Zdeněk Hrubý, jednatel
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: 			Ing. Zdeněk Hrubý
V technických záležitostech oprávněn jednat: 			xxxxxx
Telefon: 															+420 xxxxxx
E-mail: 																xxxxxx
ID DS:																7s47464
Bankovní spojení: 												KB Plzeň
Číslo účtu: 															21106-381/0100
IČ: 																	   	252 27 751
DIČ: 																	CZ25227751

(dále jen „zhotovitel“),
objednatel a zhotovitel společně jako „smluvní strany“.
PREAMBULE
1. [bookmark: _Hlk21085598]Smluvní strany uzavřely dne 25.05.2016 smlouvu o dílo č. 634-2016-504204 (dále jen „smlouva“), kterou se zhotovitel zavázal provést pro Objednatele dílo spočívající ve vypracování návrhu Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Žebráky (dále jen „KoPÚ“) včetně nezbytných zeměměřických činností určených pro obnovu katastrálního operátu, vyhotovení dokumentace pro zavedení výsledků KoPÚ do katastru nemovitostí a vytyčení hranic nových pozemků dle zapsané DKM. Ke smlouvě byly dále uzavřeny celkem 3 dodatky. 
2. [bookmark: _Hlk107242657][bookmark: _Hlk107242710]Zhotovitel požádal dopisem č.j. SPU 300418/2022 ze dne 18.08.2022 o ukončení smlouvy o dílo vzhledem ke stávající ekonomické situaci, neobvykle vysoké inflaci v posledních několika letech, extrémnímu nepředvídatelnému navýšení nákladů (ceny pohonných hmot, materiálu, energii atd.). Objednatel interně požádal dopisem č.j. SPU 301897/2022 ze dne 19.08.2022 Odbor pozemkových úprav SPÚ o stanovisko o ukončení smlouvy o dílo na zpracování KoPÚ Kočov. Odbor pozemkových úprav SPÚ dopisem č.j. SPU 326521/2022 ze dne 06.09.2022 požadoval doplnění žádosti o ukončení smlouvy o dílo. Zhotovitel dopisem č.j. SPU 379305/2022 ze dne 11.10.2022 požadoval navýšení ceny za měrnou jednotku etapy 3.4. Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KoPÚ. Vzhledem ke stávající ekonomické situaci. Objednatel však zhotovitelem uvedené bezprecedentní navýšení ceny za měrnou jednotku vzhledem k obecným zásadám vztaženým k zákonu č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek nemůže akceptovat. Smluvním stranám tak nezbývá, že uzavřený smluvní vztah řádně ukončí. Odbor pozemkových úprav SPÚ dopisem ze dne 18.10.2022 č.j. SPU 388518/2022 souhlasí s ukončením stávajícího smluvního vztahu.        
3. V návaznosti na výše uvedené a na interní pokyny objednatele se jako nejvhodnější variantou řešení nastalé situace jeví ukončení vzájemné spolupráce na výše uvedeném plnění. 
PŘEDMĚT DOHODY
1. Objednatel a zhotovitel uzavírají tuto dohodu za účelem ukončení výše uvedené smlouvy ve znění dodatků č. 1–4, přičemž oba shodně konstatují, že smlouva nebyla do současné doby naplněna.
2. Zhotovitel do dnešního dne v rámci předmětu plnění dle smlouvy provedl níže uvedené fakturační celky:

    Dílčí část 3.1.1. Revize stávajícího bodového pole
Dílčí část 3.1.2. Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty
				       Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech		 
Dílčí část 3.1.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ,
                          předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. 
Dílčí část 3.1.4. Rozbor současného stavu
Dílčí část 3.1.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
Dílčí část 3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení
Dílčí část 3.2.1.1. Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé 
 porosty
Dílčí část 3.2.1.2. Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ
 pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 
Dílčí část 3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
Dílčí část 3.2.3. Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ
Dílčí část 3.3. Mapové dílo

3. Objednatel a zhotovitel prohlašují, že objednatel řádně zaplatil finanční hodnotu za doposud provedené a vyfakturované části díla uvedené v předmětu dohody v odst. 2 této dohody. 
4. Smluvní strany současně prohlašují, že jim vůči sobě navzájem z titulu ukončení smlouvy neplynou žádné další finanční nároky.
5. Zhotovitel objednateli poskytuje záruku za jakost doposud provedených prací. Záruční lhůta se stanovuje na 60 měsíců. Počátek této záruční lhůty je termín podepsání Dohody.
6. Smluvní strany se dohodly na ukončení smlouvy s tím, že žádná ze smluvních stran nebude nárokovat jakékoli sankce. 
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1. Dohoda nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těch smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Tato dohoda je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z toho dvě vyhotovení jsou určena pro objednatele a dvě vyhotovení pro zhotovitele, z nichž každé má povahu originálu.
3. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dohodu přečetli, souhlasí s jejím obsahem a dále prohlašují, že nebyla sepsána v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.  
4. Nedílnou součástí této dohody jsou následující přílohy:
           Příloha č. 1 – Žádost o ukončení smlouvy o dílo ze dne 18.08.2022
           Příloha č. 2 – Žádost o stanovisko k ukončení smlouvy o dílo ze dne 19.08.2022
		   Příloha č. 3 – Žádost o doplnění podkladů ze dne 06.09.2022
		   Příloha č. 4 – Žádost o navýšení ceny ze dne 11.10.2022  	
           Příloha č. 5 – Stanovisko k ukončení smlouvy o dílo ze dne 18.10.2022


		


V Plzni dne 2. 11. 2022                                              V Plzni dne 27. 10. 2022

Za objednatele:													Za zhotovitele:






…………………………											…………………………	
Ing. Jiří Papež	Ing. Zdeněk Hrubý
ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj	jednatel
Státní pozemkový úřad	GEO Hrubý spol. s r.o.
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