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SMLOUVA O DÍLO       

 
 
uzavřená v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění 
(dále jen „OZ“), (dále jen „smlouva“) 
 
 
Číslo smlouvy objednatele:  ISRS_431_2017 
 
Číslo smlouvy zhotovitele:    
 
 
Smluvní strany: 
 
 
objednatel:     Povodí Vltavy, státní podnik 
sídlo:     Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5 
statutární orgán:     RNDr. Petr Kubala, generální ředitel  
oprávněn k podpisu smlouvy  
a k jednání o věcech smluvních:   *****************, vedoucí provozního střediska 7 
oprávněn jednat o věcech technických:  ***************, úsekový technik 
Kontaktní adresa:  závod Horní Vltava, Provozní středisko 7 – Lužnice, 
  U Vodárny 837/II, Veselí nad Lužnicí, PSČ 391 81  
IČ:     70889953 
DIČ:     CZ70889953 
bankovní spojení:     UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. 
číslo účtu:     ***************     
zapsán v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 43594 
tel.: ***********     fax: *********** 
(dále jen „objednatel“) 
 
 
a 
 
 
zhotovitel:     I. Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o. 
sídlo:     U Kult. domu 770, Kamenice nad Lipou, PSČ 394 70 
oprávněn k podpisu smlouvy a k jednání   
o věcech smluvních:     Ing. Pavel Drbal, jednatel 
oprávněn jednat o věcech technických:  Bohumil Smíšek, jednatel 
IČ:     60838531 
DIČ:       CZ60838531 
bankovní spojení:     Komerční banka, a.s. 
číslo účtu:     ****************** 
zapsán v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C,  
vložka 3873  
tel.: ***********      fax: ***********    
(dále jen „zhotovitel“) 
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I. Účel a předmět smlouvy 
 
1. Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad a nebezpečí, s vynaložením veškeré odborné péče, 

využitím svých zvláštních znalostí, odbornosti a pečlivosti, provést pro objednatele níže 
vymezený předmět díla a objednatel se zavazuje za řádné provedení předmětu díla 
k zaplacení ceny za jeho provedení. 
 

2. Předmětem díla, je provedení akce „Kamenice, ř. km 20,070 – 20,200, Kamenice n. L. – 
oprava regulace“ dle cenové nabídky zhotovitele ze dne 15. 2. 2017. Soupis prací s výkazem 
výměr z cenové nabídky zhotovitele je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č. 1. 
 

3. Tato akce spočívá v opravě nábřežních zdí a pročištění koryta toku Kamenice v Kamenici nad 
Lipou v rozsahu dle zadávací dokumentace objednatele z února 2016, která tvoří přílohu       
č. 2 této smlouvy.  
 

4. Místem provádění díla je řeka Kamenice, ř. km 20,070 – 20,200, k.ú. Kamenice n. Lipou, kraj 
Vysočina, na pozemcích vymezených zaměstnancem objednatele oprávněným jednat             
o věcech technických. 
 

5. Dílo bude provedeno za podmínek sjednaných touto smlouvou v rozsahu a způsobem dle této 
smlouvy a jejích příloh, zejména dle: 

   a) nabídky zhotovitele ze dne 15. 2. 2017 
   b) projektové dokumentace z února 2016  
 

6. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s povahou a rozsahem plnění, které 
bude poskytovat na základě této smlouvy, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a 
jiné podmínky pro zhotovení díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, 
které jsou k plnění dle této smlouvy nezbytné.   

  
7. Za součást díla je považováno rovněž: 

· zpracování a předání dokumentace skutečného provedení (v 1 paré), 
· provedení všech činností blíže nespecifikovaných, ale nutných pro provedení díla 

v předepsané kvalitě a termínu. Jedná se např. o stavební přípomoci, dopravu a s tím 
související činnosti, skladování, clo, ostrahu, zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci, požární ochrany, ochrany životního prostření, nutná pojištění apod., 

· plnění podmínek Plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi dle § 15, odst. 
2, zákona č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, zpracovaného koordinátorem bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci na staveništi určeným objednatelem, 

· zpracování a předání Povodňového plánu stavby a Plánu havarijních opatření zařízení 
staveniště a mechanizace, tyto plány předá zhotovitel objednateli v jednom písemném 
vyhotovení při předání staveniště, 

· zpracování identifikace a vyhodnocení rizik vztahujících se k bezpečnosti a ochraně zdraví 
osob na staveništi vyplývajících z prací a technologických postupů prováděných 
zhotovitelem i všemi subdodavateli, v souladu s § 101 odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb., 
zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, 

· řádné vedení stavebního deníku (originál a druhou kopii stavebního deníku předá 
zhotovitel objednateli v rámci předání dokončeného díla), 

· likvidace vzniklého odpadu (přebytečného materiálu) odpovídajícím zákonným způsobem, 
vč. zajištění skládek, deponií a recyklace, 

· odstranění případných škod na místních komunikacích a dalších plochách a konstrukcích 
dotčených stavbou, způsobených provozem zhotovitele při realizaci díla a jejich čištění 
v průběhu provádění díla, dopravní opatření nutná pro zajištění dopravní obsluhy stavby, 

· zajištění staveniště dle platných právních předpisů vztahujících se k bezpečnosti a 
ochraně zdraví osob (§ 3 zákona č. 309/2006 Sb., nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o 
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bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
staveništích, ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu 
z výšky nebo do hloubky) a podle Plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 
staveništi, 

· zajištění případných dopravně inženýrských opatření, vč. zajištění průběžného úklidu 
zhotovitelem dotčených veřejných komunikací, 

· zajištění bezpečnosti při provádění stavby ve smyslu bezpečnosti práce i ochrany 
životního prostředí, péče o nepředané objekty a konstrukce stavby, zařízení a ostraha 
staveniště, kompletní a konečný úklid a další práce nutné pro zhotovení stavby (v souladu 
s platnými zákony), 

· v případech, kdy je dílo prováděno na pozemcích, k nimž nemá objednatel právo 
hospodařit, zavazuje se objednatel zajistit místo provádění díla tak, aby byly splněny 
požadavky a podmínky všech dotčených vlastníků pozemků, 

· plnění podmínek pro stavbu vydaných stanovisek a rozhodnutí jednotlivými orgány státní 
správy a ostatními institucemi, 

· veškeré práce vyplývající ze zadání objednatele a popsané v příslušné projektové 
dokumentaci objednatele. 

 

8. Uzavřením této smlouvy přenáší objednatel na zhotovitele odbornou, technickou, 
ekonomickou a organizační odpovědnost za přípravu a realizaci díla a stejně tak i za 
provádění prací a dodávek. 

 
9. Zhotovitel je povinen obstarat na své náklady veškerá případná veřejnoprávní povolení a jiná 

povolení, souhlasy či schválení vyžadovaná platnými právními předpisy a jinými obecně 
závaznými normami, která budou nutná k provedení díla, včetně dopravního inženýrského 
opatření a dopravního inženýrského rozhodnutí, jejichž potřeba vznikne v průběhu realizace 
díla a v závislosti na zvoleném postupu zhotovitele a požadavků objednatele. Zhotovitel není 
oprávněn vznášet jakékoliv nároky vyplývající z absence jakéhokoliv takového povolení, 
souhlasu či schválení. 

 
 

II. Lhůty a podmínky realizace díla  
 
Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách a podmínkách pro realizaci díla. 
 
1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době, a to: 

· zahájení prací:   05/2017  
     
· předání a převzetí díla:  do 20. 9. 2017 

    
2. Termín dokončení díla může být po dohodě přiměřeně prodloužen také v důsledku 

mimořádných nepředvídatelných překážek vzniklých nezávisle na vůli stran smlouvy dle          
§ 2913 odst. 2 OZ a dle čl. XIV. odst. 3. smlouvy, případně po dohodě smluvních stran při 
znemožnění provádění prací nebo při požadavku objednatele na změnu projektu nebo 
na dodatečné práce, jejichž rozsah má vliv na termín, a to formou písemného dodatku k této 
smlouvě. 
 

 



Kamenice, ř. km 20,070 – 20,200, Kamenice n. L. – oprava regulace SoD     
 

 Strana 4 (celkem 12) 
                                                                                                                             
 

III. Cenové a platební podmínky 
 
1. Celková cena díla v rozsahu čl. I, která zahrnuje veškeré práce nezbytné k včasnému 

provedení díla při splnění všech technických a kvalitativních podmínek, včetně a všech 
souvisejících služeb a dodávek, je stanovena částkou ve výši 288 772,75 Kč bez DPH  
(slovy: dvěstěosmdesátosmtisícsedmsetsedmdesátdva korun českých a sedmdesátpět 
haléřů).  
 
Cena díla je stanovena podle § 2 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění 
pozdějších předpisů.  

 
 K ceně díla bude připočtena DPH ve výši odpovídající zákonné úpravě v době uskutečnění 
zdanitelného plnění.  

 
2.  Cena díla se sjednává jako cena maximální, platná po celou dobu provádění díla, a obsahuje 

veškeré náklady zhotovitele dle této smlouvy, spojené s provedením díla ve 
sjednaném rozsahu, v dohodnutém termínu a kvalitě.  
 

3.  Cena díla obsahuje veškeré práce, dodávky a služby nutné k řádnému a úplnému dokončení 
a předání díla, které vyplývají ze zadání objednatele, z položek soupisu prací, tj. v ceně díla 
jsou zahrnuty všechny výkony nutné pro plnění předmětu této smlouvy. Je-li součástí nabídky 
zhotovitele rozpočet, má se zato, že se objednatel a zhotovitel výslovně dohodli, že výše 
uvedená cena díla je ujednána pevnou částkou ve smyslu § 2620 odst. 1 NOZ a zhotovitel 
není oprávněn žádat změnu ceny z důvodu, že si dílo vyžádalo jiné úsilí nebo jiné náklady, 
než bylo předpokládáno. Zhotovitel současně přejímá ve smyslu § 2620 odst. 2 NOZ 
nebezpečí změny okolností. Zhotovitel zároveň zaručuje úplnost takovéhoto rozpočtu a není 
oprávněn po objednateli požadovat zvýšení ceny za dílo, ani mají-li rozsah nebo nákladnost 
práce za následek překročení tohoto rozpočtu.  

 
4. Cena se přiměřeně sníží, dohodnou-li strany po uzavření smlouvy omezení rozsahu díla, 

popř. přiměřeně zvýší, dohodnou-li strany rozšíření díla, obojí musí být dohodnuto písemně 
v dodatku této smlouvy, a to včetně uvedení změny rozsahu díla, změny ceny díla a způsobu 
stanovení nové ceny díla. Takový dodatek bude obsahovat kalkulaci nové ceny díla na 
základě odsouhlasených jednotkových cen uvedených v cenové nabídce a skutečně 
provedených prací odsouhlasených objednatelem. Případné změny budou oceňovány podle 
jednotkových cen obsažených v nabídce. Nebudou-li požadované položky v nabídce 
obsaženy, bude cena stanovena dohodou obou smluvních stran na základě projednání 
a vzájemného odsouhlasení soupisu a ocenění požadovaných konkrétních prací a výkonů. 

 
5. Vznikne-li rozpor mezi specifikací výkazu výměr (soupisu prací) a technickou částí 

dokumentace, považuje se za správný údaj obsažený v technické dokumentaci. 
 

6. Cena díla bude zhotoviteli uhrazena na základě jedné faktury. Faktura bude vystavena do 10 
kalendářních dní po předání a převzetí díla. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění bude den 
předání – uvedený v protokolu o předání a převzetí díla splňující podmínky uvedené v článku 
VII. této smlouvy. Přílohou faktury bude zápis o předání a převzetí díla. 
 

7. Platebním dokladem je faktura. Podkladem pro fakturaci je zápis o předání a převzetí díla, 
podepsaný oprávněnými osobami objednatele ve věcech technických a oprávněnými osobami 
zhotovitele ve věcech technických.   

 
8. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti daňového – účetního dokladu podle účinných 

právních předpisů, musí obsahovat přesný název akce, číslo smlouvy objednatele, jméno, 
příjmení, funkce a podpis osoby, která fakturu vystavila. Přílohou faktury bude zápis o předání 
a převzetí díla podepsaný oprávněnými osobami objednatele ve věcech technických a 
oprávněnými osobami zhotovitele ve věcech technických, případně zápis o předání a převzetí 
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díla, rovněž podepsaný oprávněnými osobami objednatele ve věcech technických a 
oprávněnými osobami zhotovitele ve věcech technických.  

 
9. Splatnost faktury je do 21 kalendářních dní ode dne jejího doručení objednateli.  
 
10. Faktura bude uhrazena na účet zhotovitele, který je správcem daně zveřejněn v Registru plátců 

DPH. Pokud k datu uskutečnění zdanitelného plnění uvedeného na daňovém dokladu bude 
zhotovitel v Registru plátců DPH uveden jako nespolehlivý plátce, bude objednatel postupovat 
v souladu se zákonem o DPH, ve znění pozdějších předpisů.  

 
11. Objednatel je oprávněn kdykoli jednostranně započíst jakékoliv své pohledávky vyplývající 

z této smlouvy proti jakýmkoli pohledávkám zhotovitele za objednatelem, a to i v případě, kdy 
některá z pohledávek není dosud splatná. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel není 
oprávněn jednostranně započíst žádné své pohledávky vyplývající z této smlouvy proti 
pohledávkám objednatele.   

 
12. Objednatel je oprávněn odmítnout úhradu faktury v případě, že dílo není prováděno v souladu 

s touto smlouvou nebo faktura neodpovídá zápisu o předání a převzetí díla či schválenému 
soupisu skutečně provedených prací, nebo faktura neobsahuje předepsané náležitosti. 
Zhotovitel je povinen v případě oprávněné reklamace fakturu nově vyhotovit. Oprávněným 
vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Lhůta splatnosti běží znovu ode dne 
doručení nově vyhotovené faktury na adresu objednatele. 

 
 

IV. Podmínky provádění díla 
 
1. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně a na vlastní odpovědnost. Objednatel 

je oprávněn kontrolovat provádění díla a sdělit zhotoviteli své případné připomínky k provádění 
díla a k předávaným dokumentům. Zhotovitel je povinen tyto připomínky s objednatelem 
neprodleně projednat. Při provádění díla je zhotovitel povinen respektovat všechny obecně 
závazné právní předpisy, technické normy (ČSN, Oborové normy a Technologické předpisy) 
a zadání objednatele vztahující se k předmětu díla tak, aby jakost díla odpovídala běžnému 
standardu a požadavkům sjednaným touto smlouvou. 
 

2. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na případnou nevhodnou povahu pokynů daných 
mu objednatelem k provádění díla, či jakéhokoliv jiného pokynu, který by mohl omezit nebo 
ohrozit funkčnost díla, způsobit vadu. V případě, že zhotovitel neupozorní objednatele na 
nevhodnost jeho pokynů vztahujících se k provádění díla, či jakéhokoliv jiného pokynu, který by 
mohl omezit nebo ohrozit funkčnost díla, způsobit vadu, jednal nedbale a zavazuje se nahradit 
škodu, která tímto vznikla. 

 
3. Jakoukoli změnu sjednaného rozsahu díla je zhotovitel oprávněn realizovat pouze na základě 

písemného souhlasu objednatele. V případě, že zhotovitel bude realizovat jakoukoli změnu 
sjednaného rozsahu díla bez písemného souhlasu objednatele, je povinen v případě 
požadavku objednatele na své vlastní náklady odstranit realizované práce či provést 
nerealizované práce. V žádném případě však zhotovitel nemá v takovém případě nárok na 
náhradu nákladů ani jakékoliv ceny za realizované práce měnící sjednaný rozsah díla i tehdy, 
pokud by mu tato smlouva jinak nárok na jejich úhradu přiznávala.    

 
4. Nebezpečí škody na díle nese až do protokolárního předání a převzetí díla zhotovitel. 

Zhotovitel zodpovídá za případné škody, způsobené na dokončených pracích, pozemcích 
a konstrukcích propůjčených k realizaci až do předání díla objednateli, zařízení staveniště, 
skládkách materiálu, přístupových komunikacích, dopravní a mechanizační technice, včetně 
újmy na zdraví vlastních zaměstnanců, zdraví a majetku třetích osob, jimž vznikla škoda 
v příčinné souvislosti s prováděním díla i v souvislosti s činností zhotovitele, která přímo 
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nesouvisí s předmětem smlouvy. Zhotovitel je povinen neprodleně odstraňovat znečištění, 
které způsobil svou činností. 

 
5. Zhotovitel vede po celou dobu provádění díla stavební deník, který musí být během celé doby 

provádění díla, přístupný osobám pověřeným objednatelem kontrolou provádění díla (dále jen 
„technický dozor“), případně dalším osobám oprávněným k nahlížení nebo zápisu do deníku 
dle smlouvy. Objednatel určí uvedené osoby jmenovitě zápisem do stavebního deníku. Deník 
vede zhotovitel s minimálně dvěma oddělitelnými průpisy, z nichž prvý si oddělí technický 
dozor a druhý ukládá zhotovitel k archivaci. Originál deníku předá zhotovitel objednateli při 
předání díla. 

 
6. Zhotovitel je povinen udržovat pracoviště v čistotě, odvážet stavební odpad a vytěžený materiál 

a provádět pravidelný úklid, zejména příjezdových komunikací skrz zástavbu v průběhu plnění 
díla. Jestliže zhotovitel přes výzvu objednatele úklid neprovede, má objednatel právo zajistit 
úklid na náklady zhotovitele. Odpadky, zbytky stavebních materiálů, stavební prvky je třeba 
věcně, správně a odborně zlikvidovat a to v souladu s příslušnými hygienickými ustanoveními, 
místními podmínkami, platnými právními předpisy a jinými obecně závaznými normami, 
především v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou č. 383/2001 Sb., o podrobnostech 
nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů. 

 
7. Zhotovitel je povinen na předaném staveništi zajistit dodržování právních a ostatních předpisů 

týkajících se bezpečnosti práce a požární ochrany svých zaměstnanců nebo subdodavatelů 
zhotovitele. 

 
8. Zhotovitel zajistí na staveništi hygienické a sociální zařízení a prostředky pro poskytování první 

lékařské pomoci. 
 
9. Zhotovitel je povinen provádět veškeré práce vedoucí k dokončení díla s nejvyšší možnou 

odbornou péčí, a to i vzhledem k možnému znečištění povrchových vod ropnými produkty při 
použití mechanizace. V případě nedostatečných opatření je zhotovitel povinen na základě 
požadavku objednatele provést nápravu. 

 
10. Zhotovitel je povinen provádět stavební práce s nejvyšší možnou odbornou péčí, a to 

i vzhledem k možnému znečištění povrchových vod ropnými produkty při použití mechanizace. 
V případě nedostatečných opatření je zhotovitel povinen na základě požadavku objednatele 
provést nápravu. 

 
11. Za plnění povinností na úseku bezpečnosti práce odpovídá zhotovitel, a to zejména povinností 

stanovených zákonem č. 262/2006 Sb. a zákonem č. 309/2006 sb., oba ve znění předpisů 
pozdějších. 

 
12. Za dodržování platných předpisů o požární ochraně při provádění díla na staveništi odpovídá 

zhotovitel. Jeho povinností je mimo jiné i ohlašovat Hasičskému záchrannému sboru místa a 
čas s uvedením data pálení dřevního odpadu v obvodu staveniště.  

 
 

V. Staveniště 
 
1. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli místo provádění díla (dále jen „staveniště“) do 15 dní 

od nabytí účinnosti této smlouvy, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. 
 
2. Nepředá-li objednatel zhotoviteli staveniště v termínu dle předchozího odstavce, má zhotovitel 

právo projednat s objednatelem nový termín dokončení díla. 
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3. Zařízení staveniště (dále jen „ZS“), jeho uspořádání a vztahy k okolí (včetně případného 
dopravního značení apod.) jsou součástí díla. Cena za vybudování a likvidaci ZS je součástí 
ceny díla. ZS včetně všech nutných přípojek zabezpečuje zhotovitel. Materiál získaný po 
demontáži ZS je majetkem zhotovitele. Vyžaduje-li vybudování ZS stavební povolení nebo jeho 
projednání s dotčenými orgány státní správy či jinými osobami, zajistí je zhotovitel na vlastní 
náklady. 

 
4. Zhotovitel je povinen do 15 kalendářních dní po odevzdání a převzetí díla vyklidit staveniště 

a upravit je do stavu předepsaného projektovou dokumentací, nebo není-li tento stav 
projektovou dokumentací specifikován, tak do původního stavu.  

 
5. Příjezdové komunikace a pozemky dotčené prováděním díla uvede zhotovitel do stavu 

předepsaného příslušnou projektovou dokumentací, nebo není-li tento stav projektovou 
dokumentací specifikován, tak do původního stavu. 

 
6. Zhotovitel zajistí provádění veškerých prací vedoucích k dokončení díla tak, aby nedošlo ke 

znečišťování vod, k úniku ropných nebo jiných škodlivých látek do vodního toku a terénu, bude 
respektovat podzemní i nadzemní zařízení a učiní taková opatření, aby nedošlo k jejich 
poškození. 

 
7. Zhotovitel se zavazuje, že bez předchozího souhlasu objednatele neumístí na staveništi či 

v prostorách souvisejících se staveništěm jakékoli reklamní zařízení.  
 
 

VI. Kontrola provádění díla 
 
1. Objednatel je oprávněn vykonávat občasný technický dozor k tomu pověřenými osobami           

a v jeho průběhu je oprávněn sledovat zejména, zda jsou práce prováděny v souladu se 
smlouvou a projektovou dokumentací ve stupni pro stavební povolení, podle technických 
norem, jiných právních předpisů a rozhodnutí oprávněných orgánů. Na nedostatky zjištěné       
v průběhu prací musí neprodleně upozornit zápisem do stavebního deníku. 

 
2. Technický dozor objednatele není oprávněn zasahovat do činnosti pracovníků zhotovitele. Je 

však oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce, pokud odpovědný pracovník 
zhotovitele není dosažitelný, a je-li ohrožena kvalita provádění díla, život nebo zdraví 
pracovníků, případně životní prostředí. Odpovědným pracovníkem zhotovitele je osoba 
uvedená v záhlaví smlouvy jako osoba oprávněná jednat o věcech technických. Příkaz 
k přerušení prací bude učiněn prostřednictvím zápisu do stavebního deníku. Zhotovitel se 
zavazuje zajistit okamžité provedení tohoto pokynu objednatele a zastavit práce do doby 
projednání připomínek objednatele s osobou oprávněnou jednat za zhotovitele ve věcech 
technických. 

 
3. Technický dozor objednatele je oprávněn kontrolovat provádění díla v plném rozsahu a je při 

tom oprávněn vstupovat na staveniště a na všechna související pracoviště zhotovitele. 
Zhotovitel je povinen umožnit kontrolu technickému dozoru a při kontrole poskytovat nezbytnou 
součinnost. 

 
4. Zhotovitel je povinen neprodleně odstranit zjištěné nedostatky, které technický dozor zapsal 

do stavebního deníku, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. 
 
5. Technický dozor objednatele je oprávněn po zhotoviteli požadovat prokázání původu 

a vlastností materiálů a výrobků použitých pro dokončení díla, tam kde je na dokončení díla 
takovýchto materiálů nebo výrobků třeba. 

 
6. Zhotovitel je povinen vyzvat technický dozor objednatele ke kontrole provedení částí díla, které 

budou dalším postupem zakryty anebo u nichž další postup prací jinak znemožní kontrolu. 
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Výzva ke kontrole musí být provedena písemným sdělením, nebo telefonickým sdělením se 
současným zápisem do stavebního deníku nebo jiným odpovídajícím způsobem, a to nejméně 
tři pracovní dny před požadovaným termínem pokračování prací. O provedené prohlídce bude 
proveden zápis do stavebního deníku. Nereaguje-li technický dozor objednatele na výzvu 
zhotovitele, může zhotovitel po marném uplynutí lhůty 3 pracovních dnů pokračovat v práci. 
Technický dozor objednatele je však oprávněn požadovat na zhotoviteli dodatečné odkrytí 
příslušné části díla. Pokud se dodatečně zjistí, že dílo má vadu, hradí náklady na odkrytí 
zhotovitel, v případě, že dílo je bez vad, hradí náklady na jeho odkrytí objednatel. 

 
 

VII. Předání a převzetí díla 
 
1. Předmět plnění – dílo specifikované touto smlouvou je po jeho dokončení předmětem 

přejímacího řízení. Přejímací řízení je proces předání a převzetí kompletního díla nebo jeho 
částí a posouzení předaného plnění, prováděného na základě pravidel této smlouvy, za účelem 
zjištění, zda tyto výsledky odpovídají požadovanému rozsahu, technickým specifikacím, 
normám a dalším podmínkám definovaným v této smlouvě. 

 
2. Dílo se považuje za dokončené, nemá-li v době předání žádné, při vynaložení odborné péče 

zjistitelné vady, je provedeno v požadované kvalitě, je schopné plnit požadovanou funkci.  
Ukončení a předání díla je stvrzeno podpisy oprávněných osob objednatele ve věcech 
technických a oprávněných osob zhotovitele ve věcech technických v zápise o předání 
a převzetí díla. Smluvní strany tímto výslovně vylučují aplikaci § 2628 OZ.  

 
3. V případě, že na základě přejímacího řízení byly zjištěny vady díla, stanoví se dohodou 

smluvních stran nový termín přejímacího řízení, nedojde-li k dohodě, je oprávněn stanovit 
termín objednatel.    

 
4. K převzetí díla vyzve zhotovitel objednatele písemně buď doručením výzvy osobě oprávněné 

jednat o věcech technických, nebo zápisem ve stavebním deníku, nejméně 5 kalendářních dní 
před požadovaným termínem předání díla. 

 
5. Vlastníkem zhotovovaného díla je Česká republika s právem hospodařit pro objednatele a to 

od samého počátku provádění díla.    
 
 

VIII. Záruka a odpovědnost za škody 
 
1. Zhotovitel odpovídá za škody, které vzniknou objednateli a které mají původ ve vadném, 

neúplném nebo opožděném plnění zhotovitele, nebo v porušení jiné povinnosti zhotovitele 
vyplývající z této smlouvy. 

  
2. Zhotovitel odpovídá za vady díla, včetně těch, které nebyly zjistitelné v den předání a převzetí 

díla. Dále zhotovitel přebírá závazek, že po níže stanovenou záruční dobu bude dodané dílo 
jako celek i jednotlivé části díla způsobilé pro použití k obvyklému účelu a že si ponechá 
obvyklé vlastnosti. 

 
3. Nebezpečí škody na zhotoveném díle přechází ze zhotovitele na objednatele dnem 

protokolárního předání a převzetí díla. 
 
4. Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku v délce 60 měsíců, která se nevztahuje na 

případné byť i dílčí obnovení nánosů po předání a převzetí díla. Záruční doba začíná běžet 
dnem protokolárního předání a převzetí díla. 

 
5. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů daných mu 

objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a objednatel 



Kamenice, ř. km 20,070 – 20,200, Kamenice n. L. – oprava regulace SoD     
 

 Strana 9 (celkem 12) 
                                                                                                                             
 

na jejich dodržení trval nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče 
nemohl zjistit.  

 
6. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po 

jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány. V reklamaci objednatel navrhne požadovaný 
způsob a reálný technicky zajistitelný termín zahájení i dokončení prací na odstranění vad. 

 
7. Zhotovitel je povinen do 5 pracovních dnů od doručení reklamace písemně odpovědět 

objednateli s tím, že navrhne způsob a lhůty jejich odstranění a bez prodlení současně, po 
odsouhlasení návrhu objednatelem, zahájí práce k odstranění vad. Nebude-li dohodnuto jinak, 
je zhotovitel povinen vadu odstranit ve lhůtě do 20 kalendářních dní od doručení reklamace, a 
to bez ohledu na to, zda se jedná o záruční vadu či nikoliv. Pokud se nebude jednat o záruční 
vadu, zhotovitel na základě souhlasu objednatele předloží na provedené práce a spotřebovaný 
materiál řádnou fakturu. Pokud zhotovitel neodstraní vady ve výše uvedených termínech, je 
povinen uhradit objednateli smluvní pokutu podle čl. IX. odst. 1. písm. d) této smlouvy. 

 
8. V případě, že zhotovitel reklamované vady neodstraní ve sjednané lhůtě, je objednatel 

oprávněn pověřit odstraněním vady jinou specializovanou firmu. Veškeré takto oprávněně 
vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.  

 
9. Smluvní strany si dohodly, že se staví běh záruční doby od uplatnění reklamace u zhotovitele 

do odstranění reklamovaných záručních vad.   
 
10. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace 

odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou. 
 
11. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech 

až do rozhodnutí soudu.  
 
12. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval vadu neoprávněně, tedy že 

vada není kryta zárukou (vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel apod.), je 
objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu v souvislosti s odstraněním vady vzniklé 
oprávněné náklady. 

 
 

IX. Odpovědnost za škodu a smluvní pokuty 
 
1. Zhotovitel je v případě porušení své povinnosti stanovené v této smlouvě povinen objednateli 

uhradit a objednatel je oprávněn po zhotoviteli v takovém případě požadovat uhrazení 
smluvních pokut takto: 

  
a) Za nesplnění termínu předání a převzetí díla sjednaného v čl. II. odst. 1. této smlouvy 

se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,1 % z ceny díla dle čl. III. této smlouvy za každý 
započatý kalendářní den prodlení, až do dne podpisu zápisu o předání a převzetí díla.  

 
b) Při nesplnění termínu vyklizení staveniště oproti dohodnutému termínu ve stavu 

předepsaného projektem resp. původního stavu, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní 
pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý započatý kalendářní den prodlení. 

 
c) Každý případ nevyzvání objednatele zhotovitelem k prohlídce zakrývaných částí díla 

v dohodnutém termínu, podléhá smluvní pokutě ve výši 5.000,- Kč. Na vyžádání objednatele 
je zhotovitel povinen takto zakryté části na svůj náklad odkrýt a umožnit objednateli jejich 
kontrolu. 
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d) Smluvní pokuta pro případ prodlení s odstraněním reklamované vady v dohodnutém 
termínu činí 1.000,- Kč za každý započatý kalendářní den a vadu až do doby jejího 
odstranění. 

 
2. Dojde-li ze strany objednatele k prodlení při úhradě oprávněně vystavené faktury – daňového 

dokladu, má zhotovitel právo účtovat objednateli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky 
za každý kalendářní den prodlení. 

 
3. Smluvní pokuty mohou být kombinovány a to znamená, že uplatnění jedné smluvní pokuty 

nevylučuje souběžně uplatnění jakékoliv jiné smluvní pokuty.  
 
4. Uplatněním nároku na zaplacení smluvní pokuty ani jejím skutečným uhrazením nezaniká 

povinnost smluvní strany splnit povinnost, jejíž plnění bylo smluvní pokutou zajištěno. Úhradou 
smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody způsobené porušením 
povinností zhotovitele, na kterou se smluvní pokuta vztahuje a náhrada škody se tedy hradí 
v plné výši vedle smluvní pokuty.  

 
 

X. Zrušení smlouvy a odstoupení od smlouvy 
 
1. Smlouvu lze zrušit dohodou smluvních stran, jejíž součástí je i vypořádání vzájemných závazků 

a pohledávek.  
  
2. Objednatel a zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení 

smluvních povinností druhou ze smluvních stran. Každá ze smluvních stran je oprávněna 
rovněž odstoupit od smlouvy bylo-li zahájeno insolvenční řízení, ve kterém se řeší úpadek 
nebo hrozící úpadek druhé smluvní strany, podle zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon. 

 
3. Za podstatné porušení smlouvy se v tomto případě sjednává a objednatel je oprávněn 

odstoupit od smlouvy zjistí-li, že zhotovitel neprovádí práce v odpovídající kvalitě, přičemž 
závadný stav nebyl odstraněn v přiměřené době následující po výzvě objednatele. 

 
4. Pro případ odstoupení od smlouvy je objednatel oprávněn převzít neukončené dílo do 15 

kalendářních dní ode dne zániku smlouvy. Zhotovitel je povinen objednateli na jeho výzvu 
neukončené dílo ve stejné lhůtě předat. O předání a převzetí neukončeného díla sepíší 
smluvní strany zápis. Odpovědnost za vady dohodnutá v této smlouvě i záruka se vztahuje 
v plném rozsahu i na vady neukončeného díla. Výše ceny za dosud provedená plnění 
(dodávky, práce a činnosti) se řídí výší ujednanou pro ně v této smlouvě, se zohledněním 
ekonomického významu díla pro objednatele. 

 
5. Ukončení této smlouvy nemá vliv na trvání ustanovení týkajících se smluvních pokut, záruk, 

řešení sporů a dalších ustanovení, z jejichž povahy plyne, že mají zůstat v platnosti i po 
ukončení smlouvy.  

 
6. Odstoupení od smlouvy je účinné okamžikem jejího doručení druhé straně a k tomuto dni 

zanikají práva a povinnosti smlouvou založená. V těchto případech nemá žádná ze smluvních 
stran nárok na jakékoliv plnění, a to ani z titulu náhrady skutečné škody a ušlého zisku.     

 
 



Kamenice, ř. km 20,070 – 20,200, Kamenice n. L. – oprava regulace SoD     
 

 Strana 11 (celkem 12) 
                                                                                                                             
 

XI. Řešení sporů  
 
1. Smluvní strany budou řešit případné spory týkající se plnění této smlouvy především 

vzájemným jednáním zástupců smluvních stran, a to na základě výzvy jedné ze stran, 
zpravidla do 5 kalendářních dní od zjištění porušení povinností plynoucích z této smlouvy. 

 
2. Všechny spory vznikající z této smlouvy a v souvislosti s ní budou rozhodovány místně 

příslušným soudem České republiky.  
 
 

XII. Závěrečná ustanovení 
 
1.  Právní vztahy vzniklé z této smlouvy nebo s touto smlouvou související se řídí platným českým 

právem, zejména OZ. 
 
2.  Splnění smlouvy ze strany zhotovitele se stane nemožným, pokud nastoupí mimořádné a 

nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky vzniklé nezávisle na jeho vůli podle § 2913 odst. 2 
OZ. V takovém případě zhotovitel a objednatel dohodnou opatření, aby dosáhli splnění účelu 
smlouvy, nebo se dohodnou na změně smlouvy. 

 
3. Smluvní strana, u které nastal případ podle § 2913 odst. 2 OZ, musí o tom uvědomit druhou 

smluvní stranu bezodkladně po vzniku takové okolnosti. 
 
4. Zhotovitel nesmí bez předchozího písemného souhlasu objednatele postoupit tuto smlouvu 

nebo jakoukoliv její část, ani žádný prospěch či zájem v této smlouvě či na základě této 
smlouvy, ani postoupit či zastavit pohledávky z této smlouvy.   

 
5. Zhotovitel opravňuje objednatele uveřejnit obsah smlouvy nebo její části podle zákona 

č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a rovněž podle zákona 
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel 
se zavazuje poskytovat objednateli do 15 dní od obdržení výzvy učiněné objednatelem veškeré 
údaje, které je povinen objednatel uveřejnit podle zákona o veřejných zakázkách a které má 
v dispozici zhotovitel. 

 
6. Obě strany se zavazují písemně informovat o všech změnách identifikačních údajů a změnách 

a návrzích změn v obchodním rejstříku, které by mohly mít vliv na splnění této smlouvy, 
a to do 15 kalendářních dní po tom, co tato změna nastala. 

 
7. Jakékoliv změny nebo doplnění této smlouvy mohou být realizovány pouze formou číslovaných 

písemných dodatků, podepsaných oběma smluvními stranami s ohledem na § 564 OZ. 
 
8. Smluvní strany výslovně vyloučily použití ustanovení § 2595, § 2624 zákona č. 89/2012 Sb.   
 
9. Práva a povinnosti smluvních stran z této smlouvy přecházejí na jejich právní nástupce. 
 
10. Tato smlouva spolu se všemi přílohami a případnými dodatky představuje kompletní a úplné 

ujednání mezi smluvními stranami. 
 
11. V případě, že se některé ustanovení smlouvy stane neplatným, zůstávají ostatní ustanovení 

nadále v platnosti, ledaže právní předpis nestanoví jinak.   
 
12. Smlouva je vyhotovena v pěti stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři stejnopisy a zhotovitel 

dva stejnopisy. 
 
13. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.  
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14. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva je výrazem jejich pravé a svobodné vůle, není 
uzavírána v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz tohoto připojují své 
podpisy.  

 
 
Přílohy:  č. 1 – Oceněný soupis prací z cenové nabídky zhotovitele ze dne 15. 2. 2017, který je 

nedílnou součástí této smlouvy 
č. 2 – Projektová dokumentace „Kamenice, ř. km 20,070 – 20,200, Kamenice n. L. – 

oprava regulace“ z února 2016  
 
 
Ve Veselí nad Lužnicí  dne  V Kamenici nad Lipou  dne  
 
 
objednatel:  zhotovitel: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
…………………………………  ………………………………………….. 
*****************  Ing. Pavel Drbal 
vedoucí provozního střediska 7 – Lužnice  jednatel 


