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 Požadavek na změnu (RfC) Z35083


A – VĚCNÉ ZADÁNÍ
1 Základní informace
	ID PK MZe[endnoteRef:1]: [1:  ID PK MZe – pomocný identifikátor požadavku přidělený v pomocné evidenci projektové kanceláře MZe] 

	69



	Název změny[endnoteRef:2]: [2:  Předmět změny – stručná informace, název požadavku] 

	Úprava formuláře ohlášení pro program T

	Datum předložení požadavku:
	14.9.2022	Požadované datum nasazení:
	7.12.2022


	Kategorie změny[endnoteRef:3]: [3:  Kategorie změny – kategorie urgentní se využije v naléhavých případech, kdy je třeba vyřešit nedostupnost zásadní funkcionality systému vzhledem ke zpracování agendy, pro jejíž podporu systém slouží.] 

	Normální  ☒     Urgentní  ☐
	Priorita[endnoteRef:4]: [4:  Priorita – vyjadřuje důležitost zapracování požadavku. Vyplní se v případě volby kategorie „Normální změna“.] 

	Vysoká  ☒  Střední  ☐   Nízká ☐



	Oblast:
	Aplikace  ☒       
	Zkratka[endnoteRef:5]:  [5:  Zkratka – zkratka aplikace (viz „kód služby“ v katalogu služeb)] 

	ISND

	
	
	Typ požadavku: 
	Legislativní[endnoteRef:6] ☒   Zlepšení ☐   Bezpečnost ☐ [6:  Typem požadavku „legislativní“ je myšlen požadavek, který vyplývá ze změny právního předpisu, příp. z nového právního předpisu.] 


	
	Infrastruktura  ☐
	Typ požadavku:
	Nová komponenta ☐   Upgrade ☐  Bezpečnost  ☐  Zlepšení  ☐  Obnova  ☐



	Role
	Jméno 
	Organizace /útvar
	Telefon
	E-mail

	
	
	
	
	

	Žadatel:
	Tomáš Smejkal
	MZe/16221
	221812356
	tomas.smejkal@mze.cz

	Metodický garant:
	Tomáš Smejkal
	MZe/16221
	221812356
	tomas.smejkal@mze.cz

	Věcný garant:
	Ing. Tomáš Krejzar, Ph.D.
	MZe/16220
	221812677
	tomas.krejzar@mze.cz

	Projektový manažer:
	Nikol Janušová
	MZe/12121
	221812777
	nikol.janusova@mze.cz

	Poskytovatel/Dodavatel:
	xxx
	O2 ITS
	xxx
	xxx



	Smlouva č.[endnoteRef:7]: [7:  Smlouva č. – uvede se, pokud existuje smlouva, v rámci níž se požadavky předkládají, totéž platí pro KL (katalogový list).] 

	679-2019-11150 (S2019-0067)
	KL:
	HR - 001



2 Stručný popis a odůvodnění požadavku
3 Popis požadavku
Na základě požadavků uplatňovaných Evropskou komisí na oblast posuzování motivačního účinku prosíme o úpravu formuláře ohlášení pro program T (příspěvek „adaptace“) počínaje příštím rokem.
4 Odůvodnění požadované změny (změny právních předpisů, přínosy)
Evropská komise požaduje oblast posuzování motivačního účinku rozšířit z dosavadního hypotetického scénáře situace s podporou / bez podpory o podrobnější údaje, podle nichž žadatel volí z možností hypotetického scénáře.
5 Rizika nerealizace
Při nerealizace hrozí riziko prohlášení podpory (příspěvek T) Evropskou komisí za podporu neslučitelnou s pravidly veřejné podpory.

6 Podrobný popis požadavku
Formulář ohlášení žadatele pro program T pro rok 2023 a roky následující má být upraven v oblasti prokazování motivačního účinku podpory pro velký podnik způsobem definovaným v přiloženém souboru. Upozorňujeme, že během implementace může být vznesen ještě požadavek na doplnění dalších dvou kritérií se stejnou technologií.
Požadovaný datum nasazení na produkci (30. 11. 2022 pro MPŽ) je nejzazší možný, termín nasazení na produkci ISND je možný pozdější.


7 Dopady na IS MZe
(V případě předpokládaných či možných dopadů změny na infrastrukturu nebo na bezpečnost je třeba si vyžádat stanovisko relevantních specialistů, tj. provozního, bezpečnostního garanta, příp. architekta.).

8 Na provoz a infrastrukturu

9 Na bezpečnost

10 Na součinnost s dalšími systémy

11 Požadavky na součinnost AgriBus
(Pokud existují požadavky na součinnost Agribus, uveďte specifikaci služby ve formě strukturovaného požadavku (request) a odpovědi (response) s vyznačenou změnou.)

12 Požadavek na podporu provozu naimplementované změny
(Uveďte, zda zařadit změnu do stávající provozní smlouvy, konkrétní požadavky na požadované služby, SLA.)

13 Požadavek na úpravu dohledového nástroje
(Uveďte, zda a jakým způsobem je požadována úprava dohledových nástrojů.)

14 Požadavek na dokumentaci[endnoteRef:8] [8:  Vyplní Koordinátor změny. Uvedený seznam dokumentace je pouze příkladem.] 

	ID
	Dokument
	Formát výstupu (ano/ne)
	Garant[endnoteRef:9] [9:  Garant odpovídá za správnost a úplnost dodané dokumentace a zajišťuje její akceptaci. Např. Provozní dokumentaci posuzuje Oddělení kybernetické bezpečnosti (OKB) a Oddělení provozu a podpory technologíí (OPPT).] 


	
	
	el. úložiště
	papír
	CD
	

	1. 
	Analýza navrhnutého řešení
	NE
	
	
	

	2. 
	Dokumentace dle specifikace Závazná metodika návrhu a dokumentace architektury MZe[endnoteRef:10] [10:  Rozsah požadované dokumentace uveďte do tabulky.] 

	ANO
	
	
	

	3. 
	Testovací scénář, protokol o otestování
	ANO
	ANO
	
	

	4. 
	Uživatelská příručka
	ANO
	
	
	Věcný garant

	5. 
	Provozně technická dokumentace (systémová a bezpečnostní dokumentace)
	NE
	
	
	OKB, OPPT[endnoteRef:11] [11:  OKB – Oddělení kybernetické bezpečnosti, OPPT – Oddělení provozu a podpory technologií] 


	6. 
	Zdrojový kód a měněné konfigurační soubory
	ANO
	
	
	

	7. 
	Webové služby + konzumentské testy
	NE
	
	
	

	8. 
	Dohledové scénáře (úprava stávajících/nové scénáře)[endnoteRef:12] [12:  Požadováno, pokud Dodavatel potvrdí dopad na dohledové scénáře/nástroje.] 

	NE
	
	
	



V připojeném souboru je uveden rozsah vybrané technické dokumentace – otevřete dvojklikem:    
Dohledové scénáře jsou požadovány, pokud Dodavatel potvrdí dopad na dohledové scénáře/nástroj. 
U dokumentů, které již existují, se má za to, že je požadována jejich aktualizace. Pokud se požaduje zpracování nového dokumentu namísto aktualizace stávajícího, uveďte toto explicitně za názvem daného dokumentu, např. „Uživatelská příručka – nový“.
Provozně-technická dokumentace bude zpracována dle vzorového dokumentu, který je připojen – otevřete dvojklikem:    xxx   
        
15 Akceptační kritéria
Plnění v rámci požadavku na změnu bude akceptováno, jestliže budou akceptovány dokumenty uvedené v tabulce výše v bodu 5, budou předloženy podepsané protokoly o uživatelském testování a splněna případná další kritéria uvedená v tomto bodu. 

16 Základní milníky
	Milník
	Termín

	Termín nasazení na PROD MPŽ
	15.11.2022

	Termín nasazení na PROD ISND
	7.12.2022



17 Přílohy
1.
2.

18 Podpisová doložka
	Za resort MZe:
	Jméno:
	Podpis:

	Metodický garant[endnoteRef:13] [13:  Pokud není určen metodický garant, podepíše věcné zadání věcný garant.] 

	



	

	Projektový manažer:
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1. Návrh konceptu technického řešení  
Realizace bude provedena dle podkladu od garanta plnění, který byl upřesněn 12.10.2022 (přiložený dokument níže). V oblasti formuláře pro prokazování motivačního účinku podpory pro velký podnik budou doplněny nové otázky s možností zadání podrobných parametrů dle předaného podkladu. Tabulky s podrobnými parametry nebudou přecházet do tisku, tam budou vypisovány pouze základní otázky týkající se motivačního účinku.
Na zadávané hodnoty budou navázány kontroly specifikované v podkladu ke změnám formuláře.
Formulář bude koncipován tak, aby mohl fungovat více let, vypisované údaje o roce budou doplňovány dynamicky podle roku, pro který bude ohlášení určeno.
Řešení bude koncipováno jako nový typ ohlášení s unikátním kódem OhlaseniT.2023. Pro ohlášení bude třeba upravit XML struktury pro předání do ISND. V rámci řešení dojde rovněž k přejmenování kódu stávajícího ohlášení na DP Adaptace z „OhlaseniAdap.2022“ na „OhlaseniT.2022“. Kód dotačního programu v době přípravy ohlášení nebyl znám.
Pokud budou požadována další kritéria se stejnou technologií, jak je avizováno v zadání, předpokládá se, že to bude řešeno jako dodatečný požadavek.
Z požadované dokumentace nebude dodáno:
· Analýza navrhnutého řešení – není součástí navrhovaného řešení
· Provozně technická dokumentace (systémová a bezpečnostní dokumentace) – řešení nemá dopad do příručky
· Webové služby + konzumentské testy – řešení nemá dopad na webové služby
· Dohledové scénáře (úprava stávajících/nové scénáře) - řešení nemá dopad, nebude dodáno.



1. Uživatelské a licenční zajištění pro Objednatele
V souladu s podmínkami smlouvy č. 679-2019-11150.
1. Dopady do systémů MZe
2. 
Na provoz a infrastrukturu
(Pozn.: V případě, že má změna dopady na síťovou infrastrukturu, doplňte tabulku v připojeném souboru - otevřete dvojklikem.)     

Nejsou
2. Na bezpečnost
Návrh řešení musí být v souladu se všemi požadavky v aktuální verzi Směrnice systémové bezpečnosti MZe. Upřesnění požadavků směrnice ve vztahu k tomuto RfC:
	Č.
	Oblast požadavku[endnoteRef:15] [15:  Jednotlivé oblasti – položky v tabulce korespondují s kapitolami Standardu systémové bezpečnosti.] 

	Předpokládaný dopad a navrhované opatření/změny

	1. 
	Řízení přístupu 3.1.1. – 3.1.6.[footnoteRef:1] [1:  Uveďte, zda vznikají servisní účty a budou řízené PIMem nebo v něm budou jen evidované.] 

	Nejsou

	2. 
	Dohledatelnost provedených změn v datech 3.1.7.
	Nejsou

	3. 
	Centrální logování událostí v systému 3.1.7.[footnoteRef:2] [2:  Uveďte, zda a jakým způsobem se mění/vytváří napojení na SIEM.] 

	Nejsou

	4. 
	Šifrování 3.1.8., Certifikační autority a PKI 3.1.9.
	Nejsou

	5. 
	Integrita – constraints, cizí klíče apod. 3.2.
	Nejsou

	6. 
	Integrita – platnost dat 3.2.
	Nejsou

	7. 
	Integrita - kontrola na vstupní data formulářů 3.2.
	Nejsou

	8. 
	Ošetření výjimek běhu, chyby a hlášení 3.4.3.
	Nejsou

	9. 
	Práce s pamětí 3.4.4.
	Nejsou

	10. 
	Řízení - konfigurace změn 3.4.5.[footnoteRef:3] [3:  Uveďte, zda má RfC vliv na napojení na Management zranitelností (Vulnerability scanner).] 

	Nejsou

	11. 
	Ochrana systému 3.4.7.
	Nejsou

	12. 
	Testování systému 3.4.9.
	Nejsou

	13. 
	Externí komunikace 3.4.11.
	Nejsou


2. Na součinnost s dalšími systémy
Nejsou
2. Na součinnost AgriBus
Nejsou
2. Na dohledové nástroje/scénáře[endnoteRef:16] [16:  Pokud z vyhodnocení dopadů vyplyne potřeba upravit dohledové scénáře nebo zpracování nového scénáře, pak se má za to, že položka seznamu „Požadavek na dokumentaci“ v b. 5 části A RfC „Dohledové scénáře (úprava stávajících/nové scénáře)“ je vyžadována a bude součástí akceptačního řízení, nebude-li v části C RfC v bodu 1 „Specifikace plnění“ stanoveno jinak.] 

Nejsou
2. Ostatní dopady
(Pozn.: Pokud má požadavek dopady do dalších požadavků MZe, uveďte je také v tomto bodu.)
Nejsou

1. Požadavky na součinnost Objednatele a třetích stran
	MZe / Třetí strana
	Popis požadavku na součinnost

	MZE
	Součinnost při testování, konzultace a akceptace RfC


(Pozn.: K popisu požadavku uveďte etapu, kdy bude součinnost vyžadována.)

1. Harmonogram plnění[endnoteRef:17] [17:  Uvede se datum zahájení a ukončení realizace, příp. další etapy.] 

	Milník
	Popis činnosti
	Předchůdce
	Trvání odhad (dny)
	Prac dny
	Termín dokončení
	Odpovídá
	Pozn.

	T000
	Objednávka realizace
	N/A
	 
	 
	27.10.22
	Odběratel
	 

	T010
	Zahájení realizace (příprava, zajištění kapacit, ...)
	T000
	4
	1
	31.10.22
	Dod./Odběr.
	 

	T020
	MPZ Realizace + RTT 
	T010
	15
	11
	15.11.22
	Dodavatel
	 

	T030
	MPZ Ověření kvality garanty a předání př. připomínek
	T020
	3
	2
	18.11.22
	Odběratel
	 

	T040
	MPZ Vypořádání připomínek garantů
	T030
	5
	3
	23.11.22
	Dodavatel
	 

	T050
	MPZ Ověření kvality garanty a předání př. připomínek II
	T040
	2
	2
	25.11.22
	Odběratel
	 

	T060
	MPZ Vypořádání připomínek garantů, akceptace, rozhodnutí o termínu RTP
	T050
	4
	2
	29.11.22
	 
	 

	T070
	MPZ RTP
	T060
	1
	1
	30.11.22
	Dodavatel
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	T080
	ISND Realizace + RTT 
	T030
	14
	11
	21.11.22
	Dodavatel
	 

	T090
	ISND Ověření kvality garanty a předání př. připomínek
	T080
	3
	3
	24.11.22
	Odběratel
	 

	T100
	ISND Vypořádání připomínek garantů
	T090
	5
	3
	29.11.22
	Dodavatel
	 

	T110
	ISND Ověření kvality garanty a předání př. připomínek II
	T100
	2
	2
	01.12.22
	Odběratel
	 

	T120
	ISND Vypořádání připomínek garantů, akceptace, rozhodnutí o termínu RTP
	T110
	5
	3
	06.12.22
	 
	 

	T130
	ISND RTP
	T120
	1
	1
	07.12.22
	Dodavatel
	 

	T140
	Předání do akceptace vč. dokumentace
	T130
	2
	2
	09.12.22
	Dodavatel
	



Výše uvedené termíny platí za následujících předpokladů
· Programové úpravy budou objednány obratem.
· Priority jednotlivých plnění zůstanou zachovány tak, jak jsou nyní nastaveny. Tj. Dokončení 
· PZ052-CESNAP
· PZ064-Integrace ISND s RIS ZED
  Tj. Nedojde k upřednostnění realizace jiných požadavků, vývoj a dodání tohoto řešení bude následovat po výše uvedených PZ.
· Rozsah výše zmíněných plnění a tohoto plnění zůstane zachován. Tj. nedojde k navýšení rozsahu, kvality díla uplatněním případných dodatečných požadavků.
· Počet a rozsah plnění v rámci HR002 zůstane přibližně stejný jak dosud.
· Pracnost SLA zásahů bude na obvyklé úrovni 
Na základě požadavku upřednostnění vývoje v aplikaci MPŽ a na základě požadavku dodání úprav na produkční prostředí MPŹ do 30/11/2022 byl harmonogram postaven na možnost dodání úprav MPŽ k požadovanému termínu a úprav v ISND o týden později. Předání celého řešení je vázáno po dodání poslední části do produkčního prostředí. Pokud bude nutno svázat obě komponenty, bude dodání i části ISND v termínu pro MPŽ.

1. Pracnost a cenová nabídka navrhovaného řešení
včetně vymezení počtu člověkodnů nebo jejich částí, které na provedení poptávaného plnění budou spotřebovány
	Oblast / role[endnoteRef:18] [18:  Role se vyplní pouze v relevantních případech, např. u požadavku na infrastrukturu.] 

	Popis
	Pracnost v MD/MJ
	v Kč bez DPH
	v Kč s DPH

	
	
	
	
	

	
	Viz cenová nabídka v příloze č.01
	36
	352 044,00
	425 973,24

	Celkem:
	36
	352 044,00
	425 973,24



(Pozn.: MD – člověkoden, MJ – měrná jednotka, např. počet kusů)

1. Přílohy
	ID
	Název přílohy
	Formát (CD, listinná forma)

	01
	Cenová nabídka
	Listinná forma

	
	
	



1. Podpisová doložka
	Název Dodavatele
	Jméno oprávněné osoby[endnoteRef:19] [19:  Oprávněná osoba – smluvně určená osoba oprávněná k předkládání požadavku na předložení nabídky.] 

	Podpis

	O2 IT Services s.r.o.
	xxx
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1. Specifikace plnění
Požadované plnění je specifikováno v části A a B tohoto RfC. 
Dle části B bod 3.2 jsou pro realizaci příslušných bezpečnostních opatření požadovány následující změny[footnoteRef:4]: [4:  Potvrzení realizace příslušných opatření/změn vyznačí posuzovatel za Oddělení kybernetické bezpečnosti.] 

	Č.
	Oblast požadavku
	Realizovat
(ano ☒ / ne ☐)
	Upřesnění požadavku

	1. 
	Řízení přístupu 3.1.1. – 3.1.6.
	☐	

	2. 
	Dohledatelnost provedených změn v datech 3.1.7.
	☐	

	3. 
	Centrální logování událostí v systému 3.1.7.
	☐	

	4. 
	Šifrování 3.1.8., Certifikační autority a PKI 3.1.9.
	☐	

	5. 
	 Integrita – constraints, cizí klíče apod. 3.2.
	☐	

	6. 
	Integrita – platnost dat  3.2.
	☐	

	7. 
	Integrita - kontrola na vstupní data formulářů 3.2.
	☐	

	8. 
	Ošetření výjimek běhu, chyby a hlášení 3.4.3.
	☐	

	9. 
	Práce s pamětí 3.4.4.
	☐	

	10. 
	Řízení - konfigurace změn 3.4.5.
	☐	

	11. 
	Ochrana systému 3.4.7.
	☐	

	12. 
	Testování systému 3.4.9.
	☐	

	13. 
	Externí komunikace 3.4.11.
	☐	



1. Uživatelské a licenční zajištění pro Objednatele (je-li relevantní):

1. Požadavek na součinnost
	Útvar / Dodavatel
	Popis požadavku na součinnost
	Odpovědná osoba

	
	
	

	
	
	


(V případě, že má změnový požadavek dopad na napojení na SIEM, PIM nebo Management zranitelnosti dle bodu 1, uveďte také požadovanou součinnost Oddělení kybernetické bezpečnosti.)

1. Harmonogram realizace[endnoteRef:21] [21:  Uvede se datum zahájení a ukončení realizace, příp. další etapy.] 

	Popis etapy
	Termín

	Zahájení plnění
	27.10.2022

	Termín nasazení na PROD MPŽ
	15.11.2022

	Termín nasazení na PROD ISND
	7.12.2022


1. [bookmark: _Ref31623420]Pracnost a cenová nabídka navrhovaného řešení
včetně vymezení počtu člověkodnů nebo jejich částí, které na provedení poptávaného plnění budou spotřebovány
	Oblast / role[endnoteRef:22] [22:  Role se vyplní pouze v relevantních případech, např. u požadavku na infrastrukturu.] 

	Popis
	Pracnost v MD/MJ
	v Kč bez DPH:
	v Kč s DPH:

	
	
	
	
	

	
	Viz cenová nabídka v příloze č.01
	36
	352 044,00
	425 973,24

	Celkem:
	36
	352 044,00
	425 973,24



(Pozn.: MD – člověkoden, MJ – měrná jednotka, např. počet kusů)




1. Posouzení
Bezpečnostní garant, provozní garant a architekt potvrzují svým podpisem za oblast, kterou garantují, správnost specifikace plnění dle bodu 1 a její soulad s předpisy a standardy MZe a doporučují změnu k realizaci. 
	Role
	Jméno
	Podpis/Mail[endnoteRef:23] [23:  Doplní se podpis nebo se uvede odkaz na mailovou zprávu, v které bylo posouzení doručeno.] 


	Bezpečnostní garant
	Roman Smetana
	



	Provozní garant
	Ivo Jančík
	



	Architekt
	---
	


(Pozn.: RfC se zpravidla předkládá k posouzení Bezpečnostnímu garantovi, Provoznímu garantovi, Architektovi, a to podle předpokládaných dopadů změnového požadavku na bezpečnost, provoz, příp. architekturu. Koordinátor změny rozhodne, od koho vyžádat posouzení dle konkrétního případu změnového požadavku.)


1. Schválení
Svým podpisem potvrzuje požadavek na realizaci změny:
	Role
	Jméno
	Podpis

	Žadatel
	Tomáš Smejkal
	




	Věcný garant
	Tomáš Krejzar
	




	Projektový manažer 
	Nikol Janušová
	




	Oprávněná osoba dle smlouvy
	Vladimír Velas
	





(Pozn.: Oprávněná osoba se uvede v případě, že je uvedena ve smlouvě.)
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Ohlášení ADAPTACE.docx
ÚPRAVA FORMULÁŘE OHLÁŠENÍ PRO PŘÍSPĚVEK „ADAPTACE“

červeně jsou uvedeny požadované změny



V případě velkého podniku je pro posouzení motivačního účinku podpory nutno uvést popis situace, která nastane bez poskytnutí podpory (výběrem jedné z možností v rámci hypotetického srovnávacího scénáře a doplněním údajů, z nichž zvolená možnost vychází):



(i) Jedná se o předpoklad žadatele před zahájením prací (v době sestavování ohlášení).



(_) nebyly by realizovány menší holiny z mýtní úmyslné těžby (s ohledem na tím vznikající snížené výnosy z prodeje dříví v důsledku nižší koncentrace dřevní hmoty, zvýšené náklady na expedici a kompletaci dodávek vybraných sortimentů a vícenáklady v důsledku zmenšení plochy obnovních prvků)	Comment by Smejkal Tomáš: Umožnit odpověď zaškrtnout jen v případě, že stav s podporou je nižší než výchozí stav bez podpory

		

		výchozí situace ( za roky 2020 a 2021) BEZ PODPORY

		stav v roce 2023 S PODPOROU



		roční průměr velikosti holiny z mýtní úmyslné těžby

		ha

		ha







(_) nebyla by realizována druhově pestřejší obnova lesa (s ohledem na tím vznikající ztrátu na hodnotovém přírůstu porostu a vícenáklady se zakládáním druhově bohatších kultur)	Comment by Smejkal Tomáš: Umožnit odpověď zaškrtnout jen v případě, že stav s podporou je vyšší než výchozí stav bez podpory

		

		výchozí situace ( za roky 2020 a 2021) BEZ PODPORY

		stav v roce 2023 S PODPOROU



		roční podíl obnovy melioračních a zpevňujících dřevin na celkové obnově

		%

		%







(_) při těžbě porostů starších 60 let by nebyla část dřeva ponechávána k zetlení (s ohledem na tím vznikající ztrátu zpeněžení dříví ponechaného k zetlení, náklady na těžbu takového dříví a vícenáklady s managementem ponechávání dříví k zetlení)	Comment by Smejkal Tomáš: Umožnit odpověď zaškrtnout jen v případě, že stav s podporou je vyšší než výchozí stav bez podpory

		

		výchozí situace ( za roky 2020 a 2021) BEZ PODPORY

		stav v roce 2023 S PODPOROU



		průměrný počet stromů ponechávaných k zetlení při těžbě porostů starších 60 let

		ks/ha

		ks/ha







(_) neposkytnutí podpory nemá vliv na způsob hospodaření v lese
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Rozsah tech dokumentace
ROZSAH TECHNICKÉ DOKUMENTACE





1. Sparx EA modelu (zejména ArchiMate modelu) 

V případě, že v rámci implementace dojde k jeho změnám oproti návrhu architektury připravenému jako součást analýzy, provede se aktualizace modelu. Sparx EA model by měl zahrnovat:

a. aplikační komponenty tvořící řešení, případně dílčí komponenty v podobě ArchiMate Application Component,

b. vymezení relevantních dílčích funkcionalit jako ArchiMate koncepty, Application Function přidělené k příslušné aplikační komponentě (Application Component),

c. prvky webových služeb reprezentované ArchiMate Application Service,

d. hlavní datové objekty a číselníky reprezentovány ArchiMate Data Object,

e. activity model/diagramy anebo sekvenční model/diagramy logiky zpracování definovaných typů dokumentů,

f. popis použitých rolí v systému a jejich navázání na související funkcionality (uživatelské role ve formě ArchiMate konceptu Data Object a využití rolí v rámci funkcionalit/ Application Function vazbou ArchiMate Access),

g. doplnění modelu o integrace na externí systémy (konzumace integračních funkcionalit, služeb a rozhraní), znázorněné ArchiMate vazbou Used by.



2. Bezpečnostní dokumentace

Jde o přehled bezpečnostních opatření, který jen odkazuje, kde v technické dokumentaci se nalézá jejich popis

Jedná se především o popis těchto bezpečnostních opatření (jsou-li relevantní):

a. řízení přístupu, role, autentizace a autorizace, druhy a správa účtů,

b. omezení oprávnění (princip minimálních oprávnění),

c. proces řízení účtů (přidělování/odebírání, vytváření/rušení),

d. auditní mechanismy, napojení na SIEM (Syslog, SNP TRAP, Textový soubor, JDBC, Microsoft Event Log…),

e. šifrování,

f. zabezpečení webového rozhraní, je-li součástí systému,

g. certifikační autority a PKI,

h. zajištění integrity dat,

i. zajištění dostupnosti dat (redundance, cluster, HA…),

j. zálohování, způsob, rozvrh,

k. obnovení ze zálohy (DRP) včetně předpokládané doby obnovy,

l. předpokládá se, že existuje síťové schéma, komunikační schéma a zdrojový kód.
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ÚPRAVA FORMULÁŘE OHLÁŠENÍ PRO PŘÍSPĚVEK „ADAPTACE“

červeně jsou uvedeny požadované změny



V případě velkého podniku je pro posouzení motivačního účinku podpory nutno uvést popis situace, která nastane díky poskytnutí podpory (výběrem jedné či více z možností v rámci hypotetického srovnávacího scénáře a doplněním údajů, z nichž zvolená možnost vychází):



(i) Jedná se o předpoklad žadatele před zahájením prací (v době sestavování ohlášení).



(_) žadatel plánuje mýtní úmyslnou těžbu a při ní chce zmenšit plochu holin z mýtní úmyslné těžby (díky podpoře, která mu kompenzuje tím vznikající snížené výnosy z prodeje dříví v důsledku nižší koncentrace dřevní hmoty, zvýšené náklady na expedici a kompletaci dodávek vybraných sortimentů a vícenáklady v důsledku zmenšení plochy obnovních prvků)	Comment by Smejkal Tomáš: Odpověď je možné zaškrtnout jen v případech:
 ANO / ANO za podmínky snížení ha
 ANO / NE
 NE / ANO za podmínky max. 0,5 ha
 NE / NE
Výše uvedený text uvést do chybové hlášky (zaškrtnutí odpovědi v případě nerelevantních odpovědí).

		

		stav v roce 2023 BEZ PODPORY*

		stav v roce 2023 S PODPOROU



		vznik holin při mýtní úmyslné těžbě

		ANO/NE

		ANO/NE



		velikost holin z mýtní úmyslné těžby (roční průměr)

		… ha	Comment by Smejkal Tomáš: Umožnit číslo s max. 2 desetinnými místy.

		… ha





* Stav v roce 2023 bez podpory je možné odvodit např. podle skutečné situace v roce 2021 před spuštěním programu na podporu adaptace lesních ekosystémů na klimatickou změnu v roce 2022. 



(_) žadatel plánuje obnovu lesa a chce ji realizovat druhově pestřejší (díky podpoře, která mu kompenzuje vznikající ztrátu na hodnotovém přírůstu porostu a vícenáklady se zakládáním druhově bohatších kultur)	Comment by Smejkal Tomáš: Odpověď je možné zaškrtnout jen v případech:
 ANO / ANO za podmínky zvýšení %
 NE / ANO za podmínky nenulového %
Výše uvedený text uvést do chybové hlášky (zaškrtnutí odpovědi v případě nerelevantních odpovědí).

		

		stav v roce 2023 BEZ PODPORY*

		stav v roce 2023 S PODPOROU



		provedení obnovy melioračních a zpevňujících dřevin (MZD)

		ANO/NE

		ANO/NE



		podíl obnovy MZD na celkové obnově (roční průměr)

		… %	Comment by Smejkal Tomáš: Umožnit % podíl jen celým číslem.

		… %





* Stav v roce 2023 bez podpory je možné odvodit např. podle skutečné situace v roce 2021 před spuštěním programu na podporu adaptace lesních ekosystémů na klimatickou změnu v roce 2022. 



(_) žadatel plánuje těžbu porostů starších 60 let a při ní chce část dřeva ponechávat k zetlení (díky podpoře, která mu kompenzuje vznikající ztrátu zpeněžení dříví ponechaného k zetlení, náklady na těžbu takového dříví a vícenáklady s managementem ponechávání dříví k zetlení)	Comment by Smejkal Tomáš: Odpověď je možné zaškrtnout jen v případech:
 ANO / ANO za podmínky zvýšení ks/ha
 NE / ANO za podmínky nenulových ks/ha
Výše uvedený text uvést do chybové hlášky (zaškrtnutí odpovědi v případě nerelevantních odpovědí).

		

		stav v roce 2023 BEZ PODPORY*

		stav v roce 2023 S PODPOROU



		provedení těžby v porostech starších 60 let

		ANO/NE

		ANO/NE



		počet stromů ponechávaných při těžbě k zetlení (roční průměr)

		… ks/ha	Comment by Smejkal Tomáš: Umožnit číslo s max. 2 desetinnými místy.

		… ks/ha





* Stav v roce 2023 bez podpory je možné odvodit např. podle skutečné situace v roce 2021 před spuštěním programu na podporu adaptace lesních ekosystémů na klimatickou změnu v roce 2022. 



(_) žadatel má za to, že poskytnutí podpory nemá vliv na způsob hospodaření v lese	Comment by Smejkal Tomáš: Zaškrtnutí opatřit stávající hláškou, že žadatel neprokázal motivační účinek a žádosti nebude možné vyhovět.
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Komunikační mapa
Příloha č. X 	K POŽADAVKU ZXXXXX



	

1. Routovací tabulka[endnoteRef:2] [2:  Pomocí jednotlivých položek popište cestu k propojení jednotlivých sítí nebo subnettů.] 


		Č. položky

		

		



		Typ změny

		

		



		Jméno zdroje

		

		



		VRF

		

		



		Verze IP(ipv4/ipv6)

		

		



		IP adresa/rozsah zdroje

		

		



		Metrika

		

		



		Jméno cíle

		

		



		Route (gateway)/rozsah cíle

		

		



		Interface

		

		



		Typ route

		

		



		VLAN

		

		







2. Komunikace - pravidlo FW[endnoteRef:3] [3:  Položka firewall slouží pro úpravy FW pravidel. Do čísla položky uveďte pořadové číslo jednotlivého požadavku na úpravu pravidla. Typ změny představuje požadovaný stav pravidla. Transport představuje transportní protokol L4. Dále uveďte jméno, VLAN a IP zdroje a cíle, případně session helper (pokud požadujete dynamické přidělování portů v rámci session), port a protokol. Uveďte VDOM (virtuální firewall v rámci kterého požadujete úpravu), ID pravidla (pozor nezaměňovat se sekvenčním číslem), požadavek na logování, akce pravidla a případné další detaily do poznámky] 


		Č. položky

		

		



		Typ změny

		

		



		Transport

		

		



		Jméno zdroje

		

		



		VLAN zdroje

		

		



		IP adresa/rozsah zdroje

		

		



		Session helper (L7)

		

		



		Jméno cíle

		

		



		VLAN cíle

		

		



		IP adresa/rozsah cíle

		

		



		Port

		

		



		Protokol

		

		



		VDOM

		

		



		ID pravidla

		

		



		Požadavek na logování

		

		



		Akce

		

		



		Poznámka

		

		








3. Komunikační cesta[endnoteRef:4] [4:  Zadejte položky komunikační cesty nebo cest v případě aplikace typu klient-server z pohledu uživatele, v pořadí logické postoupnosti hopů vedoucí k získání dat nebo informace. V případě jiného typu aplikace všechny komunikační cesty mezi body přenosu dat. Uveďte pořadové číslo položky, název komunikačního bodu.] 


		Č. komunikačního bodu

		

		



		Název komunikačního bodu

		

		



		Typ změny

		

		



		Jméno zdroje

		

		



		VLAN zdroje

		

		



		IP adresa/rozsah zdroje

		

		



		Směr/iniciace z 

		

		



		Překlad SNAT

		

		



		Překlad DNAT

		

		



		Jméno cíle

		

		



		VLAN cíle

		

		



		IP adresa/rozsah cíle

		

		



		Port L4

		









		



		Protokol L7

		

		



		Vnější transformace







		

		



		Vnější enkapsulace (IPSec)

		

		



		Vnitřní transformace

		

		



		Vnitřní enkapsulace (SSL/TLS)

		

		



		Parametr iniciace

		

		



		Parametr terminace

		

		



		Routing

		

		



		Stavová inspekce

		

		



		Tuneling L4

		

		







4. Komunikační schéma[endnoteRef:5] [5:  Připojte obrázek, který musí obsahovat minimálně zákres do stávajícího prostředí, fyzické a logické umístění, nové nebo dotčené objekty, jejich názvy nebo IP adresy, komunikační protokoly a porty a komunikační směry.] 






5. Balancing

		Č. položky

		

		



		Typ změny

		

		



		Veřejná IP adresa/rozsah

		

		



		VIP Class – name

		

		



		VIP IP

		

		



		VIP protokol

		

		



		VIP port

		

		



		CN certifikátu

		

		



		Doména

		

		



		Landscape

		

		



		Dotčený systém

		

		



		Strategie

		

		



		Stickiness mechanismus

		

		



		Stickiness parametry

		

		



		Typ sondy

		

		



		Port

		

		



		URL

		

		



		Status readback

		

		



		Interval

		

		



		Počet neúspěšných volání pro offline

		

		



		Počet úspěšných volání pro online

		

		



		Http class

		

		



		Jméno poolu

		

		



		SNAT

		

		



		XFF

		

		



		iRules

		

		



		Rebalance/one connect

		

		



		SSL terminace VIP

		

		



		SSL iniciace POOL

		

		








6. Pool

		Č. položky

		

		



		Typ změny

		

		



		IP adresa/rozsah

		

		



		Jméno poolu

		

		



		Jméno serveru

		

		



		Transport

		

		



		Port

		

		



		Vynucený stav
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