DODATEK Č. 1 K PŘÍKAZNÍ SMLOUVĚ 
PRO INŽENÝRSKOU ČINNOST VE VÝSTAVBĚ

ev. č. MMJN SD/2022/0249
uzavřené na základě § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

1. Smluvní strany 


statutární město Jablonec nad Nisou


IČ:


00262340


DIČ: 


CZ00262340


Se sídlem: 

Mírové nám. 3100/19, 466 01 Jablonec nad Nisou 

       
Zastoupené:      Jaroslavem Bernatem, vedoucím odboru investic a

                          Ing. Pavlem Slukou, vedoucím oddělení přípravy a realizace investic
Za příkazce je oprávněn jednat: 


ve věcech smluvních:
Jaroslav Bernat, Ing. Pavel Sluka


ve věcech technických:
Ing. Pavel Sluka, Radka Poprová


Bankovní spojení: 
Komerční banka a.s., Jablonec nad Nisou

Číslo účtu:

121451/0100
dále jen „příkazce“

a
Stanislav Raš
IČ: 


86832956
DIČ: 


xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Se sídlem:                      Bažantí 4252/10, 466 01, Jablonec nad Nisou
Zapsaný v živnostenském rejstříku Magistrátu města Jablonec nad Nisou
Bankovní spojení: 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Číslo účtu: 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
dále jen „příkazník“

2. Předmět dodatku č. 1
„Rekonstrukce ul. Lesní včetně výstavby dešťové kanalizace – 2. část, Jablonec nad Nisou“
Obě smluvní strany se dohodly na následujícím dodatku č. 1 k příkazní smlouvě ev. č. příkazce                    MMJN SD/2022/0249, uzavřené dne 12.04.2022, ve znění smlouvy o vypořádání závazků ev. č. SD/2022/0944 ze dne 07.11.2022, mezi výše uvedenými smluvními stranami. 

Tímto dodatkem č. 1 se mění cena za plnění předmětu smlouvy pojednaná v ustanovení článku 5 - Cena za zařízení záležitosti, odst. 1 a 2., a to z důvodu rozšíření činností příkazníka během realizace stavby uvedených v článku 1 – Předmět smlouvy, odstavec „C“, o 72 hodin. K navýšení rozsahu činnosti příkazníka dochází v souvislosti s prodloužením doby realizace díla, se složitým průzkumem nepředpokládaného většího počtu připojení z jednotlivých nemovitostí na dešťovou kanalizaci i časově náročného řešení napojení nemovitostí na nové komunikace.
3. Ustanovení smlouvy, článek 5. Cena za zařízení záležitosti, odstavce 1. a 2. se mění takto:

Původní text článku 5. příkazní smlouvy v tomto znění:

1. Příkazce se zavazuje za jednotlivé činnosti příkazníka uvedené v článku 1 zaplatit cenu pro předpokládanou dobu realizace stavby:

od 02.05.2022 do 06.10.2022, tj. celkem 158 dní.

2. Cena za plnění předmětu smlouvy dle členění činností uvedených v článku 1:

Hodinová sazba u činností příkazníka označené písmeny A, B, C, D a F činí:

680,68 Kč bez DPH (823,62 Kč včetně 21 % DPH),

nejvýše přípustná celková částka pro všechny tyto činnosti 170 170,- Kč bez DPH 

(205 905,70 Kč včetně 21 % DPH).
se vypouští a nahrazuje textem:
1. Příkazce se zavazuje za jednotlivé činnosti příkazníka během realizace stavby uvedené v článku 1, odst. B, zaplatit navýšení ceny v odst. 2. v souvislosti s prodloužením doby realizace díla a rozšířením činnosti příkazníka o 72 hodin v předpokládané termínu:
od 27.05.2022 do 11.11.2022, tj. celkem 169 dní.

2. Cena za plnění předmětu smlouvy dle členění činností uvedených v článku 1:

Hodinová sazba u činností příkazníka označené písmeny A, B, C, D a F činí:

680,68 Kč bez DPH (823,62 Kč včetně 21 % DPH),

nejvýše přípustná celková částka pro všechny tyto činnosti 219 178,96 Kč bez DPH 

(265 206,54 Kč včetně 21 % DPH).
Změna ceny obsahuje navýšení o 72 hodin, o částku 49 008,96 Kč bez DPH (59 300,84 Kč včetně 21 % DPH).
Ostatní ujednání článku zůstávají beze změny v platnosti.
4. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení příkazní smlouvy ev. č. příkazce MMJN SD/2022/0249 ze dne 12.04.2022 včetně všech příloh, nedotčené tímto dodatkem č. 1 zůstávají beze změny v platnosti. 

2. Tento dodatek č. 1 nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Plnění předmětu tohoto dodatku č. 1 před účinností tohoto dodatku se považuje za plnění podle této smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí touto smlouvou.
3. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva a její případné dodatky budou zveřejněny v registru smluv podle zákona. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). 
4. Smluvní strany souhlasí s tím, že tuto Smlouvu Příkazce zveřejní na svém profilu zadavatele v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a to včetně všech jejích příloh, případných dohod o její změně, nahrazení nebo zrušení v plném rozsahu.

5. Smluvní strany berou na vědomí, že statutární město Jablonec nad Nisou či jím zřízené/založené osoby jsou povinnými subjekty dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím a výslovně souhlasí, že smlouva může být zveřejněna jako poskytnutá informace v souladu a postupem podle citovaného zákona.
6. Smluvní strany jsou povinny označit údaje ve smlouvě, které jsou chráněny zvláštními zákony a nemohou být poskytnuty, a to žlutou barvou zvýraznění textu či přímo ve zvláštním ustanovení smlouvy je označit např. jako obchodní, bankovní tajemství nebo jinou utajovanou skutečnost podle zvláštního zákona.
7. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech, které jsou originály, z nichž příkazce obdrží dva a příkazník jeden.

8. Obě smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 přečetly, s jeho obsahem souhlasí, je výrazem jejich vážné, svobodné a pravé vůle, není uzavřen v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek, což potvrzují svými vlastnoručními podpisy.

Jablonec nad Nisou dne 07.11.2022                                      Jablonec nad Nisou dne 07.11.2022
Za příkazce:
Za příkazníka:

…………………………………
…………………………………

Jaroslav Bernat

                                                Stanislav Raš
vedoucí odboru investic
…………………………………

Ing. Pavel Sluka

vedoucí oddělení přípravy a realizace investic
Za věcnou správnost:  Ing. Pavel Sluka, vedoucí oddělení přípravy a realizace investic
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