
Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo

číslo smlouvy objednatele: 372/2022/OIR

číslo smlouvy zhotovitele: 22044/SOD

uzavřené dne 29.06.2022

Město Frenštát pod Radhoštěm

se sídlem: nám. Míru 1, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm

zastoupené ve věcech smluvních: Ing. Miroslav Halatin, starosta města

zastoupené ve věcech technických: vedoucí OIR

referent OIR

IČ: 00297852

DIČ: CZ00297852

bankovní spojení: KB, a.s., pobočka Frenštát pod Radhoštěm

číslo účtu:

dále jaka „objednatel“

a

Společnost: NOSTA, s.r.o.

se sídlem: Svatopluka Čecha 2088/13, 741 01 Nový Jičín

IČ: 47671416

DIČ: CZ47671416

zastoupená:

ve věcech smluvních Ing. Roman Chromek, jednatel společnosti

ve věcech technických

tel. e-mail: 556 767 111, nosta@nosta.cz

bankovní spojení: ČSOB, a.s., pobočka Nový Jičín

číslo účtu:

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 5248

dále jako „zhotovitel“

společně dále také jako „smluvní strany“

uzavírají v souladu s ustanovením čl. III bod 3.7, 3.8, 3.9 a 3.11 a v souladu s ustanovením čl. XI,

bod 11.6 Smlouvy o dílo č. objednatele 372/2022/OIR ze dne 29.06.2022 (dále jen „smlouva o

dílo“) tento dodatek č. 2 na realizaci veřejné zakázky s názvem „Rekonstrukce ulice Havlíčkovy,

včetně navazujících ploch v átriu přístavby radnice ve Frenštátě pod Radhoštěm“ (dále jen

„dodatek“):

I.

Na základě změny rozsahu realizovaného díla dle změnových listů ZML 06 – ZML 07 se smluvní

strany dohodly na změně ceny za zhotovení díla v čl. III. odstavec 3.1. smlouvy o dílo takto:
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Cena celkem

SoD dodatek č.2 cena vč. dodatku

Cena bez DPH: 5 569 382,26 Kč 345 885,02 Kč 5 915 267,28 Kč

DPH 21 % 1 169 570,28 Kč 72 635,85 Kč 1 242 206,13 Kč

Cena celkem včetně DPH 6 738 952,54 Kč 418 520,87 Kč 7 157 473,41 Kč

Celková cena se skládá z těchto dílčích plnění:

A. Etapa - 612203 Reko ulice Havlíčkova

SoD dodatek č.2 cena vč. dodatku

Cena bez DPH: 2 251 470,46 Kč 0,00 Kč 2 251 470,46 Kč

DPH 21 % 472 808,80 Kč 0,00 Kč 472 808,80 Kč

Cena celkem včetně DPH 2 724 279,26 Kč 0,00 Kč 2 724 279,26 Kč

B. Přeložka vodovodu – zemní práce

SoD dodatek č.2 cena vč. dodatku

Cena bez DPH 347 393,75 Kč 0,00 Kč 347 393,75 Kč

DPH 21 % 72 952,69 Kč 0,00 Kč 72 952,69 Kč

Cena celkem včetně DPH 420 346,44 Kč 0,00 Kč 420 346,44 Kč

C. Dodávka SmVaK Ostrava a.s.

SoD dodatek č.2 cena vč. dodatku

Cena bez DPH: 292 156,80 Kč 0,00 Kč 292,156,80 Kč

DPH 21 % 61 352,93 Kč 0,00 Kč 61 352,93 Kč

Cena celkem včetně DPH 353 509,73 Kč 0,00 Kč 353 509,73 Kč

D. Veřejné osvětlení

SoD dodatek č.2 cena vč. dodatku

Cena bez DPH: 160 612,39 Kč 0,00 Kč 160 612,39 Kč

DPH 21% 33 728,60 Kč 0,00 Kč 33 729,60 Kč

Cena celkem včetně DPH 194 340,99 Kč 0,00 Kč 160 612,99 Kč

E. Etapa - 612203 Reko ulice Havlíčkova

SoD dodatek č.2 cena vč. dodatku

Cena bez DPH: 2 517 748,86 Kč 345 885,02 Kč 2 863 633,88 Kč

DPH 21 % 528 727,26 Kč 72 635,85 Kč 601 363,11 Kč

Cena celkem včetně DPH 3 046 476,12 Kč 418 520,87 Kč 3 464 996,99 Kč
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III.

S ohledem na ustanovení čl. II odst. 2.5 smlouvy o dílo (jiný důvod přerušení díla – stavba

jiného investora – společnosti GasNet s.r.o.) a v souladu s požadavky na rozšíření předmětu

díla dle dodatku č. 2 se sjednaný termín předání řádně dokončeného díla prodlužuje dohodou

smluvních stran o 36 dnů.

Čl. II, odst. 2.1. poslední věta tedy nově zní takto:

Termín předání řádně dokončeného díla (vč. vegetačních úprav): do 126 dní ode dne předání

staveniště

IV.

1. Tento dodatek byl schválen usnesením rady Města Frenštát pod Radhoštěm číslo

372/98/RM/2022 ze dne 05.10.2022.

2. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě a podepsán elektronickým podpisem.

3. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb.,

o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru

smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, tento dodatek včetně všech

případných dohod, kterými se tento dodatek doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to

prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek zašle

správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel. Smluvní strany

dále prohlašují, že dodatek neupravuje obchodní tajemství.

4. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem, se nemění a

zůstávají v platnosti.

5. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti

dnem jeho zveřejnění v registru smluv.

6. Smluvní strany výslovně prohlašují, že si tento dodatek přečetly, že byl uzavřen

po vzájemném projednání a podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě a srozumitelně, nikoliv

za nápadně nevýhodných podmínek, a s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

Příloha: soupis prací ZML 06 - 07

Ve Frenštátě pod Radhoštěm dne …….. V Novém Jičíně dne ………

Roman
Digwlálné podepsaw Ing.

Ing. Roman Chromek

......................................................... .................................................

za objednatele za zhotovitele

Ing. Miroslav Halatin Ing. Roman Chromek

Digitäñäřädäñääj Ing. Miroslav Halatin
jednatel společnosti

Datum: 13.10.2022 12:56:31 +0200
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