Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo


uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku



1. Smluvní strany

1.1. 	Statutární město Pardubice - městský obvod Pardubice V 
Zastoupené:      Jiřím Rejdou, DiS. – starostou obvodu    
	Sídlo úřadu:  	Češkova 22, 530 02 Pardubice
	Tel.:		+420 466 510 769
	Fax:		+420 466 303 465
Zástupce ve věcech technických a organizačních:  
			Jan Brožek, odbor investiční a správní
	Tel.:		+420 736 504 304
	E-mail:		jan.brozek@umo5.mmp.cz
IČ:		00 27 40 46
DIČ		CZ 00 27 40 46
	Bankovní spojení: ČSOB a.s., pobočka Pardubice
Číslo účtu: 	181570036/0300
jako objednatel (dále jen „objednatel“)

 
      a


1.2	ROCKY STAVBY COMPANY s.r.o.

Zastoupená ve věcech smluvních: Vladimír Mucha 	
	Zastoupená ve věcech technických a organizačních: Vladimír Mucha  
	Tel./fax.: 732 158 821	
	IČ: 081 18 442		
	DIČ: CZ 081 18 442	
	Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
	Číslo účtu: 5605682369/0800	
	jako zhotovitel (dále jen zhotovitel)


uzavírají níže uvedeného dne tento dodatek ke smlouvě o dílo


2. Předmět dodatku

2.1	Předmětem tohoto dodatku č. 1 smlouvy o dílo (dále jen „dodatek“) „Rekonstrukce chodníku Dražkovice - východ“, uzavřené dne 27. 6. 2022, je změna celkové ceny díla uvedené v Článku 6 Cena díla, odst. 6.1. smlouvy o dílo. Původní celková cena je ponížena o méněpráce, které jsou podrobně specifikovány ve změnovém listu č. 1. Změnový list tvoří přílohu tohoto dodatku. 

Celková cena díla se mění následovně:


Původní cena za dílo, dle uzavřené SoD:

1. Cena za dílo je oběma smluvními stranami dohodnuta ve výši:

Cena za dílo celkem bez DPH				        2 254 409,16 Kč

Výše DPH (21%)					           473 425,92 Kč

Cena za dílo celkem včetně DPH			       2 727 835,08 Kč



Nová cena za dílo, dle tohoto dodatku:

2. Cena za dílo je oběma smluvními stranami dohodnuta ve výši:

Cena za dílo celkem bez DPH				     2 093 196,68 Kč

Výše DPH (21%)				 	        439 571,30 Kč

Cena za dílo celkem včetně DPH			    2 532 767,98 Kč





3. Ujednání společná a závěrečná dodatku

3.1 	Ostatní ujednání smlouvy o dílo se nemění. 

3.2 	Tento dodatek smlouvy o dílo nabývá platnosti dnem podepsání odpovědných zástupců obou smluvních stran a nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

3.3 	Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.

3.4 	Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly, jeho obsahu porozuměly, je výrazem jejich vůle projevené svobodně a vážně, na důkaz čehož připojují níže osoby oprávněné jednat jménem nebo za smluvní strany své podpisy.

3.5 	Tento dodatek byl schválen Usnesením RMO Pardubice V č. 7/2022R ze dne 2.11. 2022.



3.6 	Přílohy dodatku:


Příloha č. 1 – Změnový list  - odpočet zemní práce



V Pardubicích dne						V Pardubicích dne


za objednatele:							za zhotovitele




--------------------------------					---------------------------------
      Jiří Rejda, DiS.						       Vladimír Mucha
 starosta MO Pardubice V				
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