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DODATEK č. 6 ke SMLOUVĚ O DÍLO č. OI-IP/SOD/000109/2021/Val 
na provedení díla
„Tramvajová trať II. etapa - Nové Sady – Povel II“

Operační program Doprava 2014-2020“

	Číslo dodatku zhotovitele: 6 k SOD 00200555
	Číslo dodatku objednatele: 
6 k SOD č. OI-IP/SOD/000109/2021/Val
	Org: 5161



uzavřené mezi níže uvedenými smluvními stranami dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

ve znění pozdějších předpisů 

I. Smluvní strany

	1. Objednatel:
	statutární město Olomouc 

	
	Horní náměstí 583

	
	779 11 Olomouc

	
	IČ: 00299308
	DIČ: CZ00299308


	Zastoupen:

	- kontaktní osoba ve věcech smluvních

	Mgr. Miloslav Tichý, náměstek primátora

	tel.: 
	xxxxxx
	xxxxx

	- kontaktní osoby ve věcech technických:

	xxxxx

	tel.: 
	xxxxx,
	xxxxx

	

	xxxxx, odborný referent oddělení realizace investic, odbor investic MMOl

	tel.: 
	xxxxx
	xxxxxx

	

	Bankovní spojení: Česká národní banka

	číslo účtu: 2006-6127811/0710


	2. Zhotovitel:
	Společnost „TT Nové Sady – Povel II“

	
	OHLA ŽS, a.s.  (vedoucí společník)
Tuřanka 1554/115b, Slatina, 627 00 Brno

	IČ: 46342796
	
	DIČ: CZ46342796

	

	Obchodní rejstřík: 
	vedený Krajským soudem v Brně, oddíl B

	                                   pod sp. zn. 695

	

	ID datové schránky:  xbicgdt   
- kontaktní osoba ve věcech smluvních:

Ing. Jaromír Pelinka, MBA, ředitel Divize M – Morava
tel.: xxxxx

e-mail:  xxxxx


	a

IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s. (společník)

Albertova 229/21, Nová ulice, 779 00 Olomouc

IČ: 25869523
                                              DIČ: CZ25869523

Obchodní rejstřík: vedený Krajským soudem v Ostravě, oddíl B

pod sp. zn. 2419


ID datové schránky: wvcehjc                     


	

	- kontaktní osoba ve věcech smluvních:

	Ing. Petr Buchta, předseda představenstva

Tel: xxxx
        email:xxxxx

	
	

	-kontaktní osoby ve věcech technických:

xxxxx

	- hlavní stavbyvedoucí – tramvajová trať:

	xxxxx

	tel.: xxxxxx
	
	e-mail:   xxxxx

	- stavbyvedoucí - pozemní komunikace

	xxxxxx

	tel.: xxxxxx
	
	e-mail: xxxxx

	- Stavbyvedoucí - vodní hospodářství

	xxxxxx

	tel.: xxxxxx
	
	e-mail: xxxx

	- kontaktní osoba ve věcech kvality (pracovník pro kontrolu a zajištění kvality):

	xxxxxx

	tel.: xxxxxx
	
	e-mail:   xxxxxx

	

	Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.

	č. účtu:  3278857002/5500

	
	


Výše uvedená smlouva o dílo č. OI-IP/SOD/000109/2021/Val ze dne 19. 2. 2021, ve znění dodatku č. 1 ze dne 23. 8. 2021, ve znění dodatku č. 2 ze dne 1. 12. 2021, ve znění dodatku č. 3 ze dne 9. 5. 2022 ,ve znění dodatku č. 4 ze dne 30. 8. 2022 a ve znění dodatku č. 5 ze dne 3. 10. 2022 (dále jen „smlouva o dílo“) se na základě dohody obou smluvních stran upravuje, jak je níže uvedeno.
II. Předmět dodatku
Předmětem tohoto dodatku je dohoda smluvních stran o neprovedení některých prací požadovaných smlouvou (méněprací) a provedení dodatečných prací (víceprací) vyplývajících z jednotlivých Změnových listů č. 56-70, které si smluvní strany před podpisem tohoto dodatku odsouhlasily.
III. Znění dodatku
1. Příloha č. 1 Souhrnná cenová nabídka smlouvy o dílo se nahrazuje novou tabulkou a v souvislosti s touto změnou dochází ke změně ceny díla v čl. V. odst. 1 smlouvy o dílo následovně
[image: image2.emf]SO Název stavebního objektu

Cena bez DPH

dle smlouvy o dílo

Méněpráce

dle Dodatku č. 6

bez DPH

Méněpráce

dle ZL

Vícepráce

dle Dodatku č. 6

bez DPH

Vícepráce

dle ZL

Cena bez DPH

včetně dodatků

SO 001_R Příprava území ul. Rooseveltova    1 146 615,72  1 146 615,72 

SO 001_S Příprava území ul. Schweitzerova    1 379 636,01  1 379 636,01 

SO 001_Z Příprava území ul. Zikova    5 538 972,44  5 538 972,44 

SO 002 Demolice stávajících objektů    1 946 345,62  -44 850,00  č. 60 1 901 495,62 

SO 101.1-1 Komunikace - Rooseveltova    2 584 669,33  2 584 669,33 

SO 101.1-2 Komunikace - Zikova    24 667 587,51  -39 796,09  č. 62 24 627 791,42 

SO 101.1-3 Komunikace - Schweitzerova    5 752 429,34  5 752 429,34 

SO 101.2 Komunikace vozidlové - SSOK    1 711 626,68  1 711 626,68 

SO 102.1_R Komunikace pěší - ul. Rooseveltova    2 086 096,10  2 086 096,10 

SO 102.1_S Komunikace pěší - ul. Schweitzerova    791 812,87  791 812,87 

SO 102.1_Z Komunikace pěší - ul. Zikova    5 325 204,83  5 325 204,83 

SO 102.2 Komunikace pěší - zastávka u Kapličky    73 321,64  73 321,64 

SO 105 Přechod pro chodce    58 804,63  58 804,63 

SO 106 Prodloužení cyklostezky Střední Novosadská    191 124,66  191 124,66 

SO 114.1-1 Dopravní značení - Rooseveltova    100 294,35  100 294,35 

SO 114.1-2 Dopravní značení - Zikova    348 973,51  348 973,51 

SO 114.1-3 Dopravní značení - Schweitzerova    149 179,51  149 179,51 

SO 114.2 Dopravní značení SSOK    188 754,86  188 754,86 

SO 301 Přeložky kanalizace    11 912 383,45  -136 750,93  č. 58 234 821,02  č. 58 12 010 453,54 

SO 302 Rekonstrukce kanalizačního sběrače AIII 72 482 826,55  72 482 826,55 

SO 303 Přeložka vodovodu DN 300 ul. Roosveletova    4 076 781,69  -9 899,50  č. 57 4 066 882,19 

SO 304 Přeložka a rekonstrukce vodovodu ulice Zikova    3 450 754,34  -27 440,00  č. 61 3 423 314,34 

SO 305 Vodovodní chráničky a šachty    2 650 119,81  2 650 119,81 

SO 401.1 Veřejné osvětlení    7 283 154,89  7 283 154,89 

SO-401.1b Veřejné osvětlení - Rooseveltova    897 912,94  897 912,94 

SO 401.2 Veřejné osvětlení - zastávka U Kapličky    416 912,72  416 912,72 

SO 402 Přípojky pro IZ    2 935 552,59  2 935 552,59 

SO-402b Přípojky pro IZ - Schweitzerova    1 813 830,54  1 813 830,54 

SO 403 Přípojka NN pro SSZ Rooseveltova-Trnkova    32 216,84  35 822,32  č. 56 68 039,16 

SO 404 Přípojka NN pro SSZ vjezd TRAM Zikova a přechod pro chodce Zikova    32 654,97  35 843,11  č. 56 68 498,08 

SO 405 Přípojka NN pro SSZ Zikova-Schweitzerova    32 216,84  32 216,84 

SO 406 Přeložky kabelů VN a NN - realizuje správce zařízení    0,00  0,00 

SO 407 Přeložka SLP kabelů CETIN_realizuje správce zařízení    0,00  0,00 

SO 408.1 Přeložka kabelů Olterm    578 630,05  578 630,05 

SO 408.2 Přeložka SLP kabelů Veolia energie    63 942,58  63 942,58 

SO 409 Přeložky SLP kabelů RIO-Media_realizuje správce zařízení    0,00  0,00 

SO 410 Přeložka SLP kabelů T-Mobile    54 508,82  54 508,82 

SO 411 Přeložky Fofrnetu_realizuje správce zařízení    0,00  0,00 

SO 412 Přeložka SLP kabelů TwigoNet    387 973,00  387 973,00 

SO 415 Veřejné osvětlení - přechod    162 706,90  162 706,90 

SO 450 SSZ křižovatky Rooseveltova – Trnkova    5 844 611,76  5 844 611,76 

SO 451 SSZ vjezd TRAM - Zikova    3 477 796,65  3 477 796,65 

SO 452 SSZ přechodu Zikova – Werichova    3 025 442,92  3 025 442,92 

SO 453 SSZ křižovatky Schweitzerova - Zikova    9 200 625,94  9 200 625,94 

SO 454 Koordinační kabel Rooseveltova-Schweitzerova    1 176 720,44  1 176 720,44 

SO 456 SSZ křižovatky Roseveltova - Zikova 4 974 215,47  4 974 215,47 

501 P1 NTL přeložka dn 225    996 856,94  996 856,94 

501 P2 NTL přeložka dn 315    1 267 345,29  1 267 345,29 

501 P3 NTL přeložka dn 63    275 121,16  275 121,16 

501 P4 STL přeložka dn 315    1 543 796,04  1 543 796,04 

501 P5a STL přeložka dn 315    1 002 257,02  1 002 257,02 

501 P5b STL přeložka dn 315    3 275 966,95  -130 745,80  č. 66 3 145 221,15 

SO 502.1 Úprava horkovodní přípojky pro objekt č.p. 219 Roseveltova    992 548,26  992 548,26 

SO 502.2 Úprava horkovodní přípojky pro PENNY    1 323 674,07  1 323 674,07 

SO 502.3 Úprava horkovodu - přechod ul. Zikova     2 747 241,87  2 747 241,87 

SO 502.4 Úprava průchozího kanálu v ul. Schweitzerova    1 219 753,39  1 219 753,39 

SO 502.5 Uložení chrániček pro budoucí horkovod v ul. Schweitzerova    171 227,30  171 227,30 

SO 651 Tramvajová trať – spodní a svrchní stavba    107 199 094,11  -122 684,67  č. 70 780 710,11  č.63,64,65,68 107 857 119,55 

SO 652.1 Tramvajové zastávky – Zikova, Rožňavská    2 055 013,32  2 055 013,32 

SO 652.2 Tramvajové zastávky – U kapličky    2 226 351,94  2 226 351,94 

SO 653-1 Přístřešky MHD - Zikova    1 360 307,83  1 360 307,83 

SO 653-2 Přístřešky MHD - Rožňavská    906 880,79  906 880,79 

SO 653-3 Přístřešky MHD - U Kapličky    512 663,74  512 663,74 

SO 654 Trolejové vedení    13 410 540,54  302 400,00  č. 69 13 712 940,54 

SO 655 Napájecí kabelové vedení    16 413 485,14  16 413 485,14 

SO 656 Elektrický ohřev a řídící systém výhybek    480 940,56  480 940,56 

SO 657 Sdružený kabelovod    45 264 518,61  84 892,50  č. 67 45 349 411,11 

PS 655 Měnírna – technologická část    6 220 358,80  6 220 358,80 

SO 803 Mobiliář    1 171 982,00  1 171 982,00 

P Publicita EU    37 000,00  37 000,00 

ON.1 Ostatní náklady    7 202 500,00  46 181,68  č. 59 7 248 681,68 

VRN.1 Vedlejší rozpočtové náklady   

8 526 379,60 Kč 8 526 379,60 

418 809 747,58  -512 166,99    1 520 670,74  419 818 251,33 

88 161 832,78 

507 980 084,11 

Cena celkem

DPH 21%

Cena celkem včetně 21% DPH


2. Položkový rozpočet, jakožto příloha č. 1 smlouvy o dílo se mění položkovým rozpočtem stejného objektu v souladu s odsouhlasenými Změnovými listy.

3. Smluvní strany podpisem tohoto dodatku prohlašují, že ke dni podpisu tohoto dodatku má každá z nich ve své dispozici příslušný Změnový list včetně položkového rozpočtu.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou položkové rozpočty, které byly součástí Změnových listů č. 56-70.
IV. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se tímto dodatkem nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle příslušných ustanovení zákona o registru smluv.

3. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že obsahuje jejich pravou a svobodnou vůli, prostou omylu, což svými podpisy stvrzují.
	Podpisy a otisky razítek smluvních stran



	V Olomouci, dne:  
	V Olomouci, dne: 


	Objednatel
	Zhotovitel


	Mgr. Miloslav Tichý
náměstek primátora
statutární město Olomouc
	Ing. Jaromír Pelinka, MBA

ředitel Divize M – Morava

OHLA ŽS, a.s.

___________________________________________________Ing. Petr Buchta

předseda představenstva
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