
Statutární město Ostrava Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo

Městský obvod Mariánské Hory a Hulváky

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo ev. č. SlO187/2022/OI

IROP 2920-23 - zlepšení kvality bydlení v Mariánských Horách a Hulvákách:

BD ul. Zákovská 34, 36

čl. I.

Smluvni strany

1. Statutární město Ostrava

městský obvod Mariánské Hory a Hulváky

se sídlem: Přemyslovců 224/63, 709 36 Ostrava — Mariánské Hory

Zastoupeny: Mgr. Patrik Hujdus — starosta městského obvodu

IČO: 00845451, evidenční č. 10

DIČ: CZOO845451

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu: 20028-1649321399/0800

Zmocněnec k jednání ve věcech technických:

Telefon:

Email:

(dále jen „objednatel“)

2. KP REVITAL s r.o.

se sídlem: Pod Lesíkem 556/23, 724 00 Ostrava — Stará Běla

Zastoupena: Kamila Peterová - jednatelka

IČO: 02632195

DIČ: C202632195

společnost zapsaná V obchodnim rejstříku vedeném Krajským soudem V Ostravě, oddíl C, vložka 58196

Bankovní spoj ení: Raiffeisenbank Ostrava, as.

Číslo účtu: 7240066/5500

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

Telefon:

  

Email:

(dále jen „zhotovitel“)

se dohodly na uzavření tohoto dodatku č.2

ke Smlouvě o dílo, evid. č. objednatele S/Ol87/2022/OI, ze dne 1.6.2022, na realizaci veřejné zakázky „IROP

2020-23 — zlepšení kvality bydlení v Mariánských Horách á Hulvákách: BD ul. Zákovská 34, 36“, ve znění

dodatku č. 1 ze dne 31. 8. 2022.
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Statutární město Ostrava Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo

Městský obvod Mariánské Hory a Hulváky

čl. ll.

Změny

1. Mění se odst. 1 čl. IV. Doba a místo plnění takto:

„1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve stanovené lhůtě do 155 kalendářních dnů od předání staveniště

zhotoviteli a nejpozději poslední den lhůty dokončené dílo předat objednateli“

Mění se odst. 1 čl. V. Cena za dílo takto:

„1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

 

Cena za dílo celkem v Kč bez DPH

 

 
Cena 5 648 501,14 Kč

  
 

Souhrnný rozpočet — rekapitulace nákladů je Přílohou č. 1 této smlouvy. Cena díla byla stanovena na

základě cenové nabídky zhotovitele podané V zadávacím řízení veřejné zakázky, která bezprostředně

předcházela uzavření této smlouvy aje platná po celou dobu provádění díla. Není-li V této smlouvě nebo V

nabídce Zhotovitele nebo V jiných přílohách této smlouvy výslovně uvedeno jinak, jsou cena za dílo a

jednotlivé cenové položky uváděny ve výši nezahrnující daň z přidané hodnoty (DPH).

Změnový list ZL č. 1 je přílohou č. 1 Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo.

Změnový list ZL č. 2 a 3 je přílohou č. 1 Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo.“

čl. |||.

Závěrečné ustanovení

1.

2.

3.

Tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo je uzavřen dnem podpisu oběma smluvními stranami a nabývá

účinnosti nejdříve dnem zveřejnění V registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.

Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech splatností originálu, přičemž objednatel obdrží dvě

vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají V platnosti beze změn.

čl. |V.

Doložka

Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění

pozdějších předpisů: O uzavření tohoto Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo rozhodla Rada městského obvodu

Mariánské Hory a Hulváky na své 1. mimořádné schůzi konané dne 2.11.2022 pod č. usnesení

3520/RMObM-MH/2226/1.

V Ostravě, dne: V Ostravě, dne:

IROP 2020-23 — zlepšení kvality bydlení v Mariánských Horách a Hulvákách:

 

starosta městského obvodu jednatelka

 

BD ul. Žákovská 34. 36 A HULVÁKY


