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SMLOUVĚ O DÍLO

Revitalizace Střediska veřejná zeleň na ul. Palackého 29, Nový Jičín

I. 
Smluvní strany

Objednatel:	Technické služby města Nového Jičína, příspěvková organizace, Suvorovova 909/114, 741 01 Nový Jičín
Zastoupen:				Ing. Pavlem Tichým – ředitelem organizace
IČO:					00417688 
DIČ:					CZ00417688
Bankovní spojení:			Číslo účtu:					
Zástupce ve věcech smluvních: 	Ing. Pavel Tichý – ředitel organizace
Zástupci ve věcech technických 	XXXXXXXXXXXXXXXX – správa majetku TSNJ
a realizace stavby:  	

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:   	            			VYKI TOOLS GROUP s.r.o.
Se sídlem:          	Purkyňova 1317/22, 74101 Nový Jičín
Zastoupen: 	Ing. Tomáš Vytlačil
IČO:					27833062
DIČ:  					CZ27833062
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp. C 30819

(dále jen „zhotovitel“)


I.

Změny smlouvy

1. Smluvní strany uzavřely dne 16.8.2022 smlouvu o dílo na realizace díla „Zprůjezdnění sběrného dvora“.
2. Smluvní strany tímto dodatkem mění čl. V odst. 5.2.1 smlouvy o dílo, který nově zní:

Zhotovitel je povinen dokončit práce na díle a předat dílo objednateli do 70 dnů od předání staveniště. Ve sjednaném termínu pro předání díla je zohledněno též riziko zahájení stavebních prací a provádění díla v klimaticky nepříznivém období, což znamená, že zhotovitel není oprávněn požadovat prodloužení termínu předání dokončeného díla kvůli přerušení prací na díle z důvodu klimaticky nepříznivého období (jde-li o běžné klimatické podmínky odpovídající danému ročnímu období). Za klimaticky nepříznivé období se považují dny, kdy s ohledem na technické normy a pokyny výrobců stavebních prvků a materiálů užitých k provedení díla dle této smlouvy nelze kvůli klimatickým a povětrnostním podmínkám s těmito stavebními materiály a prvky pracovat.
3. Ostatní ujednání smlouvy o dílo tímto dodatkem nedotčená, zůstávají nadále v platnosti. 


V Novém Jičíně dne 19.10.2022	 


Za objednatele	Za zhotovitele 





----------------------------	----------------------------
Ing. Pavel Tichý	Tomáš Vytlačil
ředitel organizace	jednatel	
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