
DODATEK č. 1
ke smlouvě o dílo č. objednatele 2016/2058/OIN uzavřené dne 08.06.2016, v souvislosti 

s vypracováním projektové dokumentace:

,Rekonstrukce ul. Radovy a Příkrá, Míkovice'

Objednatel:
Sídlo:
IČ:
DIČ:
bankovní spojení: 
zastoupený: 
ve věcech technických:!

Město Uherské Hradiště
Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště
00291471
CZ00291471
27-1543078319/0800, Česká spořitelna a.s. expozitura Uherské Hradiště 
Ing. Stanislavem Blahou - starostou města

(dále jen objednatel)

Zhotovitel:
Sídlo:
Zapsaná:
IČ:
DIČ:
bankovní spojení:
Č.Ú.:

zastoupený: 
ve věcech technických:!

DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.
Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava -  Moravská Ostrava 
v OR vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 10727 
427 67 377 
CZ427 67 377

Ing. Zdeňkem Legerským, člen představenstva

(dále jen zhotovitel)

Článek I.
Prohlášení stran

1. Shora uvedené smluvní strany prohlašují, že spolu dne 08.06.2016 uzavřely smlouvu o dílo č. 
objednatele 2016/0258/OIN (dále jen „smlouva"), jejímž předmětem je zhotovení projektové 
dokumentace na akci „Rekonstrukce ul. Radovy a Příkrá, Míkovice".

2. V souladu s článkem 10 smlouvy uzavírají smluvní strany po vzájemné dohodě tento dodatek ke 
smlouvě tak, aby smlouva vyhovovala jejich současným potřebám a záměrům.



článek II.
Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku jsou změny termínu dokončení díla dle této smlouvy, které nebylo 
možné při zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavírání smlouvy objektivně předvídat.
Ke změně termínu dochází z důvodu delšího času na projednání legislativních požadavků a 
protahujícímu se územnímu řízení.

1. Mění se článek 3. „Doba plnění, předání díla", bod 1 v následujícím rozsahu:

Ukončení do: 30.11.2017

1.3 DSP vč. dokladově části nejpozději do 8 týdnů od nabytí právní moci územního rozhodnuti 
popřípadě od nabytí účinnosti územního souhlasu (odevzdání v počtu 8 paré, vč. 2 paré výkazu 
výměra rozpočtu)........................... 30.9.2017

1.4 PDSP (odevzdání v počtu 8 paré, vč. 2 paré výkazu výměr a rozpočtu) nejpozději do 
30.11.2017

2. Ostatní ustanovení smlouvy jsou tímto dodatkem nedotčena a zůstávají beze změny.

Článek III. 
Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek byl sepsán ve čtyřech vyhotoveních splatností originálu, přičemž každá ze 
smluvních stran obdrží dvě vyhotovení.

2. Smluvní strany prohlašuji, že tento dodatek byl sjednán na základě jejich pravě a svobodně vůle, 
že si jeho obsah přečetli a bezvýhradně s ním souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.

3. Doložka podle § 41 zákona o obcích: O uzavření tohoto dodatku bylo rozhodnuto v souladu 
se schváleným usnesením Rady města Uherské Hradiště č. 31/2/RM/2014, ze dne 16.12.2014.

1 5 05. 2017v Uherském Hradišti d n e   V Ostravě dne 11.5.2017

Za objednatele Za zhotovitele

Ing. Stanislav Blaha Ing. Zdeněk L^gerský
starosta města člen představenstva


