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Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo 

 

č. objednatele  2021/004768   
 

 
uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a 

v souladu s ustanovením § 52 písm. a) ve spojení s ustanovením § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o 
zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“), jejímž předmětem je 

 
 

                                                          

„Stavební úpravy ulice U Hřbitova“ 
 
 

 
 
Objednatel:  1) Statutární město Plzeň 
   nám. Republiky 1, 306 32 Plzeň 
   IČ: 00075370, DIČ: CZ00075370 
    
 
zastoupené:  SPRÁVOU VEŘEJNÉHO STATKU MĚSTA PLZNĚ, příspěvkovou organizací 

(dále jen „SVSMP“) 
   Klatovská tř. 10 a 12, 301 00 Plzeň 
   IČ: 40526551, DIČ: CZ40526551 
   zapsanou v obchodním rejstříku vedeném KS v Plzni oddíl Pr, vložka 692 
   ředitel: Ing. Milan Sterly 
 
       2) VODÁRNA PLZEŇ a.s.  
   zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni oddíl B,  

vložka 574 
   sídlo: Malostranská 143/2, Doudlevce, 326 00 Plzeň 

IČ: 25205625 DIČ: CZ25205625  
Zastoupena: Ing. Jiřím Kozohorským, MBA, generálním ředitelem 
oprávněná osoba ve věcech smluvních:  

Ing. Jiří Kozohorský, MBA, generální ředitel 
 
 
 
Zhotovitel:      DEKAKOM plus s.r.o. 
   Pražská 1178 / II, 337 01 Rokycany 
   IČ: 26373611, DIČ: CZ26373611 
   Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni oddíl C,  

vložka 16221 
   oprávněná osoba jednat: Ing. Radek Kovář 
    
    
    
   adresa datové schránky: hdwrb9b 
    
   
   
  I. 

Předmět dodatku 
 
 
Tento dodatek shrnuje dodatečné práce, které nebyly předjímány v soupisu prací, ale jejich potřeba 
vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností a tyto dodatečné stavební práce jsou 



  č. j.: 17/40/21 – D1 

2 

 

nezbytné pro provedení původních stavebních prací (tzv. „vícepráce“) a rovněž dílčí práce, které byly 
předjímány v soupisu prací, ale bylo je vhodné nebo nezbytné v rámci díla neprovádět (tzv. 
„méněpráce“). 
 
Výše uvedené změny jsou specifikované a odůvodněné v příloze tohoto dodatku.  
Z uvedených důvodů se mění ustanovení článku IV. smlouvy „Cenové ujednání a platební podmínky" 
takto:  
 
 
 
Kalkulace víceprací: 
 
původně sjednaná cena díla: 
Cena bez DPH:             10.888.491,93 Kč    
DPH (sazba 21%):              2.286.583,31 Kč     
Celková cena včetně DPH:                       13.175.075,24 Kč  
 
Cena za dílo (část Města Plzně) činí:  
Cena celkem bez DPH                                                                                      6.273.150,13 Kč 
DPH ve výši 21%                                                                                               1.317.361,53 Kč     
Cena celkem včetně DPH                                                                                7.590.511,66 Kč 
 
Cena za dílo (část Vodárny Plzeň a.s.) činí:  
Cena celkem bez DPH                                                                                       4.615.341,80 Kč 
DPH ve výši 21%                                                                                                   969.221,78 Kč     
Cena celkem včetně DPH                                                                                 5.584.563,58 Kč 
 
  
 
Změna oproti původně sjednané ceně díla, tzv. „vícepráce“  
 
 
 
Cena bez DPH:                     197.230,72 Kč  (tj. 11.085.722,65 Kč) 
DPH (sazba 21%)                   41.418,45 Kč  (tj.   2.328.001,75 Kč) 
Celková cena včetně DPH                238.649,17 Kč  (tj. 13.413.724,40 Kč) 
 
Cena za dílo (část Města Plzně) činí:  
Cena celkem bez DPH                                                                                        6.273.150,13 Kč 
DPH ve výši 21%                                                                                                   1.317.361,53 Kč     
Cena celkem včetně DPH                                                                                 7.590.511,66 Kč 
 
Cena za dílo (část Vodárny Plzeň a.s.) činí viz. změnové listy č. VOD č. 1, 3, 4:  
Cena celkem bez DPH                                                                 197.230,72 Kč  (tj.   4.812.572,52 Kč) 
DPH ve výši 21%                                                                            41.418,45 Kč  (tj.   1.010.640.23 Kč)    
Cena celkem včetně DPH                                                           238.649,17 Kč  (tj.  5.823.212,75 Kč) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kalkulace méněprací: 
 
původně sjednaná cena s ohledem na změnu výše uvedenou: 
Cena bez DPH:                     11.085.722,65 Kč 
DPH (sazba 21%)                     2.328.001,75 Kč 
Celková cena včetně DPH                13.413.724,40 Kč 
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Cena za dílo (část Města Plzně) činí:  
Cena celkem bez DPH                                                                                       6.273.150,13 Kč  
DPH ve výši 21%                                                                                                   1.317.361,53 Kč     
Cena celkem včetně DPH                                                                                 7.590.511,66 Kč 
 
 
Cena za dílo (část Vodárny Plzeň a.s.) činí:  
Cena celkem bez DPH                                                                                        4.812.572,52 Kč  
DPH ve výši 21%                                                                                                   1.010.640.23 Kč     
Cena celkem včetně DPH                                                                                 5.823.212,75 Kč 
 
 
 
Změna oproti původně sjednané ceně díla, tzv. „méněpráce“  
 
 
 
Cena bez DPH:                      4.288,20 Kč  (tj. 11.081.434,45 Kč) 
DPH (sazba 21%)                     900,52 Kč  (tj.   2.327.101,23 Kč) 
Celková cena včetně DPH                 5.188,72 Kč  (tj. 13.408.535,68 Kč) 
 
 
Cena za dílo (část Města Plzně) činí:  
Cena celkem bez DPH                                                                                        6.273.150,13 Kč 
DPH ve výši 21%                                                                                                   1.317.361,53 Kč     
Cena celkem včetně DPH                                                                                   7.590.511,66 Kč 
 
 
Cena za dílo (část Vodárny Plzeň a.s.) činí viz. změnový list č. VOD č. 2:  
Cena celkem bez DPH                                                                     4.288,20 Kč (tj.   4.808.284,32 Kč) 
DPH ve výši 21%                                                                                   900,52 Kč (tj.   1.009.739,70 Kč)     
Cena celkem včetně DPH                                                                 5.188,72 Kč (tj.  5.818.024,02 Kč) 
 
 
Konečná cena předmětu díla s ohledem na výše uvedenou změnu činí   13.408.535,68 Kč. 
(slovy: třináctmilionůčtyřistaosmtisícpětsettřicetpět korun českých šedesátosm haléřů) 
 
 
 
 

Článek II. 
Závěrečná ustanovení dodatku 

 
1. Tento dodatek č.1 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední ze 

smluvních stran, nejdříve však dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv. (viz. odst. 2 tohoto 
článku) 

2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru 
smluv, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že 
dodatek k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru Statutární město 
Plzeň. 

 
3. Tento dodatek č.1 má  čtyři strany a je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z 

nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom. 
4. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 2021/004768, č.j.: 17/40/21 se nemění. 
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V Plzni dne:        
 
 
 
 
 

…………………………………….    ………………………………….. 
     za objednatele                  za zhotovitele 
   Ing. Milan Sterly                Ing. Radek Kovář 
           ředitel  jednatel 

 SPRÁVY VEŘEJNÉHO STATKU                                                 DEKAKOM plus s.r.o. 
                MĚSTA PLZNĚ, 
           příspěvkové organizace 

 
 
 
 
 
 
 
 
………………………………….. 
       Ing. Jiří Kozohorský, MBA 
             generální ředitel 
        VODÁRNA PLZEŇ a.s. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


