
Dodatek č. 4 ke smlouvě o poskytování služeb
Číslo smlouvy Objednatele: 09EU-003581 
Číslo smlouvy Poskytovatele: 18LI34026 

Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 5001210002 
Název související veřejné zakázky: I/14 Rokytnice -  Jablonec nad Jizerou

uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

Ředitelství silnic a dálnic ČR
se sídlem 
IČO:
DIČ:
právní forma: 
bankovní spojení: 
zastoupeno:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
65993390
CZ65993390
příspěvková organizace
........... . . ........................................
....... .............................................. ............
........ ................................................ .............. .........
.............................................
..........................................
.................. ..............................................
..............................
..........................................

dále jen „ŘSD ČR“ nebo „ Objednatel “

a

Valbek, spol. s r.o.
se sídlem 
IČO:
DIČ:
právní forma:
zápis v obchodním rejstříku: 
bankovní spojení: 
zastoupen:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:

dále jen „Poskytovatel“

Vaňurova 505/17, 460 07 Liberec 3
48266230
CZ48266230
společnost s ručením omezeným 
u Krajského soudu v Ústí n. L., zn. 4487, C 
....................................... ............................. 
.......................................................... 
.................................. . . . .................... ........ 
................. ....................... 
....................................... 
....................

......................... 
....................

takto:
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Článek I.

1. Smluvní strany uzavřely dne 04.03.2019 smlouvu I/14 Rokytnice -  Jablonec nad Jizerou č. 
09EU-003581. Dále byl ke smlouvě I/14 Rokytnice -  Jablonec nad Jizerou č. 09EU-003581 
smluvními stranami dne 07.02.2020 uzavřen dodatek č. 1, dne 04.03.2021 uzavřen dodatek 
č. 2 a 30.04.2021 uzavřen dodatek č. 3 (dále jen „Smlouva“).

2. Objekty stavby I/14 Rokytnice -  Jablonec nad Jizerou - SO 441 Provizorní přeložka vrchních 
vedení VO a SO 442 Obnova vrchních vedení VO jsou vedeny na stožárech společně 
s přeložkami NN ve správě ČEZ. Opěrné zdi a armované svahy na přeložky ČEZ přímo 
navazují. Vzhledem k tomu, že přeložky sítí ve správě ČEZ nejsou doprojektovány, je nutné 
upravit termín odevzdání konceptu PDPS.

Článek II.
Předmět dodatku

1. Smluvní strany se z výše uvedeného důvodu dohodly na těchto změnách smlouvy.

2. Článek 5 odst. 5.1. smlouvě ve znění:

5.1.4. Vybrané dokumenty zadávací dokumentace stavby -  koncept: Nejpozději do 8 týdnů 
od vydání pravomocného stavebního povolení nebo písemné výzvy Objednatele 
k zahájení plnění na této dílčí části služeb.

5.1.5. Vybrané dokumenty zadávací dokumentace stavby -  koncept čistopisu: Nejpozději 
do 4 týdnů od schválení konceptu Objednatelem.

Se ruší a nahrazuje tímto novým zněním

5.1.4. Vybrané dokumenty zadávací dokumentace stavby -  koncept: do 28.02.2023
5.1.5. Vybrané dokumenty zadávací dokumentace stavby -  koncept čistopisu: Nejpozději 

do 4 týdnů od projednání připomínek Objednatele ke konceptu.

Článek III.
Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.

2. Tento dodatek se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží j eho 
elektronický originál.

3. Poskytovatel bere na vědomí, že smlouvy s hodnotou předmětu převyšující 50.000 Kč bez 
DPH včetně dohod, na základě kterých se tyto smlouvy mění, nahrazují nebo ruší, zveřejní 
ŘSD ČR v registru smluv zřízeném jako informační systém veřejné správy na základě 
zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

4. Tento dodatek je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle 
zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění 
pozdějších předpisů, oběma Smluvními stranami do tohoto dodatku a jeho jednotlivých 
příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných
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souborů tvořících v souhrnu tento dodatek1).

5. Tento dodatek nabývá účinnosti podpisem poslední smluvní strany. V případě, že bude 
zveřejněn ŘSD ČR v registru smluv, nabývá však účinnosti nejdříve tímto dnem, 
a to i v případě, že bude v registru smluv zveřejněn protistranou nebo třetí osobou před 
tímto dnem.

6. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:

- netýká se

7. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem tohoto dodatku.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY
SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH
VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

.....

.............

........

Digitálně 
podepsal ..... 
...................... 
Datum: 2022.11.01 
16:41:43 +01'00'

1 Uznávaný elektronický podpis může být do všech souborů tvořících elektronický originál Smlouvy připojen i prostřednictvím 
hash souborů s uznávaným elektronickým podpisem, vytvořených otiskem z originálního souboru Smlouvy, jednotlivých 
příloh Smlouvy nebo i archivu souborů obsahujícího přílohy Smlouvy. Hash soubor zaručuje integritu originálního souboru, 
ze kterého byl otištěn (tj. při porovnání hash souboru vůči originálnímu souboru, ze kterého byl otištěn, lze s jistotou určit, zda 
došlo nebo nedošlo k pozměnění obsahu originálního souboru). Objednatel používá hash soubory ve formátu PKCS#7 v DER 
kódování, vytvořené pomocí algoritmu SHA256 s algoritmem podpisu SHA256RSA.
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