  sml.  0096/ÚIS/21
 dod. č.1   0096/ÚIS/21-2

D O D A T E K  č. 2  S M L O U V Y  O  D Í L O 

uzavřený podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
Číslo smlouvy o dílo objednatele:
0096/ÚIS/21       

Číslo smlouvy o dílo zhotovitele:    
80321001
I. Smluvní strany
	Objednatel:

	  Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.

	Sídlo:
	  Pisárecká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno

	
	  společnost zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 783

	Zastoupený:               
	  Mgr. Pavlem Sázavským, MBA, předsedou představenstva

	
	

	IČO:
	  463 47 275

	DIČ:
	  CZ46347275

	Bankovní spojení:
	  Komerční banka, a.s., Brno-město

	číslo účtu:

	  5501621/0100

	
	

	
	ve věcech technických jsou oprávněni jednat techničtí zástupci objednatele:

	
	technolog ČOV Brno - Modřice, xxxxx 

tel. xxxxx, e-mail: xxxxx 

	
	technický dozor stavebníka, xxxxx
tel. xxxxx, e-mail: xxxxx



(„objednatel“)

	Zhotovitel:

	Elektromont Brno, akciová společnost

	Sídlo:
	Žarošická 4315/17, Židenice, 628 00 Brno

	
	společnost zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 6920

	Zastoupený:               
	Ing. Radim Kříva, předseda představenstva

Norbert Hrabalík, MBA, člen představenstva

	
	

	IČO:
	243 19 139

	DIČ:
	CZ24319139

	Bankovní spojení:
	UniCredit Bank Czech republic, a.s.

	číslo účtu:

	2114344230/2700

	
	

	
	ve věcech technických jsou oprávněni jednat:

	
	obchodní manažer, xxxxx
tel. xxxxx, e-mail: xxxxx

	
	(„zhotovitel“)

	
	


II. Předmět dodatku
1) Smluvní strany uzavřely dne 21. 4. 2021 smlouvu o dílo, ve znění dodatku č. 1, jejímž předmětem je provedení díla, tj. stavby „ČOV Brno – Modřice, rekonstrukce elektroinstalace DN“. 
2) Smluvní strany se dohodly na úpravě rozsahu předmětu plnění.
III.   Změna ustanovení smlouvy o dílo
1) Článek II se doplňuje o nový odstavec 6:

„Smluvní strany se dohodly na níže uvedených vícepracích a méněpracích:

· Méněpráce
	Odpočet ocelové konstrukce pro závěsný kabel – pro 3 ks dosazovacích nádrží
	
	- 448 056,00 Kč bez DPH


· Vícepráce
	Prodloužení kabelů vyvolané vynecháním ocelové konstrukce pro závěsný kabel – pro 6 ks
	
	64 815,00 Kč bez DPH


Podrobný rozsah víceprací a méněprací je blíže uveden ve Změnovém listu č. 2, který je Přílohou č. 1 a tvoří nedílnou součást tohoto dodatku.
2) Článek IV odst. 1 ve znění:

„Cena díla je sjednána dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů a činí: 
	Cena celkem bez DPH
	
	         10 633 199,14 Kč“


      se nahrazuje zněním:
„Cena díla je sjednána dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů a činí: 
	Cena bez DPH
	                 10 633 199,14 Kč

	Vícepráce dle dodatku č. 2 bez DPH
	64 815,00 Kč

	Méněpráce dle dodatku č. 2 bez DPH
	                -     448 056,00 Kč

	Celková cena bez DPH
	10 249 958,14 Kč


IV. Závěrečná ustanovení
1) Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.

2) Tento dodatek byl uzavřen v běžném obchodním styku právnickou osobou (Objednatelem), která byla založena za účelem uspokojování potřeb majících průmyslovou nebo obchodní povahu. Dodatek nepodléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že pro naplnění transparentnosti při uzavření dodatku Objednatel zveřejní dodatek v registru smluv. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 Občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. 
3) Dodatek je vypracován ve čtyřech stejnopisech, ze kterých zhotovitel i objednatel obdrží dvě vyhotovení.
4) Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

5) Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají nezměněna, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem.
Přílohy:

Příloha dodatku č. 1 – Změnový list č. 2
V Brně, dne: 24. 10. 2022
                                V Brně, dne 24. 10. 2022
Za objednatele:



        Za zhotovitele:
	……………………………………..
	……………………………………..

	Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.

Mgr. Pavel Sázavský, MBA
předseda představenstva
	Elektromont Brno, akciová společnost

Ing. Radim Kříva

předseda představenstva


	
	V Brně dne 

	
	Za zhotovitele:

	
	

	
	

	
	………………………………………………

	
	Elektromont Brno, akciová společnost

Norbert Hrabalík, MBA

člen představenstva
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