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2022/ŠaK/000260/SML/1

Dodatek č. 1

ke

SMLOUVĚ O DÍLO č. 2022/ŠaK/000260/SML

na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu s názvem:

„Oprava kaple sv. Petra a Pavla na Kamenci“
uzavřené dne 24.05.2022 v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský

zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

Objednatel: Město Frýdlant nad Ostravicí

se sídlem: Náměstí 3, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí

zastoupen: RNDr. Helenou Pešatovou, starostkou města

Identifikační číslo: 00296651

DIČ: CZ00296651

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Osoba oprávněná

ve věcech technických:

dále jen „objednatel“

Zhotovitel: R.E.V.I.S. s.r.o.

se sídlem: 28. října 1639, Místek, 738 01 Frýdek-Místek

zastoupen: Stanislavem Bražinou, jednatelem společnosti

Identifikační číslo: 25374478

DIČ: CZ25374478

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vl. 16466
Spojení

dále jen „zhotovitel“

společně dále jen „smluvní strany“

Smluvní strany se dohodly na znění tohoto dodatku:

I.

Základní ustanovení

1) Smluvní strany uzavřely dne 24.05.2022 Smlouvu o dílo č. 2022/ŠaK/000260/SML, jejímž
předmětem je provedení stavby s názvem „Oprava kaple sv. Petra a Pavla na Kamenci“ (dále jen
„Smlouva“) s termínem dokončení 31.10.2022.
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2) Tento dodatek se uzavírá po vzájemné dohodě smluvních stran, a to vzhledem k nutnosti provést 
vícepráce a neprovádět méněpráce související s realizací díla dle Smlouvy. 

II. 
Předmět smlouvy 

 
1) Článek I. Smlouvy – Předmět Smlouvy se mění tímto dodatkem tak, že se doplňuje o vícepráce 
a méněpráce specifikované v krycích listech soupisu prací, kterou jsou přílohou č. 1 a 2 tohoto dodatku 
a jsou jeho nedílnou součástí. Zhotovitel se zavazuje tyto vícepráce provést a méněpráce neprovádět. 

 
III. 

Cena víceprací a méněprací, cena díla 
1)  
Cena za dílo dle čl. III. odst. 1 Smlouvy (bez DPH):      568 774,70 Kč 
Cena sjednaných víceprací  (bez DPH):          77 098,59 Kč  
Cena sjednaných méněprací (bez DPH):         - 57 118,42 Kč 
 
2) Cena za dílo sjednaná v čl. III. odst. 1 Smlouvy, se navyšuje o cenu výše uvedených víceprací 
a snižuje o cenu výše uvedených méněprací a činí nově: 
 
cena díla celkem (bez DPH):         588 754,64 Kč   
DPH 21%           123 638,47 Kč  
Cena díla celkem včetně DPH:                      712 393,11  Kč 
   

IV. 
Ostatní ujednání 

1) Ostatní náležitosti Smlouvy, které nejsou dotčeny tímto dodatkem, zůstávají beze změny. 
Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech podepsaných zástupci smluvních stran, z nichž tři 

obdrží objednatel a jednu zhotovitel.  
 
2) Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními 

stranami a účinnosti jeho zveřejněním v registru smluv. 
 
3) O uzavření tohoto dodatku rozhodla rada města na své schůzi konané dne 13.10.2022, 
usnesením č. 97/3.4. 
 
Přílohy: 
Příloha č. 1 – Krycí listy soupisu prací – méněpráce 
Příloha č. 2 – Krycí list soupisu prací - vícepráce 
 
 
Ve Frýdlantu nad Ostravicí dne    Ve Frýdku-Místku dne  
     
Za objednatele:      Za zhotovitele: 
 
 
_________________________    ____________________ 
RNDr. Helena Pešatová, v.r.    Stanislav Bražina, v.r. 
starostka města     jednatel společnosti 


