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KRYCÍ LIST SOUPISU VÍCE PRACÍ
Zakázka:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 06.09.2022

Zadavatel: IČ:
Město Frýdlant nad Ostravicí DIČ:

Zhotovitel: IČ: 25374478
DIČ: CZ25374478

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 77 098,59

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 77 098,59 21,00% 16 190,70

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 93 289,29

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Oprava kaple sv. Petra a Pavla na Kamenci, Frýdlant nad Ostravicí

R.E.V.I.S. s.r.o., 28. října 1639, F-M
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU VÍCE PRACÍ
Zakázka:

Místo:  Datum: 06.09.2022

Zadavatel: Město Frýdlant nad Ostravicí Projektant:  
Zhotovitel: R.E.V.I.S. s.r.o., 28. října 1639, F-M Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 77 098,59

HSV - Práce a dodávky HSV 70 698,59
    1 - Zemní práce 7 411,87

    2 - Zakládání 15 126,40

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 36 611,52

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 420,00

    998 - Přesun hmot 10 128,80

PSV - Práce a dodávky PSV 6 400,00
    766 - Konstrukce truhlářské 5 300,00

    783 - Dokončovací práce - nátěry 1 100,00

Oprava kaple sv. Petra a Pavla na Kamenci, Frýdlant nad Ostravicí
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SOUPIS VÍCE PRACÍ
Zakázka:

Místo:  Datum: 06.09.2022

Zadavatel: Město Frýdlant nad Ostravicí Projektant:  
Zhotovitel: R.E.V.I.S. s.r.o., 28. října 1639, F-M Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 77 098,59

D HSV Práce a dodávky HSV 70 698,59

D 1 Zemní práce 7 411,87
1 K 132312111 Hloubení rýh š do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti II, skupiny 4 

ručně m3 1,232 2 420,00 2 981,44

VV "odkopání zeminy kolem kaple pro okapový chodník, spádování dna směrem od kapličky

VV výkopek 0,7*(4,8*2+4,0*2)*0,5-0,8*(4,8*2+4,0*2)*0,35 1,232

2 K 162211321 Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 
stavebním kolečkem do 10 m m3 1,232 151,00 186,03

VV výkopek 1,232

3 K 162751137 Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy 
těžitelnosti II skupiny 4 a 5 m3 1,232 414,00 510,05

VV výkopek 1,232

4 K 162751139 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy 
těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m m3 6,160 32,40 199,58

VV výkopek*5 6,160
5 K 167111102 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ručně m3 1,232 454,00 559,33

VV výkopek 1,232

6 K 171201221 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 
05 04 t 2,218 1 330,00 2 949,94

VV výkopek*1,8 2,218
7 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 1,232 20,70 25,50

VV výkopek 1,232

D 2 Zakládání 15 126,40
8 K 279321346 Základová zeď ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 bez 

výztuže m3 1,070 3 360,00 3 595,20

VV "soklová část fasády pod úrovní terénu - na hloubku okapového chodníku - vyrovnání 
podkladu před montáži nopové fólie

VV 1,07 1,070
9 K 279351311 Zřízení jednostranného bednění základových zdí m2 7,800 1 170,00 9 126,00

VV 7,8 7,800
10 K 279351312 Odstranění jednostranného bednění základových zdí m2 7,800 206,00 1 606,80
11 K 279362021 Výztuž základových zdí nosných svařovanými sítěmi Kari t 0,016 49 900,00 798,40

VV "KARI 2x3m 4mm 150x150
VV 2*8,12*0,001 0,016

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 36 611,52
12 K 622151001 Penetrační univerzální nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek stěn m2 52,800 66,00 3 484,80

13 K 622531002R Tenkovrstvá pastovitá omítka ma bázi siloxanových pryskyřic zrnitost 0,7 mm 
vnějších stěn (stříkaná) m2 52,800 310,00 16 368,00

VV 52,8 52,800
14 K 637121111 Okapový chodník z kačírku tl 100 mm s udusáním m2 10,560 292,00 3 083,52

VV "chodník kolem kaple, šíře 60 cm 
VV 0,6*(4,8*2+4,0*2) 10,560

15 K 637131117R Okapový chodník z drceného kameniva tl 400 mm s udusáním m2 10,560 1 295,00 13 675,20
VV "chodník kolem kaple, šíře 60 cm 
VV 0,6*(4,8*2+4,0*2) 10,560

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 420,00
16 K 952903008R Čištění budov odstranění trusu a jiných nečistot z těžko přístupných míst 

(mezistřešní prostor) komplet 1,000 1 420,00 1 420,00

D 998 Přesun hmot 10 128,80
17 K 998017001 Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 6 m t 11,510 880,00 10 128,80

D PSV Práce a dodávky PSV 6 400,00

D 766 Konstrukce truhlářské 5 300,00
18 K 766621602 Výroba + montáž dřevěných oken plochy do 1 m2, kulatých pevných do zdiva, 

včetně povrchové úpravy kus 2,000 2 650,00 5 300,00

D 783 Dokončovací práce - nátěry 1 100,00
19 K 783317101R Oprava nátěru zámečnických konstrukcí - okenní mříže soubor 2,000 550,00 1 100,00

Oprava kaple sv. Petra a Pavla na Kamenci, Frýdlant nad Ostravicí
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