
DODATEK  č.  07770-2022-4502-D-0153/96-01-003-X01133-01 

ke smlouvě o provedení prací při sanaci ekologických škod – SEZ, Doprůzkum na 

lokalitě Pražská plynárenská, a.s. areál Michle – oblast podzemních jímek (Čističe II) a 

podzákladí a okolí budovy 18 (Čističe I) (dále jen „Smlouva“)  

 

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely dle svého prohlášení k právnímu jednání 

způsobilé a řádně zastoupené smluvní strany: 

 

1. ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO FINANCÍ 

se sídlem na adrese: Letenská 15,118 10 Praha 1 

IČO: 00006947 

DIČ: CZ00006947 

 bankovní spojení: 2629881/0710 

 zastoupena: Mgr. Monika Zbořilová, ředitelka odboru 45 

  

(dále jen „objednatel“) 

 

a 

 

2. G-servis Praha spol. s r.o. 

se sídlem: Třanovského 622/11 Praha 6, PSČ 16300 

IČO: 49680226 

DIČ: CZ 49680226 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 

21745 

zastoupen: RNDr. Martin Guth, jednatel společnosti 

 

(dále jen „zhotovitel“) 

 

(dále společně jen „ smluvní strany“) 

 

 

tento Dodatek ke Smlouvě č. 07770-2021-4502-S-0153/96-01-003-X01133 ze dne 14. 12. 

2021 (dále jen „Dodatek“). 

 

 

Ve smyslu bodu 2.6. Smlouvy, který upravuje vyhrazenou změnu dle § 100 odst. 1 zákona 

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, zhotovitel provede pouze práce, které budou 

účelné a nutné pro provedení díla. Smluvní strany se dohodly na následující změně závazků 

ze Smlouvy dle § 222 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek: 

 

 



I. 

Smluvní strany se dohodly na změně (snížení) ceny za provedení díla ze Smlouvy. Během 

plnění zakázky nebyl využit projektovaný rozpočet v plné výši. Důvodem byly méněpráce 

spojené s menší metráží vrtných prací a s tím spojené méněpráce týkající se likvidace vrtných 

jader, vzorkování zemin a pevných materiálů a jejich laboratorní analýzy. Ze 3 objektů 

v prostoru podzemních jímek nebylo možné odebrat vzorky podzemní vody a z tohoto důvodu 

nebyly dočerpány ani položky pro příslušné laboratorní analýzy ani pro záměry hladin 

podzemní vody. Nebyla využita položka týkající se měření volné fáze polutantu z toho 

důvodu, že fáze nebyla zjištěna v žádném z objektů. Položka Identifikace mocnosti vrstvy 

tuhých dehtů byla využita v nižším počtu jednotek, než předpokládal projekt prací. Podrobný 

výčet méněprací je uveden v dokumentu „Soupis_praci_2022_05-08_orig.pdf“ vyhotoveném 

zhotovitelem a v souboru označeném jako „rozpocet_po_zohledneni_menepraci.xlsx“, oba 

dokumenty jsou evidované objednatelem pod č. j.: MF-30979/2022/4501-1 (dále jen 

„vyhrazená změna“). 

 

II. 

V návaznosti na změnu ceny za provedení díla se smluvní strany dohodly na změně v článku 

II. Smlouvy. 

Bod 2.1 Smlouvy nově zní takto: 

2.1 „Základem ceny za provedení prací podle této smlouvy je rozpočet, který je součástí 

nabídky, aktualizovaný vyhrazenou změnou (dále jen „rozpočet“). Tento rozpočet se 

považuje za rozpočet závazný a úplný. 

Cena za provedení díla podle rozpočtu bez DPH činí 831 180,- Kč (slovy: osm-set 

třicet-jedna-tisíc-sto-osmdesát korun českých). 

K této ceně bude připočtena DPH dle předpisů platných v době vystavení faktury.  

Cena zahrnuje veškeré náklady spojené s realizací předmětu plnění smlouvy, včetně 

nákladů souvisejících s případnými poplatky, dopravou do místa plnění apod.“ 

 

 

III. 

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nedotčena. 

Tento Dodatek je sepsán v elektronické formě. 

Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Zhotovitel souhlasí, 

že bude uveřejněn celý text tohoto Dodatku a Smlouvy, a to se všemi údaji uvedenými 

v těchto dokumentech. Objednatel zašle Dodatek správci registru smluv k uveřejnění bez 

zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření Dodatku a Dodatek nabývá 

účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv z podnětu objednatele. Uveřejnění Dodatku 

v registru smluv z podnětu jiné osoby nemá na jeho účinnost vliv. 

Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento 

Dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz 

čehož připojily smluvní strany níže uvedeného dne své podpisy. 



 

V Praze dne 8.11.2022 

 

V Praze dne 7.11.2022 

Za Českou republiku - Ministerstvo financí Za G-servis Praha spol. s r.o. 

 

 

 

 

 

 

_____________________________ 

Mgr. Monika Zbořilová 

ředitelka odboru 45 

 

 

 

 

 

 

_______________________________ 

RNDr. Martin Guth 

jednatel společnosti 

 

 

 

 

Za věcnou a ekonomickou správnost odpovídá: XXXXX 

Za právní správnost odpovídá: XXXXX 


