
Číslo objednatele l.:031/OI-PD/21-Za
Číslo objednatele 2.: 04/2021

Číslo zhotovitele: 21019
DODATEK č. 2 ke SMLOUVĚ

na zhotovení projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti k této dokumentaci: 

ČÁST A 
Obecná ustanovení

I.
Smluvní strany

(dále jen v části „B" objednatel 1 a v části „C" příkazce 1)

Objednatel 1.:
Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková 
organizace

Se sídlem: Úprková 795/1, 702 23 Ostrava
Zastoupen :
IČO : 00095711
DIČ: CZ 00095711
Zapsán v obch. rejstříku : vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 988
Bankovní spojení: Komerční banka a. s.

číslo účtu 43-16732791/0100
Pověřeni k jednání ve věcech 
realizace:

1) 
2) 
3) 
4) 
5) 

(dále jen v části „B" objednatel 2 a v části „C" příkazce 2)

Objednatel 2.:
Město Brušperk

Se sídlem: K Náměstí 22, 739 44 Brušperk
Zastoupen :
IČO: 00296538
DIČ: CZ 00296538

1) 
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Zhotovitel: DOPRAPLAN s.r.o.
Se sídlem: Přemyslovců 462/6, 709 00 Ostrava -  Mariánské Hory
Zastoupen :
IČO: 05411572
DIČ: CZ05411572
Zapsán v obch. rejstříku : Vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 67435
Bankovní spojení: 2001070923/2010 FIO banka a.s.



Pověřen k jednání ve věcech 
technických, realizace stavby 
a smlouvy:

(dále jen v části „B" zhotovitel a v části ,,C' příkazník)

II.
Základní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 7. 5. 2021 smlouvu na zhotovení projektové dokumentace 
týkající se zpracování projektové dokumentace "Silnice 11/486 Brušperk, okružní 
křižovatka s 111/48615 a MK".

2. Z důvodu nemožnosti dořešit majetkoprávní vypořádání s vlastníky dotčených pozemků a 
získání jejich souhlasů se stavbou zajišťovaných objednatelem č. 2 městem Brušperk, 
není možné dokončit kompletní inženýrskou činnost a podat žádost na společné územní 
a stavební řízení. Z důvodu úmrtí jednoho z vlastníků pozemků (parc.č. 1015 vk.ú. 
Brušperk), na kterých je umístěna přeložka STL plynovodu (SO 501) není možné uzavřít 
Smlouvu na budoucí věcné břemeno, a tak získat souhlasné stanovisko společnosti 
GASNET. Rovněž není možné získat souhlas se stavbou dle §184a stavebního zákona.

3. Smluvní strany se z důvodů uvedených v odst. 2 dohodly na uzavření dodatku ke 
smlouvě.

4. Dodatek je uzavírán v souladu s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek.

III.
1. Smluvní strany se dohodly, že čl. IV. odst. 1 bod c) smlouvy zní následovně:

Projektová dokumentace pro společné územní a stavební řízení (DUSP) vč. dokladu o 
podání žádosti na stavební úřad bude dokončena do 24 týdnů od dokončení dědického 
řízení a získání souhlasného stanoviska nového vlastníka pozemku parc.č. 1015 v k.ú. 
Brušperk.

IV.
1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti 

dnem uveřejnění v registru smluv.
2. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných 

oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno 
vyhotovení.

3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly a že byla 
uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně 
a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly 
o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
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4. Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení) ve znění pozdějších předpisů: O uzavření tohoto dodatku rozhodla Rada města 
Brušperk na své 71. schůzi konané dne 24. 08. 2022 pod č. usnesení 1521.

Dodatek č.2 ke Smlouvě přezkoumal ve vztahu k VZ

obchodně-investiční náměstek

V Ostravě dne: 2 9 08 2022

ředitel organizace

M Ostravě dne: 29.08.2022

Jednatel DOPRAPLAN s.r.o.

V Brušperku dne:
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