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DODATEK Č. 8 SMLOUVY O DÍLO Č. S/0457/2020/IO

uzavřena podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů
Níže označené smluvní strany
statutární město Frýdek-Místek
se sídlem Radniční 1148, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek
osoba oprávněna jednat: Petr Korč, primátor
IČ: 00296643
DIČ: CZ00296643
bankovní spojení/číslo účtu: Komerční banka a.s./ 928-781/0100
ID datové schránky: w4wbu9s
tel.: 558 609 111 – ústředna
kontaktní osoba ve věcech technických:

Ing. Kateřina Dehnerová – vedoucí investičního odboru
tel: 558 609 260 / e-mail: dehnerova.katerina@frydekmistek.cz
Nicole Pivoňová – technik investičního odboru
tel: 558 609 264 /e-mail: pivonova.nicole@frydekmistek.cz,
Ing. Pavel Rek – technik investičního odboru
Tel: 558 609 259/ e-mail: rek.pavel@frydekmistek.cz

dále jen objednatel
a

TS, a.s.
se sídlem 17. listopadu 910, Místek, 738 01 Frýdek-Místek
za kterou právně jedná: Ing. Vladimír Macura, předseda představenstva
IČ: 60793716
DIČ: CZ60793716
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn. Oddíl B, vložka
číslo 1076
bankovní spojení/číslo účtu: ČSOB a.s./ 198232455/0300
ID datové schránky: u3rgr54
tel.: 558 443 211
Kontaktní osoby ve věcech technických:

dále jen zhotovitel

objednatel a zhotovitel dále jen smluvní strany
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smluvní strany se dohodly na následujícím znění dodatku č. 8 smlouvy o dílo k veřejné zakázce 
„Rozšíření centrálního hřbitova ve Frýdku I. etapa“ následujícího znění a obsahu (dále jen 
dodatek). 
 
 
 

1. Předmět dodatku 
 
Předmětem tohoto dodatku je změna, doplnění nebo rozšíření následujícího ujednání smlouvy 
o dílo ze dne 30.07.2020 na stavební práce pod názvem „Rozšíření centrálního hřbitova 
ve Frýdku I. etapa“ 

 
1.1. Původní článek č. 3 DOBA, MÍSTO PLNĚNÍ se upravuje a doplňuje o následující 
ujednání: 
Lhůta pro provedení díla se prodlužuje o 30 dnů. 
Prodloužení termínu plnění díla nemá vliv na celkovou cenu díla. 
 

2. Závěrečná ujednání 
1. Ujednání smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti beze změny v celém 

rozsahu. 

2. Dodatek se vyhotovuje ve 2 vyhotoveních, z nichž zhotovitel obdrží 1 vyhotovení, objednatel 
1 vyhotovení. 

3. Tento dodatek je uzavřen na základě rozhodnutí 116. schůze Rady města Frýdku-Místku 
ze dne 11.10.2022. 

4. Objednatel jako osoba uvedená v ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon 
o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, uveřejní tento dodatek způsobem dle tohoto 
zákona ve lhůtě 30 dnů od okamžiku uzavření. Dodatek nabývá účinnosti okamžikem 
zveřejnění v registru smluv dle tohoto ujednání. 

5. Osobní údaje uvedené v tomto dodatku jsou zpracovávány v souladu s nařízením Evropského 
parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob 
v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení 
směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Informace o zpracování 
osobních údajů a právech subjektu údajů jsou zveřejněny na stránkách www.frydekmistek.cz. 

 
Příloha dodatku: 
1. změnový list č. 27 

 

    Za objednatele:                                     za zhotovitele: 

    Ve Frýdku-Místku, dne                                                    ve Frýdku-Místku, dne 
 
 
 

    _________________________                   __________________________ 
    Petr Korč                                                         Ing. Vladimír Macura                      
    primátor                                                                       předseda představenstva  
 
 
 


