
DODATEK č. 2
k SOUHRNU SMLUVNÍCH DOHOD

r

Smlouva o DÍLO

na realizaci zakázky

„D48 MÚK Bělotín -  Rybí, VD-ZDS/AD“
ISPROFIN: 3271267020

č. smlouvy objednatele: 16PT-000479 
č. smlouvy zhotovitele: 170003

uzavřenému dne 16. 2. 2017
mezi

v v

objednatelem: Ředitelství silnic a dálnic CR
se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
zastoupeným: ................................., generálním ředitelem
osoba oprávněná k podpisu: .................. .......... ředitel Správy Ostrava
bankovní spojení: ČNB, č. ú. ....................................
IČO: 65993390 DIČ: CZ65993390
(dále jen ,,Objednatel“) na straně jedné

a

zhotovitelem: DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.
se sídlem: Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava 
zastoupeným: ....... ..........................., předsedou představenstva 
bankovní spojení: Komerční banka a.s., č.ú. ............................. 
IČO: 42767377 DIČ: CZ42767377
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: společnost zapsaná v OR u Krajského 
soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 10727
jako vedoucím společníkem společnosti „R48 - Morava“ na základě plné moci

zhotovitelem: Stráský, Hustý a partneři s.r.o.
se sídlem: Bohunická 50, 619 00 Brno 
zastoupeným: ....... ..........................., na základě plné moci 
bankovní spojení: Komerční banka a.s., č.ú. .................................... 
IČO: 18827527 DIČ: CZ18827527
údaj o zápisu v obchodním rej střiku nebo v jiné evidenci: společnost zapsaná v OR u Krajského
soudu v Brně, oddíl C, vložka 1558
jako společníkem společnosti „R48 - Morava“
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zhotovitelem: SHB, akciová společnost 
se sídlem: Masná 1493/8, 702 00 Ostrava 
zastoupeným: ................................... na základě plné moci 
bankovní spojení: Komerční banka a.s., č.ú. .................................... 
IČO: 25324365 DIČ: CZ25324365
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: společnost zapsaná v OR u Krajského
soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 4477
jako společníkem společnosti „R48 - Morava“

zhotovitelem: PK OSSENDORF s.r.o.
se sídlem: Tomešova 503/1, 602 00 Brno-Staré Brno 
zastoupeným: ................................... na základě plné moci 
bankovní spojení: ČSOB a.s., č.ú. ........................... 
IČO: 25564901 DIČ: CZ25564901
údaj o zápisu v obchodním rej střiku nebo v jiné evidenci: společnost zapsaná v O Ru Krajského
soudu v Brně, oddíl C, vložka 33954
jako společníkem společnosti „R48 - Morava“

zhotovitelem: VIAPONT, s.r.o.
se sídlem: Vodní 258/13, 602 00 Brno
zastoupeným: .................................., na základě plné moci
bankovní spojení: Sberbank CZ, a .s ., č.ú. .............................
IČO: 46995447 DIČ: CZ46995447
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: společnost zapsaná v OR u Krajského
soudu v Brně, oddíl C, vložka 8917
jako společníkem společnosti „R48 - Morava“

zhotovitelem: G-Consult, spol. s r. o.
se sídlem: Trocnovská 794/9, 702 00 Ostrava-Přívoz 
zastoupeným: .................................., na základě plné moci 
bankovní spojení: Komerční banka a.s. č.ú. .................................. 
IČO: 64616886 DIČ: CZ64616886
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: společnost zapsaná v OR u Krajského
soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 9104
jako společníkem společnosti „R48 - Morava14

(dále jen „Zhotovitel11) na straně druhé

Preambule

Vzhledem k tomu, že:

(A) Smluvní strany spolu uzavřely dne 16. 2. 2017 Souhrn smluvních dohod č. Objednatele: 
16PT-000479, č. Zhotovitele: 17003 (dále jen „Smlouva*) ve znění Dodatku č. 1 
ze dne 26. 4. 2021, jehož předmětem je závazek Zhotovitele zpracovat projektovou 
dokumentaci ve stupni VD-ZDS a zajišťovat výkon autorského dozoru v rámci zakázky 
„D48 MÚK Bělotín -  Rybí, VD-ZDS/AD11,
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(B) Smluvní strany se dohodly na změně závazku z důvodu potřeby, která vznikla při 
realizaci stavby, spočívající v nutnosti navýšení rozsahu poskytovaného plnění v rámci 
výkonu autorského dozoru. Smlouvou předpokládaný rozsah hodin pro výkon 
autorského dozoru byl stanoven 3124 hodinami, což s ohledem na vyvolané změny 
v průběhu realizace stavby a nezbytná upřesnění VD-ZDS je rozsahem nedostatečným. 
Smluvní strany se tak dohodly na navýšení rozsahu hodin pro výkon autorského dozoru 
o 800 hodin, a to vše v souvislosti s rozsahem dosavadního čerpání autorského dozoru 
a za účelem řádného plnění Smlouvy a pokrytí všech smluvních závazků nezbytných k 
řádnému poskytování služeb podle Smlouvy.

I.
Předmět dodatku

1. Smluvní strany tímto Dodatkem ě. 2 mění znění Smlouvy o dílo včetně znění Zvláštních 
obchodních podmínek, v rozsahu ceny, a to následujícím způsobem.

2. Smluvní strany se dohodly na navýšení celkové ceny o hodnotu víceprací 800 hod á 700 Kč 
bez DPH, tj. celkem 560 000 Kč bez DPH a v tomto rozsahu mění původní znění Smlouvy.

Původní text Smlouvy ve znění Dodatku č. 1:

I. Cena
a) Nabídková cena bez DPH
b) DPH
c) nabídková cena celkem (a + b)

přičemž cena bude uhrazena způsobem 
podmínkách

se mění a nahrazuje takto:

Nové znění:

I. Cena
a) Nabídková cena bez DPH
b) DPH
c) nabídková cena celkem (a + b)

přičemž cena bude uhrazena způsobem 
podmínkách

42 228 400 Kč 
8 867 964 Kč 

51 096 364 Kč
a ve výši stanovené ve Zvláštních obchodních

41 668 400 Kč 
8 750 364 Kč 

50 418 764 Kč
a ve výši stanovené ve Zvláštních obchodních
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II.
Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy včetně jejích příloh nedotčená tímto Dodatkem č. 2 se nemění 
a zůstávají nadále v platnosti.

2. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci smluvních 
stran, přičemž rozhodující je datum posledního podpisu, a účinnosti dnem jeho uveřejnění 
prostřednictvím registru smluv. Uveřejnění tohoto Dodatku č. 2 v registru smluv zajistí v 
souladu se zákonem po jeho uzavření Objednatel.

3. Dodatek č. 2 je sepsán ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, přičemž každá ze 
smluvních stran obdrží po dvou stejnopisech.

4. Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku č. 2 prohlašují, že byl sepsán určitě, 
srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, bez nátlaku na některou ze stran a 
souhlasí s jeho obsahem. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Na důkaz toho strany uzavírají tento Dodatek č. 2, který vstupuje v platnost podpisem obou 
stran v souladu s platnými právními předpisy České republiky.

Příloha č. 1 - Oceněný rozpis služeb (část III. B) Položkový rozpočet -  autorský dozor)

PODEPSÁN PODEPSÁN 
za Zhotovitele:

o§e»

....... ........... ......, předseda představenstva 
společnosti DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s. 
jakožto vedoucího společnosti „R48 -  Morava1

2 í  10, 2022
Datum:



Příloha č. 1 Dodatku č. 2 ke Souhrnu smluvních dohod č. 16PT-000479

D48 MÚK Bělotín -  Rybí, VD-ZDS/AD

OCENĚNÝ ROZPIS SLUŽEB
III. B) Položkový rozpočet - autorský dozor

Vícepráce dle dodatku č.2
Počet hod. Kč/hod *) Cena celkem počet hod Kč/hod *) Cena v Kč

Výkon autorského dozoru 3124 ... . . . .. . . . . .. . . . . 3924 ...... . .. . . . . .. . . . .
Cena AD celkem  bez DPH
V ícepráce celkem  bez DPH 560 000
*) Sazba zarhnuje veškeré související náklady s AD, tj. cestovné, náklady na PHM, stravné apod.


