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DODATEK č. 1 

KE SMLOUVĚ O DÍLO ze dne 14.06.2022 
 

 
Smluvní strany 

Objednatel:  Městská část Praha 13 

se sídlem: Sluneční náměstí 13/2580, 158 00 Praha 5 

  zastoupený: RNDr. Marcelou Plesníkovou, místostarostka 

  osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Mgr. Evžen Mošovský 

  IČO: 00241687 

  DIČ: CZ00241687 

  Bankovní spojení:    

  Číslo účtu:  

a 

Zhotovitel: Z&D stavební společnost, spol. s r.o. 
se sídlem:   K Rybníčku 13, 190 15 Praha 9 – Satalice  

  zastoupený: Ing. Jaroslavem Mikanem, jednatelem 

  osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Ing. Jaroslav Mikan, jednatel 
  osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Marek Nesvačil, vedoucí výroby  
  IČO: 452 44 618 

  DIČ: CZ45244618 

  Bankovní spojení:     

  Číslo účtu:  

I. 

Předmět dodatku 

1. Předmětem tohoto Dodatku č. 1 je změna závazků ze Smlouvy o dílo ze dne 14.06.2022 

uzavřené mezi smluvními stranami na základě výsledků zadávacího řízení na veřejnou zakázku na 
stavební práce vyhlášené podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) pod názvem „Přístavba vstupní haly – Dům dětí a 
mládeže Chlupova“ (dále jen „Smlouva“ dále též „Dílo“).  

2. Na základě této Smlouvy se zhotovitel zavázal provést pro Objednatele na svůj náklad a nebezpečí 
sjednané Dílo uvedené ve Smlouvě a Objednatel se zavazuje Dílo převzít a za provedené Dílo 
zaplatit Zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek sjednaných ve Smlouvě. 

3. V průběhu provádění Díla se objevily okolnosti, v důsledku kterých dochází ke změně závazků ze 
Smlouvy. 

4. Smluvní strany se z uvedených důvodů dohodly na následujícím Dodatku č. 1, kterým upravují 
předmět Díla a cenu Díla (dále též „Dodatek č. 1“). 

II. 

Změna závazků ze Smlouvy 
Změna Díla 

1. Předmět Díla se doplňuje a mění o dodatečné stavební práce a dodávky odsouhlasené oběma 
smluvními stranami v souladu se Smlouvou a jejich příloh. 



Stránka 2 z 3 

2. Druh, rozsah změn a cena dodatečných stavebních prací a dodávek jsou podrobně uvedeny 
v položkových rozpočtech, které jsou přílohou změnového listu č. ZL-1, které jsou společně 
s položkovými rozpočty nedílnou přílohou tohoto Dodatku č. 1 a stávají se nedílnou součástí 
Smlouvy. 

III. 

Cena Díla 

1. Celková cena dodatečných stavebních prací a dodávek dle tohoto Dodatku č.1 byla vyčíslena na 

částku celkem 632 986,- Kč bez DPH. 

2. Cena dodatečných stavebních prací a dodávek byla až do úrovně jednotkových cen podrobně 
prověřena dozorem investora, kdy jednotkové ceny odpovídají cenám uvedeným v položkovém 
rozpočtu, který tvoří nedílnou přílohu Smlouvy na realizaci Díla, resp. cenám obvyklým v místě 
a čase plnění. 

3. Při realizaci dodatečných stavebních prací a dodávek dle ZL 1 se jedná o dodatečné stavební práce a 
dodávky, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze Smlouvy, jsou nezbytné a změna v osobě 
dodavatele 

a) není možná z ekonomických anebo technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na 
slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícím zařízením, službami nebo instalacemi pořízenými 
zadavatelem v původním zadávacím řízení,  

b) by způsobila Objednateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů a 

c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek nepřekročí 50 % původní hodnoty 
závazku; pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnoty všech změn podle tohoto 
odstavce. 

Jedná se o nepodstatnou změnu Smlouvy v souladu s ust. § 222 odst. 5 ZZVZ, kterou nemusí 
Objednatel, jako veřejný zadavatel, realizovat v rámci zadávacího řízení dle ZZVZ.  
Dále v souladu s ust. § 222 odst. 9 ZZVZ cenový nárůst souvisejí se změnou Smlouvy provedenou dle 

§ 222 odst. 5 ZZVZ nepřesáhne 30 % původní hodnoty závazku. 

4. Celková cena díla dle čl. VI. odst. 6.1. Smlouvy se upravuje takto: 

Dodatečné stavební práce a dodávky - shrnutí 

celková cena díla dle Smlouvy bez DPH 13 298 231,00 Kč 

cena dodatečných stavebních prací dle ZL- 1 tohoto Dodatku č. 1 bez 
DPH 

632.986,00 Kč 

nová cena díla dle Smlouvy a Dodatku č. 1 bez DPH 13 931 217,00 Kč 

DPH 21% 2 925 555,57 Kč 

nová cena díla dle Smlouvy a Dodatku č. 1 včetně DPH 16 856 772,60 Kč 

 
 
 
 

5. Dále se smluvní strany dohodly v čl. VI se na konci doplňuje nový odstavec 6.17 ve znění: 
 
„6.17. Smluvní strany se dohodly, že daňový doklad (faktura) za plnění služby, dodávky, 
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práce, materiál apod. bude zaslán elektronicky, a to buď do datové schránky MČ Praha 

13 zv6bsur nebo na adresu elektronické podatelny epodatelna@praha13.cz Objednatel 
preferuje formát ISDOC/ISDOCX„ 

 
 
 

V. 
Závěrečné ustanovení 

1. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají nadále v 
platnosti. 

2. Tento dodatek je sepsán v jednom (1) vyhotovení v elektronické podobě. Smluvní strany prohlašují, 
že se s obsahem tohoto Dodatku č. 1 seznámily, a že tento Dodatek č. 1 uzavřely na základě své 
pravé, svobodné, vážné a omylu prosté vůle. Na důkaz toho připojují své podpisy 

3. Zhotovitel bere na vědomí povinnost Objednatele zpřístupnit obsah tohoto Dodatku č. 1 nebo jeho 
část třetím osobám, která je založená právními předpisy vztahujícími se na činnost městských částí 
hlavního města Prahy, zejména v souladu se zák. č. 340/2015 Sb., o registru smluv, zák. č. 
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů, zák. č. 134/2016 
Sb., o zadávání veřejných zakázek. V rámci vyloučení všech pochybností smluvní strany prohlašují, 
že takové uveřejnění tohoto Dodatku č. 1 nebo jeho části ze strany Objednatele nevyžaduje 
předchozí souhlas Zhotovitele. 

4. Nedílnou součástí Dodatku č.1 jsou následující přílohy: 

 Změnový list ZL-1 vč. položkového rozpočtu  

 

DOLOŽKA: 
V souladu s § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze, ve znění pozdějších předpisů, tímto 
Městská část potvrzuje, že tato smlouva (dodatek) se uzavírá na základě usnesení č. UR 0424/2022 Rady 
MČ Praha 13 ze dne 7.11.2022. 
 
 
 
V Praze dne viz elektronický podpis    V Praze dne viz elektronický podpis 
 
za objednatele       za zhotovitele 

RNDr. Marcela Plesníková     Ing. Jaroslav Mikan 

Jaroslav 

Mikan

Digitálně podepsal 

Jaroslav Mikan 

Datum: 2022.11.08 
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