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DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

č. 210703000 | č. OI-IP/SOD/001946/2022/Ott
	Číslo dodatku zhotovitele: 

1 k SOD č. 210703000
	Číslo dodatku objednatele:
1 k SOD č. OI-IP/SOD/001946/2022/Ott
	Org: 14864


uzavřená mezi níže uvedenými smluvními stranami dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů

I. Smluvní strany

	1. Objednatel:
	statutární město Olomouc 

	
	Horní náměstí 583

	
	779 11 Olomouc

	
	IČ: 00299308
	


	Zastoupen:

	- kontaktní osoba ve věcech smluvních:

	JUDr. Martin Major, MBA, náměstek primátora

	tel.: 
	XXXXX,
	e-mail: XXXXX

	
	
	

	- kontaktní osoby ve věcech technických:

	XXXXX

	tel.: 
	XXXXX,
	e-mail: XXXXX

	

	XXXXX

	tel.: 
	XXXXX,
	e-mail: XXXXX

	

	Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

	číslo výdajového účtu: 27-1801731369/0800


	2. Zhotovitel:
	H&B delta, s.r.o.

	
	Bobrky 382 
755 01 Vsetín



	IČ: 
	25835661
	DIČ:
	CZ 25835661

	

	Obchodní rejstřík: 
	vedený Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 20511

	ID datové schránky:  9dq9c6v                 

	

	Zastoupen:

	- kontaktní osoba ve věcech smluvních:

	Ing. Ondřej Hurta, jednatel společnosti

	XXXXX
tel.: XXXXX,         e-mail: XXXXX
- kontaktní osoba ve věcech technických:
XXXXX, tel.: XXXXX, e-mail: XXXXX
XXXXX, tel.: XXXXX, e-mail: XXXXX
XXXXX, tel.: XXXXX, e-mail: XXXXX
XXXXX, tel.: XXXXX, e-mail: XXXXX


	Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Vsetín

	č. účtu:  6745970287/0100


Výše uvedená smlouva o dílo č. 210703000 | č. OI-IP/SOD/001946/2022/Ott ze dne 1. 8. 2022 (dále jen „smlouva o dílo“) se na základě dohody obou smluvních stran mění a doplňuje, jak je níže uvedeno.

II. Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku je dohoda smluvních stran o změně ceny za provedení díla. Důvodem změny ceny za provedení díla je nutnost provést dílo během dnů pracovního klidu z důvodu nemožnosti zajištění výluky tramvajové tratě v pracovní dny vedené přes místo plnění díla – most Václava Rendera přes řeku Moravu na ulici Masarykova třída v Olomouci. 

III. Znění dodatku

1. V souvislosti se skutečností uvedenou v čl. II. tohoto dodatku se čl. IV. odst. 1 smlouvy o dílo mění následovně:

1. Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo podle této smlouvy činí 437.112,- Kč bez DPH, přičemž smluvní strany prohlašují, že cena za dílo je sjednána také s přihlédnutím k povinnostem objednatele specifikovaným v článku V. této smlouvy. 

IV. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se tímto dodatkem nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle příslušných ustanovení zákona o registru smluv.

3. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že obsahuje jejich pravou a svobodnou vůli, prostou omylu, což svými podpisy stvrzují.
	Podpisy a otisky razítek smluvních stran



	V Olomouci dne:  
	Ve Vsetíně dne: 


	Objednatel
	Zhotovitel

	………………………………………

JUDr. Martin Major, MBA 
náměstek primátora
statutární město Olomouc
	………………………………………

Ing. Ondřej Hurta
jednatel společnosti

H&B delta, s.r.o.
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